

Autoridad Salvadoreña del Agua

Modificación N° 2 y Prórroga al CONTRATO DE PRECIO FIJO No.
LCP 15/2023 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-08/2023
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES PARA
GENERACIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE LA DESCOMPOSICIÓN
DE MATERIA ORGÁNICA-FASE II

Institución: Autoridad Salvadoreña del Agua

Objeto: Modificación N° 2 y Prórroga al CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 15/2023 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-08/2023 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES PARA GENERACIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE LA DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA-FASE II

Área institucional: ASA

Código de adquisición o contratación: MODIFICACIÓN No. 2 y PRÓRROGA CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 15/2023

Monto: \$600,997.94

Nombre de la contraparte: COMPAÑÍA ELÉCTRICA CUCUMACAYÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CEC, S.A. DE C.V. o CECSA, DE C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: será de hasta QUINIENTOS TREINTA (530) DÍAS CALENDARIOS para la instalación total de los bienes, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) o hasta agotar la entrega total de los bienes,

Forma de contratación: MODIFICACIÓN No. 2 y PRÓRROGA CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 15/2023 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-08/2023

Código de contrato / orden de compra: MODIFICACIÓN No. 2 y PRÓRROGA CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 15/2023 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-08/2023