

Autoridad Salvadoreña del Agua

Modificar el Contrato de Precio Fijo No. LCP 14/2023, derivado del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-07/2023 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, SUSCRIPCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)", suscrito el día veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés, entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA y la "UNION DE PERSONAS DATEC-DA TASYs" que puede abreviarse

Institución:	Autoridad Salvadoreña del Agua
Objeto:	Modificar el contrato de Precio Fijo No. LCP 14/2023, derivado del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-07/2023 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, SUSCRIPCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)", suscrito el día veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés, entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA y la. "UNION DE PERSONAS DATEC-DA TASYs" que puede abreviarse "UDP DATEC-DAT ASYS", en el sentido de sustituir lo expresado en las Cláusulas III, IV, V y XXI
Área institucional:	ASA
Código de adquisición o contratación:	MODIFICACIÓN No. 4 CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 14/2023
Monto:	\$626,053.45
Nombre de la contraparte:	"UNIÓN DE PERSONAS DATEC-DATASYs" que puede abreviarse "UDP DATECDATASYs",
Características de la contraparte:	Persona Jurídica
Plazos de cumplimiento:	Será como máximo de 365 días calendario, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, o hasta agotar la entrega total de los bienes y servicios.
Fecha de contrato / orden de compra:	29/11/2024
Forma de contratación:	Modificación No. 4 al Contrato de Precio Fijo No. LCP 14/2023, derivado del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-07/2023
Código de contrato / orden de compra:	Modificación No. 4 al Contrato de Precio Fijo No. LCP 14/2023, derivado del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-ASA-07/2023