

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Reparación de la rampa del canal de descarga y obras de estabilización en talud 7, C.H 15 de Septiembre (4 trimestre)

Institución: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Año: 2023

Nombre de la obra: Reparación de la rampa del canal de descarga y obras de estabilización en talud 7, C.H 15 de Septiembre (4 trimestre)

Ubicación exacta: C.H. de Septiembre, ubicada a 90 kilómetros al oriente de San Salvador, sobre el río Lempa, entre los municipios de San Ildefonso, departamento de San Vicente y Estanzuelas, departamento de Usulután.

Fecha de inicio de la obra: 2022-09-05

Número de beneficiarios: 6314000

Costo total de la obra: 11097.77

Tiempo de ejecución: 280 días calendario

Nombre del responsable de la obra: Ing. Blanca Rosa Cuenca

Fuente de financiamiento: Recursos Propios

Empresa o entidad ejecutora: INTREC, S.A de C.V

Empresa o entidad supervisora: ICIA, S.A de C.V.

Código de contrato: CEL-6338-S

Garantías: - Garantía de cumplimiento de contrato - Garantía de buena inversión de anticipo - Garantía de buena obra.

Forma de pago: Pago directo