

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

MODIFICACIÓN NÚMERO OCHO EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Objeto: MODIFICACIÓN NÚMERO OCHO EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

Área institucional: CEPA

Código de adquisición o contratación: LA

Monto: \$3,434,207.46

Nombre de la contraparte: M.P. SERVICE, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: PRORROGAR EN 84 DIAS CALENDARIO EL PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA Y DEL PLAZO CONTRACTUAL

Fecha de contrato / orden de compra: 27/07/2021

Forma de contratación: LICITACIÓN ABIERTA

Código de contrato / orden de compra: LA 13-2018