

Ministerio de Salud

Mejora de Obra de UCSF Intermedia San Carlos Lempa, Municipio Tecoluca, San Vicente

Institución:	Ministerio de Salud
Año:	2016
Nombre de la obra:	Mejora de Obra de UCSF Intermedia San Carlos Lempa, Municipio Tecoluca, San Vicente
Ubicación exacta:	Calle principal Cantón San Carlos Lempa, Tecoluca San Vicente
Fecha de inicio de la obra:	2016-07-27
Número de beneficiarios:	26663
Costo total de la obra:	112297.79
Tiempo de ejecución:	120 DÍAS CALENDARIO
Nombre del responsable de la obra:	JUAN JOSE JOVEL
Fuente de financiamiento:	BIRF
Empresa o entidad ejecutora:	DECO-OBRAS, S.A. de C.V.
Empresa o entidad supervisora:	RENE LEONIDAS FUENTES
Código de contrato:	222/2016, LOTE 1

Garantías:

CONTENIDO DEL CONTRATO: DESMONTAJES Y DEMOLICIONES: puerta metalica, de madera , cielo falso, losetas de cielo falso, division liviana, muebles lavamanos, porton principal, de una y dos hojas, celosia de vidrio, mueble fijo de madera, cerco perimetral de malla ciclon, demolicion de mueble de concreto, repellos soplados demo de azulejos mas piso de concreto tipo aceras, cajas de aguas lluvias., caseta de puriagua. colocacion de polin P-1 P-2, CM. REPARACIONES: R-1, R-2, R-3, DIVISIONES LIVIANAS: de tablacemento, TECHOS :cubierta de techo de lamina instalacion de membrana, sustitucion de laminas abolladas., cubierta de lamina metalica troquelada de zinc, CIELO FALSO Y CORNISA, suministro e instalacion, PISOS: Limpieza, abrillantado y fraguado de sisa, sum. e ints de piso de cemento,, instalac. de puerta P-1, P-2, P-3, P-4, P-65, P-6,P-7, P-8, P-9 P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, VENTANAS: SUMINISTRO E INSTA. DE VENTANA v-1 v-3,, v-4, MUEBLES, hechura y colocacion : M1, M-2,M-3, M-4, M-5,M-6,M-7,M-8, CABADOS: resane de fisuras, repello y afinado, resane de arista, pintura de latex, cortina antibacterial, enchape de azulejos, INST. DE : AP, AN, ALL., INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Y VENTILADORES OBRAS EXTERIORES, MISCELANEOS. .AVANCE FISICO 100 % LIQUIDADO

Forma de pago:

ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES