

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Apertura de calle Arcatao - La Cañada , Arcatao (Cuarto trimestre 2019: 27% de avance. Primer trimestre 2020: 51% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2019
<b>Nombre de la obra:</b>	Apertura de calle Arcatao - La Cañada , Arcatao (Cuarto trimestre 2019: 27% de avance. Primer trimestre 2020: 51% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)
<b>Ubicación exacta:</b>	calle Arcatao - La Cañada , Arcatao
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2019-10-08
<b>Número de beneficiarios:</b>	2946
<b>Costo total de la obra:</b>	143009.5
<b>Tiempo de ejecución:</b>	121 DÍAS
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	ing. Ronald Arias
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA