

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y construcción del proyecto "Construcción de retorno de ingreso y salida sobre boulevard Monseñor Romero (RN21W) Hacia La calle al volcan (LIB10N) Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad" AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 29.49%

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2021

**Nombre de la obra:** Diseño y construcción del proyecto "Construcción de retorno de ingreso y salida sobre boulevard Monseñor Romero (RN21W) Hacia La calle al volcan (LIB10N) Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad" AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 29.49%

**Ubicación exacta:** Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad

**Fecha de inicio de la obra:** 2022-12-30

**Número de beneficiarios:** 140144

**Costo total de la obra:** 643694.63

**Tiempo de ejecución:** 150 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. Alvaro Eduardo Barahona

**Fuente de financiamiento:** GOES

**Empresa o entidad ejecutora:** Equipos de construcción SA de CV

**Empresa o entidad supervisora:** Supervisión Directa

**Código de contrato:** Contrato 213-2021

**Garantías:** Garantía de buena obra

**Forma de pago:** Estimaciones