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Licenciado 
Guillermo Baires Martínez. 
Unidad de transferencia de Recursos. 
Secretaría de Cultura de la Presidencia. 
Presente. 

Respetable Lic. Guillermo Baires Martinez: 

San Salvador, 29 de septiembre de 2015. 

Por este medio la Fundación Museo de la Palabra y la Imagen hace de su 
conocimiento que este día se le remite el Informe de Avance del proyecto denominado 
"Difusión del Patrimonio Histórico- Cultural salvadoreño", que se está ejecutando. 

Esperamos que el informe cumpla sus expectativas y en caso de existir observaciones, le 
recordamos que estamos a su disposición para aclararlas. 

Anay García de 
oordinación de Proyectos. 

Fundación Museo de la Palabra y la Imagen. 
Fundación 

21 /-Iv. Norte, 1140, Urb.la Esperanza I San Salvador, El Salvador 
PflX: 2564 7005 I mupi@museo.com.sv 
www.museo.comsv 



INFORME NARRATIVO. 

META 1 (R1. DEl). Digitalizar un mil quinientas unidades (1,500) de diapositivas que forman parte de la 

Colección General MUPI de la Fototeca de la Fundación Museo de la Palabra y la imagen. 

Luego de realizar la planificación general de las actividades y establecer el personal que estaría a cargo de las 

mismas, el equipo que estaría a cargo de la digitalización y catalogación procedió a iniciar el inventario físico 

de las diapositivas. Luego de verificar que estuvieran organizadas según los temas en las carpetas que 

correspondían, se procedió a iniciar la digitalización. El encargado de digitalización hizo un cambio en el 

equipo que se tenía previsto utilizar, lo cual mejoró el proceso, ya que en el otro escáner primero se 

digitalizaba la imagen y hasta que estaba guardado el archivo se realizaba el proceso de calibración o 

reconstrucción de color. Al reinstalar el software del escáner marca Nikon, la digitalización de las diapositivas 

se realiza de 5 por S, pues éste tiene la capacitad de hacer varios procesos a la vez. las imágenes se 

digitalizaron a una resolución de 4000 PPI (pixel por pulgada) para que puedan imprimirse en diversos 

tamaños sin deteriorar la calidad de imagen. las cualidades técnicas de este escáner, permiten que luego de 

capturar la imagen pueda calibrarse el color, factor que aceleró el proceso de digitalización y restauración del 

mismo. Fue este elemento lo que permitió que en el primer semestre se lograran digitalizar tres mil 

novecientas veintitrés (3,923) unidades de diapositivas, es decir, dos mil cuatrocientas veintitrés unidades 

más de las que se tenían previstas, con lo cual la meta de digitalización se ha superado en un 161% más a lo 

planificado. En el segundo periodo se hará una revisión de los elementos y se prevé una nueva codificación 

de acuerdo a los nuevos criterios de organización que se están realizando en el Archivo Histórico de MUPI. 

META 2 (R2. DEl). (DEl) Completar la producdón de un (1) catálogo fotográfico -inidado en el año 2014-
incorporando la descripción de ochocientas veintiséis (826) fotografías que forman parte de la Colección 
General MUPI resguardadas en la Fototeca. 

En la meta 2, al 30 de junio de 2015, se contó con 750 unidades catalogadas, es decir se catalogó 337 

unidades más a las 413 que se tenían previstas para el primer periodo, teniendo un avance del 90% en 

cuanto a lo programado para todo el año, por lo que para el segundo periodo queda pendiente solamente un 

10% en relación al total que se ha previsto para el final del proyecto. El proceso inicio en el mes de marzo con 

la contratación de la persona encargada de la catalogación, luego se procedió a determinar los campos 

descriptivos que tendría la ficha de catalogación y se procedió a catalogar el grupo de imágenes que quedó 

sin catalogar en el año 2014. El producto final deberá ser entregado por los técnicos responsables en el mes 

de noviembre, por lo que se hará una revisión de los campos y fichas de catalogación, para completar el 

catalogo de 1500 unidades descritas. 
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META 3. (OE2). Realizar 12 presentaciones de exposiciones itinerantes en Casas de la Cultura, Museos 
Regionales, centros educativos o comunidades ... 

Una vez recibida la autorización para iniciar las actividades del proyecto, el Técnico Responsable de 
proyecto inició las actividades de programación de exposiciones, y la primera exposición se instaló 
desde diciembre de 2014 en la Casa de la Cultura de San Pedro Puxtla, y la primera correspondiente 
al año 2015, se coordinó en el mes de enero con la Casa de la Cultura de El Mirador. Entre el mes de 
enero hasta el 30 de junio de 2015, se han presentado 11 exposiciones itinerantes, las cuales se 
coordinaron con Casas de la Cultura y centros educativos, teniendo la participación de 3}862 
visitantes procedentes en su mayoría de centros educativos. A continuación se presenta el detalle 
de las exposiciones realizadas: 
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Es necesario mencionar que todas las instituciones firmaron constancia por la presentación de las actividades 
pero algunas Casas de la Cultura y el Teatro Nacional no lograron el registro de los visitantes en las listas de 
asistencia. 

META 4. Brindar mantenimiento a la exposición permanente uEI legado de Salarrué" ubicada en Museo 
Salarrué- Casa del Escritor. 

Esta actividad se realizará hasta el mes de octubre. 
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l\IOMBRE DE lA INSTITUCIÓN: ~~~~é.!!é~~~~~~~:>__!_~.!!.!!!.~B.:"..!!!.!~ 

l\JOMBRE DEl PROVECTO: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- nJl..TURAl SALVADOREl\10. 

PERÍODO: 05 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

LUGAR V FECHA: San Salvm:lor, 03 ole Diciembre de 2015 

l\loml:lire de la meta 

Colección General MUPI ... 

DESEMBOLSO: 

unidades 

META 2. !Completar la prm:hm::ión de un (l.) catálogo 

fotográfico -iniciado en el año 2014- incorporando la 

descripción de ochocientas veintiséis (826) 

$ 

$ 

META 3. Realizar 12 presentaciones de exposiciones 

itinerantes en Casas de la Cultura, Museos Regionales, $ 

4. Brindar mantenimiento a la exposición 

anente "El legado de Salarrué" ubicada en Museo $ 

2,040.00 $ 

2,0160.0!ll $ 

2,440.00 $ 

1610.00 $ 

2,040.00 $ 

2,0160.00 $ 

2,440.00 $ 

1610.00 $ 




