
Construcción de parque recreacional  Samaria

Alcaldía de San Salvador Oeste

Institución: Alcaldía de San Salvador Oeste

Año: 2017

Nombre de la obra: Construcción de parque recreacional  Samaria

Ubicación exacta: Nejapa: Cantón Conacaste

Fecha de inicio de la
obra:

2017-07-13

Número de
beneficiarios:

0

Costo total de la
obra:

987308.0

Tiempo de ejecución: 28 de junio

Nombre del responsable
de la obra:

Ing. Irwin Batres

Fuente de
financiamiento:

FODES

Empresa o entidad
ejecutora:

Alcaldía Municipal de Nejapa

Garantías: Construcción de parque recreacional Samaria
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