
Modificar el monto contractual, adjudicado en el contrato de precio
fijo Nº LCP-09/2023, denominado, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

MODELO PARA APROVECHAMIENTO DE  AGUAS LLUVIAS Y
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL

MODULO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN
EL ÁMBITO GANADERO, MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO
DE CHALATENANGO" LOTE Nºl Y LOTE Nº2, ajustando las plani11as

del presupuesto, estableciendo un aumento por la cantidad de
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 08/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$36,733,08),
equivalente al incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

original, siendo el nuevo monto contractual por parte d.e la
AUTORIDAD SALV ADOREÑADEL AGUA, la cantidad de

DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$220,398.51).

Autoridad Salvadoreña del Agua

Institución: Autoridad Salvadoreña del Agua

Objeto: Modificar el monto contractual, adjudicado en el contrato
de precio fijo Nº LCP-09/2023, denominado, "CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA MODELO PARA APROVECHAMIENTO DE  AGUAS LLUVIAS
Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL
MODULO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN EL
ÁMBITO GANADERO, MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE
CHALATENANGO" LOTE Nºl Y LOTE Nº2, ajustando las
plani11as del presupuesto, estableciendo un aumento por
la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$36,733,08), equivalente al incremento del VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto original, siendo el nuevo monto
contractual por parte d.e la AUTORIDAD SALV ADOREÑADEL
AGUA, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$220,398.51).

Área institucional: ASA

Código de adquisición
o contratación:

MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-
09/2023

Monto: $220,398.51

Nombre de la
contraparte:

MT INVERSINES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
se abrevia MTI, S.A de C.V.

Características de la
contraparte:

Persona Jurídica

Plazos de
cumplimiento:

El plazo de ejecución de la obra y equipamiento de los
bienes será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS HÁBILES, a partir
de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por
los Administradores del Contrato nombrados por la ASA, y
de acuerdo con lo establecido en la Solicitud de Oferta
que forma parte integral del presente contrato

Fecha de contrato /
orden de compra:

02/05/2024

Forma de contratación: MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-
09/2023

Código de contrato /
orden de compra:

MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-
09/2023
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