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Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

MODIFICACION NUMERO UNO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION
DE SUB ESTACION DE MANIOBRAS Y SUMINISTRO E INSTALACION
DE SUB ESTACION ELECTRICA PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS

Instituciébn:

Objeto:

Area institucional:

Cédigo de adgquisicidn
o contrataciédn:

Monto:

Nombre de la
contraparte:

Caracteristicas de la
contraparte:

Plazos de
cumplimiento:

Fecha de contrato /
orden de compra:

Forma de contratacidn:

cédigo de contrato /
orden de compra:
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Comisidén Ejecutiva Portuaria Autdénoma

MODIFICACI(:)N NUMERO UNO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIC’)I:I DE
SUB ESTACION DE MANIOBRAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUB ESTACION ELECTRICA PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR (MOAR)

CONTRATO

$6,937,322.94

SIEMENS, S.A.

PERSONA JURIDICA

370 DIAS CALENDARIO

09/05/2018

LICITACION ABIERTA

LA-13-2017
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