

INFORME TECNICO DE CAMPO

*ADECUACION DE ESPACIO
SOCIAL PUBLICO EN CASERIO
LOS PALACIOS DEL CANTON
LAGUNA, MUNICIPIO DE
CORINTO, DEPARTAMENTO
DE MORAZAN*

*ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON
LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.*


VISTA DEL ANTES



ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
		5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	26 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO 2022 


PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 05 DE FEBRERO DE 2022 

F: _____


/ PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA.CON RELLENO DE MATERIAL BALASTO GRANULAR.	VEITE Y CINCO (25/) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES 07 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DE 2022 

F:


PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
		5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA. CON RELLENO DE MATERIAL BALASTO GRANULAR.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	14 DE FEBRERO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022 

F: _____


PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
		5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA. CON RELLENO DE MATERIAL BALASTO GRANULAR.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	17 DE FEBRERO DE 2022 AL 19 DE FEBRERO 2022 

F:


PEDRO PABLO ANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA. CON RELLENO DE MATERIAL BALASTO GRANULAR.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES 21 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 DE FEBRERO 


F: 17/02/2022


PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

ADECUACION DE ESPACIO SOCIAL PUBLICO EN CASERIO LOS PALACIOS DEL CANTON LAGUNA, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
		5 ALBAÑILES Y 8 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
TRAZADO DE 60ML PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE 20M POR 10M, EN MUROS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA. CON RELLENO DE MATERIAL BALASTO GRANULAR.	VEITE Y CINCO (25()) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TRAZOS Y EXCAVACION LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA DE 20ML POR 10ML	23 DE FEBRERO DE 2022 

F: _____


PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.