



ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

Morazán, El Salvador C.A.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

2658 - 1206

1- Nombre del Proyecto: Adecuación de Espacio Social Publico en Caserío Los Palacios del Cantón Laguna Municipio de Corinto Departamento de Morazán.

2- Descripción: El proyecto consiste en la construcción de muro de mampostería de piedra 30m³, excavación de superficie 1.80m³, relleno compactado con materia selecto el cual fue donado por la comunidad.

3- Periodo de Ejecución: 30 días calendario

Orden de inicio: 26 de enero del 2022

Acta final: 24 febrero del 2022

4- Costo Total: \$ 2,517.31

5- Georreferencia del Ligar de Ejecución de la obra, (coordenada en formato decimal)

13.867595, -87.963066

6- Detallar si existió o no un análisis previo a la ejecución de la obra.

Si la ADESCO del caserío Los Palacios dirigieron la petición al concejo municipal, luego se realizó un perfil técnico en el cual se detalla los volúmenes de obra y plano contractivo.

7- Costo desagregado de la obra (Ejemplo: Pago de uso de maquinaria Pesada, pago de obreros).

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ORDEN DE COMPRA FECHA	GASTO
22/03/2022	2828572		Pago por compra de material petreo	11/02/2022	\$52.00
22/03/2022	2828570		Por compra de material de Ferreteria	03/02/2022	\$842.35
11/03/2022	2828556		Por compra de material de Ferreteria	11/02/2022	\$1,022.96



ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

Morazán, El Salvador C.A.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

2658 - 1206

27/05/2022	2828754	Inversam, sa. De c.v.	pago por compra de piedra	03/02/2022	\$600.00
TOTAL					\$ 2,517.31

8- Si existió un análisis técnico adjuntar los documentos de los estudios llevados a cabo.