

Institución:
Fundación Museo de la Palabra y la Imagen.

Primer Informe de avance.

Proyecto:
Difusión del patrimonio histórico- cultural salvadoreño.

Lugar y fecha de ejecución del Proyecto:
Sede del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), Casas de la Cultura, Ex Casa
Presidencial, Palacio Nacional, Museos Regionales y espacios educativos o
comunitarios.

06 de enero – 31 de diciembre de 2014.

INFORME DE AVANCE DE METAS.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.

NOMBRE DEL PROYECTO: "DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".

PERÍODO: ENERO- JUNIO 2014

AÑO: 2014.

DESEMBOLSO: ÚNICO.

MONTO: US \$15,000.00

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2014.

META I	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO DEL MES			LOGRO ACUMULADO		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	EJECUTADO	PROGRAMADO	% AVANCE
META 1 (R1. OE1). Digitalizar un mil seiscientos cuarenta y cinco unidades (1,645) de fotografías que forman parte de la Colección General MUPI de la Fototeca MUPI.	N° de unidades digitalizadas.	658	395	60%	--	--	60%

CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI

Firma y nombre del Representante Legal de MUPI

FEDERICO LOWY

Vicepresidente de MUPI

Fundación
Museo de la
MPalabra y la Imagen



CLAUDIA ANAY GARCÍA DE CARTAGENA

Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador

INFORME DE AVANCE DE METAS.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.**

NOMBRE DEL PROYECTO: **"DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".**

PERÍODO: **ENERO- JUNIO 2014**


AÑO: **2014.**

DESEMBOLSO: **ÚNICO.**

MONTO: **US \$15,000.00**

LUGAR Y FECHA: **SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2014.**

META II	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO DEL MES			LOGRO ACUMULADO		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	EJECUTADO	PROGRAMADO	% AVANCE
META 2 (R2. OE1). Producir un (1) catálogo que contenga la descripción de ochocientas diecinueve (819) fotografías que forman parte de la Colección General MUPI resguardadas en la Fototeca MUPI.	N° de catálogos elaborados	400	328	82%	--	--	82%


CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI

Firma y nombre del Representante Legal de MUPI


FEDERICO LOWY

Vicepresidente de MUPI


CLAUDIA ANNY GARCÍA DE CARTAGENA

Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador

Fundación
MUSEO de la
Palabra y la Imagen



INFORME DE AVANCE DE METAS.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.

NOMBRE DEL PROYECTO: "DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".

PERÍODO: ENERO- JUNIO 2014


AÑO: 2014.

DESEMBOLSO: ÚNICO.

MONTO: US \$15,000.00

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2014.

META III	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO DEL MES			LOGRO ACUMULADO		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	EJECUTADO	PROGRAMADO	% AVANCE
META 3 (R1. OE2). Realizar 16 presentaciones de exposiciones itinerantes en Casas de la Cultura, Museo Regional de Occidente, Ex Casa Presidencial, Teatro Nacional, Museos Regionales, centros educativos o comunidades.	N° de exposición presentadas	8	12	150%	--	--	150%


CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI

Firma y nombre del Representante Legal de MUPI


FEDERICO LOWY

Vicepresidente de MUPI


CLAUDIA ANAY GARCÍA DE CARTAGENA

Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador



INFORME DE AVANCE DE METAS.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.

NOMBRE DEL PROYECTO: "DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".

PERÍODO: ENERO- JUNIO 2014


AÑO: 2014.

DESEMBOLSO: ÚNICO.

MONTO: US \$15,000.00

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2014.


META IV	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO DEL MES			LOGRO ACUMULADO		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	EJECUTADO	PROGRAMADO	% AVANCE
META 4 (R1. OE3). Presentar 16 cines foros que muestren la biografía de Salarrué y 6 cuentos animados basados en la obra de "Cuentos de Cipotes" en Casas de la Cultura, centros educativos o comunidades.	N° de cine foros presentados	8	7	87.50%	---	---	87.50%


CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI

Firma y nombre del Representante Legal de MUPI


FEDERICO LOWY

Vicepresidente de MUPI


CLAUDIA ANAY GARCÍA DE CARTAGENA

Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador

Fundación
**Museo de la
Palabra y la Imagen**



INFORME DE AVANCE DE METAS.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.**

NOMBRE DEL PROYECTO: **"DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".**

PERÍODO: **ENERO- JUNIO 2014**


AÑO: **2014.**

DESEMBOLSO: **ÚNICO.**

MONTO: **US \$15,000.00**


LUGAR Y FECHA: **SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2014.**

META V	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO DEL MES			LOGRO ACUMULADO		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	EJECUTADO	PROGRAMADO	% AVANCE
META 5 (R2. OE3). Brindar mantenimiento a la exposición permanente "El legado de Salarrué" ubicada en Museo Salarrué- Casa del Escritor.	N° de visitas para realizar mantenimiento.	0	0	0%	----	----	0%




CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI

Firma y nombre del Representante Legal de MUPI



FEDERICO LOWY

Vicepresidente de MUPI



CLAUDIA ANAY GARCÍA DE CARTAGENA

Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador

Fundación
Museo de la Palabra y la Imagen



INFORME DEL 20% COMO APORTACIÓN DE CONTRAPARTE.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACION MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN.

NOMBRE DEL PROYECTO: "DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL SALVADOREÑO".

PERÍODO: ENERO- JUNIO

AÑO: 2014.


DESEMBOLSO: ÚNICO.

MONTO: US \$15,000.00

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, OCTUBRE DE 2014.


DETALLE DE COSTO	Cuantificar en montos el 20% del Total de Desembolso	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,125.00	\$ 2,125.00
Coordinadora de Proyectos (\$150.00 x 12 meses)	\$ 900.00	\$ 900.00
Administradora (\$125.00 x 11 meses)	\$ 625.00	\$ 625.00
Contador (\$100.00 x 12 meses)	\$ 600.00	\$ 600.00
META 1 (R1. OE1). Digitalizar un mil seiscientos cuarenta y cinco unidades (1,645) de fotografías que forman parte de la Colección General MUPI de la Fototeca MUPI.	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
Colección Fotográfica	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Equipo de oficina, mobiliario y Servicios Básicos (luz eléctrica, computador, impresor, telefonía fija y móvil) (\$100.00 x 6 meses)	\$ 300.00	\$ 300.00
Material para resguardo y restauración	\$ 500.00	\$ 500.00
META 2 (R2. OE1). Producir un (1) catálogo que contenga la descripción de ochocientos diecinueve (819) fotografías que forman parte de la Colección General MUPI resguardadas en la Fototeca MUPI.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Honorarios Técnico Catalogación (Aporte Secretaría de Cultura \$220.00 x 10 meses) (Aporte MUPI \$200 X 5 meses)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Equipo de oficina, mobiliario y Servicios Básicos (luz eléctrica, computador, impresor, telefonía fija y móvil) (\$100.00 x 5 meses)	\$ 300.00	\$ 300.00
Materiales para resguardo y restauración	\$ 500.00	\$ 500.00
META 3 (R1. OE2). Realizar 16 presentaciones de exposiciones itinerantes en Casas de la Cultura, Museo Regional de Occidente, Ex Casa Presidencial, Teatro Nacional, Museos Regionales, centros educativos o comunidades.	\$ 3,110.00	\$ 3,110.00
Asistente de Montaje de exposiciones (\$50 x 16 exposiciones)	\$ 400.00	\$ 400.00
Motorista (\$15.00 x 32 viajes)	\$ 240.00	\$ 240.00
Exposiciones itinerantes	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
Estantería portátil	\$ 500.00	\$ 500.00
Vehículo para transporte de exposiciones (\$45.00 x 32 viajes)	\$ 720.00	\$ 720.00
META 4 (R1. OE3). Presentar 16 cines foros que muestren la biografía de Salarrué y 6 cuentos animados basados en la obra de "Cuentos de Cipotes" en Casas de la Cultura, centros educativos o comunidades.	\$ 490.00	\$ 490.00
Equipo para proyección (reproductor de DVD, equipo sonido, retroproyector y pantalla) (\$25.00 x 16 cine foros)	\$ 175.00	\$ 175.00

Vehículo para movilización de personal y equipo (\$45.00 x 16 viajes)	\$ 315.00	\$ 315.00
META 5 (R2. OE3). Brindar mantenimiento a la exposición permanente "El legado de Salarrué" ubicada en Museo Salarrué- Casa del Escritor.	\$ 700.00	\$ 700.00
Vitrinas de pie y pared	\$ 200.00	\$ 200.00
Materiales que conformar exposición permanente	\$ 500.00	\$ 500.00
TOTAL GENERAL	\$ 11,525.00	\$ 11,525.00


CARLOS EDUARDO HENRÍQUEZ CONSALVI
 Firma y nombre del Representante Legal de MUPI


FEDERICO LOWY
 Vicepresidente de MUPI


CLAUDIA ANAY GARCÍA DE CARTAGENA
 Firmas y nombres del Miembro del Comité Facilitador

Fundación
Museo de la
M Palabra y la Imagen 

INFORME NARRATIVO.

META 1 (R1. OE1). Digitalizar un mil seiscientos cuarenta y cinco unidades (1,645) de fotografías que forman parte de la Colección General MUPI de la Fototeca MUPI.

Para el primer periodo se programó la digitalización de 635 unidades de fotografías del total de 1645 unidades que se tienen previstas al finalizar el proyecto. Luego de la aprobación del proyecto y de la contratación del personal, se procedió a seleccionar el material que se digitalizaría en el primer periodo así como a esperar el desembolso para efectuar la compra del escáner que se utilizaría en el proceso de digitalización. Luego de hacer un sondeo, se estableció que solamente dos proveedores podían ofertar un escáner con capacidad de digitalización de alta velocidad, poder digitalizar documentos con un tamaño A4, y que brindará garantía y servicios de mantenimiento. El equipo fue cotizado en las empresas de Grupo Raf S. A. de C. V. y en Equipos Electrónicos Valdés S. A. de C. V., resultado elegida la oferta presentada por Electrónicos Valdés. El proceso de selección de oferta se finalizó en el mes de mayo, y se notificó a la empresa para la compra del producto, y esta informó que necesita de tres a cuatro semanas para la entrega pues tenía que importar el producto, ya que se había agotado la existencia. El producto fue recibido hasta finales de junio, lo cual ha retrasado el proceso de digitalización, ya que cada imagen se ha digitalizado a 600PPP, y no los 300PPP que se ha había propuesto en un inicio, esto debido a que a 600 mega píxeles se asegura la calidad de la imagen en cualquier tamaño de impresión. Cada una de las imágenes además de ser digitalizadas, se han trabajado la resolución de color y se ha restaurado la imagen, en caso que presente deterioro de color. Al 30 de junio de 2014, se cuenta con 395 imágenes digitalizadas, lo cual corresponde al 60% de lo esperado para el primer periodo, y el 24% del total que estará digitalizado al finalizar el proyecto.

META 2 (R2. OE1). Producir un (1) catálogo que contenga la descripción de ochocientos diecinueve (819) fotografías que forman parte de la Colección General MUPI resguardadas en la Fototeca MUPI.

En la meta 2, al 30 de junio de 2014, se contaba con 328 unidades catalogadas de las 400 que se tenían previstas para el primer periodo, teniendo un avance del 82% en cuanto a lo programado para el primer periodo, y avanzando en un 40% en relación al total que se ha previsto para el final del proyecto. El proceso inicio en el mes de marzo con la contratación de la persona encargada de la catalogación, luego se procedió a determinar los campos descriptivos que tendría la ficha de catalogación y se procedió a catalogar el grupo de imágenes que se había elegido para iniciar el proceso. Debido al retraso en la compra del escáner, primero se dio la catalogación para luego proceder con la digitalización. El producto final deberá ser entregado por los técnicos responsables en el mes de noviembre.

META 3 (R1. OE2). Realizar 16 presentaciones de exposiciones itinerantes en Casas de la Cultura, Museo Regional de Occidente, Ex Casa Presidencial, Teatro Nacional, Museos Regionales, centros educativos o comunidades.

Una vez recibida la autorización para iniciar las actividades del proyecto, el Técnico Responsable de proyecto inició las actividades de programación de exposiciones, y la primera actividad se coordinó a finales del mes

de enero con la Casa de la Cultura de La Palma. Entre el 28 de enero hasta el 30 de junio de 2014, se han presentado 12 exposiciones itinerantes, las cuales se coordinaron con Casas de la Cultura, centros educativos y centro culturales, teniendo la participación de 1,849 visitantes procedentes en su mayoría de centros educativos. A continuación se presenta el detalle de las exposiciones realizadas:

N°	Nombre de la exposición.	Lugar de Presentación	Periodo o fecha de presentación	Instituciones participantes	Cantidad de asistentes
1	La Historia de Chiyo.	Casa de la Cultura de La Palma, Chalatenango.	Del 28 de enero al 11 de febrero de 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Escuela Cristiana - C. Escolar 22 de junio. - Instituto Nacional de La Palma - C. E. Católico Madre Clara Quiroz - C. E. Cantón San José - Publico general. 	177
2	Romero: Voz y Mirada	Casa de la Cultura de San Rafael, Chalatenango	Del 13 de marzo al 10 de abril de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Centro Escolar Salarrué. - Publico general 	100
3	Romero: Voz y Mirada	Casa de la Cultura de San Pedro Puxtla	Del 17 de marzo al 28 de abril de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - C. E. C. E. Flor Carmeli - C. E. P. S. U. - Publico general 	400
4	Romero: Voz y Mirada	Parroquia de Rosario de La Paz	Del 19 de marzo al 21 de marzo de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - C. E. Católico Marcial Serrano. - Población integrante de la parroquia. 	105
5	Romero: Voz y Mirada	Centro Cultural Jon Cortina	Del 21 de marzo al 11 de abril.	<ul style="list-style-type: none"> - Instituto Nacional de San Antonio Los Ranchos. - Centro Escolar 	148

				- Guarjila Pobladores de San Antonio Los Rancho.	
6	Romero: Voz y Mirada	Centro Cultural EX-CAPRES	Del 21 de marzo al 10 de abril de 2014.	- Visitantes del centro cultural.	100
7	Prudencia Ayala	Complejo Educativo Manuel José Arce	28 de maro de 2014.	- Estudiantes del C. E. Manuel José Arce.	143
8	Romero: Voz y Mirada	Casa de la Cultura de Sonsonate	Del 17 de marzo al 4 de abril de 2014.	- Instituto Nacional de Sonsonate. - Complejo Educativo Thomas Jefferson. - Colegio San Antonio - Colegio Salarrué. - C. E. Salvador Díaz. - Publico general.	175
9	El Legado de Salarrué.	Biblioteca de Colegio Marie de Paul	Del 5 de mayo al 13 de mayo de 2014.	- Estudiantes y docentes del Colegio Marie de Paul.	151
10	Los Izalcos.	Casa de la Cultura de Victoria	Del 13 de mayo al 23 de julio de 2014.	- Club de Adultos. - C. E. Alberto Menjivar	100
11	La Historia de Chiyo.	Complejo Educativo Cantón El Tinteral, Santa Ana.	7 de junio de 2014.	- Estudiantes y docentes de C. E. Cantón El Tinteral.	150

12	Carta del Norte: Una Historia de migración.	Parque Central de Jerusalés (La Paz) y San Esteban Catarina (San Vicente)	Del 22 de junio al 29 de junio de 2014.	- Pobladores de la zona. - C. E. J. Verapaz.	100
----	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

META 4 (R1. OE3). Presentar 16 cines foros que muestren la biografía de Salarrué y 6 cuentos animados basados en la obra de "Cuentos de Cipotes" en Casas de la Cultura, centros educativos o comunidades.

La presentación de los cines foros se coordinó a partir del mes de marzo, se realizaron 7 presentaciones en el primer periodo, completando el 87.50% de lo que se tenía previsto. En las presentaciones se contó con la participación de 580 estudiantes. A continuación se presenta el detalle de las presentaciones realizadas:

Nº	Lugar de Presentación	Fecha de presentación	Instituciones participantes	Cantidad de asistentes
1	Casa de la Cultura de Acajutla	05 de marzo de 2014.	- Complejo Educativo Fe y Alegría. - Instituto Nacional de Acajutla.	60
2	Centro Escolar Republica de Honduras, San Salvador.	12 de marzo de 2014.	- Centro Escolar Republica de Honduras.	90
3	Centro Escolar Salarrué, San Rafael, Chalatenango.	13 de marzo de 2014.	- Centro Escolar Salarrué.	105
4	Casa de la Cultura de Sonsonate	17 de marzo de 2014.	- Colegio Santísima Trinidad. - C. E. C. San Antonio.	50
5	Casa de la Cultura de San Pedro Puxtla	17 de marzo de 2014.	- Complejo Educativo P. S. Urquilla.	50
6	Colegio Marie Paul	7 de mayo de 2014.	- Colegio Marie Paul	150
7	Casa de la Cultura de Victoria	13 de mayo de 2014.	- Instituto Nacional de Victoria	75

META 5 (R2. OE3). Brindar mantenimiento a la exposición permanente "El legado de Salarrué" ubicada en Museo Salarrué- Casa del Escritor.

Esta meta será ejecutada entre los meses de septiembre y octubre de 2014.