



Alcaldía Municipal de Chirilagua  
PRORROGA # 3DE PERFORACION POZO EXPLORATORIO- POZO  
DEPRODUCCION DE CANTON EL CAPULIN

**Institución:** Alcaldía Municipal de Chirilagua

**Objeto:** PRORROGA # 3DE PERFORACION POZO EXPLORATORIO- POZO  
DEPRODUCCION DE CANTON EL CAPULIN

**Área institucional:** UACI

**Código de adquisición  
o contratación:** LG-06-2019 CONTRATO EJECUCION PRORROGA 3

**Monto:** \$47,250.00

**Nombre de la  
contraparte:** HIDRAULICA SANTANECA,S.A. DE C.V.

**Características de la  
contraparte:** Persona Juridica

**Plazos de  
cumplimiento:** 30 días

**Fecha de contrato /  
orden de compra:** 29/02/2020

**Forma de contratación:** Libre Gestion

**Código de contrato /  
orden de compra:** LG-06-2019 CONTRATO EJECUCION PRORROGA 3