



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 34

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 06-12-18

EL FRENTE DE TRABAJO N°1 SE TRASLADARA EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS ORTEZ, CANTON CACAHUATALEJO.-

LA CUADRILLA DE TRABAJO N°2 DE CANTON EL TRIUNFO SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE DESDE ERMITA EN CASERIO LOS TOPEZ HASTA CASERIO CERRO TUNCO.

LA CUADRILLA DE TRABAJO N°3 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO ANTIGUO A LA ESCUELA, CANTON SAN FRANCISQUITO SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA Y CHAPEO CALLE INTERNA DESDE QUERABADA DE LMITA CON SENSOMBRA A EMPALME CON CA-2 (LAS OLOMINAS) EN CANTON SAN FRANCISQUITO 2.65 KM.

Y EN CALLE DESDE CA-2 FRENTE A C.E CORONEL MAURICIO ERNESTO VARGAS HASTA CASERIO CERRO TUNCO. CANTON EL TRIUNFO 2.2 KM.

SE SOLICITA HACER RIEGO DE AGUA EN TODA LA LONGITUD DE LOS TRAMOS QUE SE ESTAN INTERVIENIENDO PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE POLVO Y PARA LOGRAR UNA DENSIDAD DE COBERTURA OPTIMA.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto

Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



649

BITÁCORA DE CAMPO N° 33

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 06-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. 03- REESTIMAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO (TRAMOS ESTABLECIDOS) EN CALLE DE CASERIO EL PAPALONA SECTOR LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO. LONG=890.00 ML, ANCHO PROMEDIO 4.50 Mts. (FRENTE DE TRABAJO N°1)

ESTAS MISMAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN CALLES INTERNAS DE LOS DESVÍOS LOS SALMERONES Y LOS BENITES, ESPECIFICAMENTE EN CASERIO LOS SALMERON, INICIANDOSE LAS ACTIVIDADES, EN LA ESTACION 3+269 (CANTON SAN FRANCISQUITO) (FRENTE DE TRABAJO N°2). EN EL TRAMO DE INTERSECCION DE LOS DOS CASERIOS, EXISTE UN TRAMO DE CALLE QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE CHILANGO.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN: CALLES INTERNAS EN TOTIFICACIÓN SANTA CLARA, CANTÓN EL TRIUNFO Y EN CALLE INTERNA EN DESVÍO LOS FLORES, CANTÓN SAN FRANCISQUITO. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CALLES DE CASERIO EL PAPALONA

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



648

BITÁCORA DE CAMPO N° 32

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 05-12-18

(CUADRILLA DE TRABAJO N°2) Y EN CALLE INTERNA DESDE QUEBES  
DA DE LIMITE CON SENSEMBRA A EMPALME CON CA-2 (LAS OLIVINAS)  
CANTON SAN FRANCISQUITO (CUADRILLA DE TRABAJO N°3)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES LA CUADRILLA DE TRABAJO N°2  
SE TRASLADARA AL SECTOR DE LA LOTIFICACION SANTA CLARA, CANTON  
EL TRIUNFO; LA CUADRILLA DE TRABAJO N°3, SE TRASLADARA  
AL SECTOR DE LA CALLE INTERNA EN DESVIO LOS FLORES, CANTON  
SAN FRANCISQUITO.-

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO  
0.82 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 1,599 M<sup>2</sup>  
EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS SEGURA, CANTON CACAHUATALEJO  
SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN LOS  
CASERIOS DE CANTON EL NORTE. EN CALLE INTERNA EN CASERIO  
EL CHASCALIN. 2.4 KM.

SE SOLICITA COMPLETAR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS  
TRAMOS DE CALLE A INTERVENIR.

SE TRABAJA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TEC.



Sr. Nahin Arnelge Ferrutino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



647

BITÁCORA DE CAMPO N° 31

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 05-12-18

SE FUE REALIZADA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE DE CASERIO EL PAPALON A SECTOR LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO. (FRONTE DE TRABAJO N°1)

EN RECORRIDO PEREGRANDO CON EL ING. RESIDENTE SE HA IDENTIFICADO UN TRAMO ENTRE EST. OTOGO Y OTOO, QUE REQUIERE DE COLOCACION DE UNA CAPA DE BALASTO PARA PODER CONFORMAR Y COMPACTAR LA SUPERFICIE..

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 03- PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLES INTERNAS DE LOS DESVIOS LOS SALMERONES Y LOS BENITEZ (ESPECIFICAMENTE EN CASERIO LOS BENITEZ) (FRONTE DE TRABAJO N°2).

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN:

- CALLE DESDE CA-2 FRONTE A CE CORONEL MAURICIO ERNESTO VARGAS HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTON EL TRIUNFO

Sr. Nahin Arnelge Ferrnando Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



646

BITÁCORA DE CAMPO N° 30

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"


Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-12-18

INTERNA DESDE TERCARIAS ANTIGUA A JOCORO HASTA CRÍO GUSCHIPILIN  
(PROVIO N°02), CANTON EL TRIUNFO: 3.00 KM.

SE RESTAURA LA SECCION TRANSVERSAL DEL CAMINO A UN  
CORONAMIENTO  $\pm$  DEL 3% DE PENDIENTE DEL EJE CENTRAL DE LA  
CALLE HACIA LOS BORDES O CONCRETAS.

EL PERFIL LONGITUDINAL DE LAS CALLES NO SE MODIFICA



AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES TODA LA LONGITUD DE LA CALLE  
DEBERA PRESENTAR UN ADECUADO BOMBEO, CONFORMAR LAS  
CONCRETAS SEGUN DETALLE Y DESALOJAR TODO EL MATERIAL  
SOBRANTE ACUMULADO EN ESTAS, PARA UN ADECUADO DRENAJE  
DE LAS AGUAS LUVIAS.

Sr. Nahin Arnelgo Ferruhina Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 29

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 09-12-18

y chapeo en el sector de CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHACALIN CANTON EL NORTE; LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 2, EN CALLE DESDE CA-2 FRENTE A C.E. CORONEL MAURICIO ERNESTO VARGAS HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTON EL TRIUNFO; LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 3, EN CALLE INTERNA DESDE QUEBRADA DE LIMITE CON SENSEMBRA A EMPALME CON CA-2. (LAS OLOMINAS) EN CANTON SAN FRANCISQUITO..

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CALLE EN DESVIO LOS SECURA EL EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARÁ A CALLE DE CASERIO EL PAPALON A SECTOR LAS JOYAS, CANTON CACAHUATALEJO SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO : 0.58 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 1,296.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO: 132,000 M<sup>3</sup>

EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS VAREGAS, CANTON CACAHUATALEJO TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN CALLE DESDE CA-2 DE HOLOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJUSTE, CANTON EL NORTE : 0.78 KM. TAMBIEN EN CALLE

Sr. Nahin Arnelge Ferrafino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



644

BITÁCORA DE CAMPO N° 28

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-12-18

ENTRADA EST. 0+975 y 1+000

ENTRADA EST. 1+100 y 1+210

ENTRADA EST. 1+300 y 1+400

ENTRADA EST. 1+480 y 1+550

ENTRADA EST. 1+700 y 1+730

CASERIO LOS SALMERON

ENTRADA EST. 3+220 y 3+269

ENTRADA EST. 3+080 y 3+100

ENTRADA EST. 2+900 y 3+000

ENTRADA EST. 2+700 y 2+800

ENTRADA EST. 2+500 y 2+580

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES EN EST. 0+000 DE LA CALLE  
DE CASERIO LOS BENITEZ, CANTON SAN FRANCISQUITO, ANCHO  
PROMEDIO 4.20 M, LONGITUD TOTAL DE LA CALLE DEL CASERIO  
SALMERON Y CASERIO LOS BENITEZ  $L = 3,269.00$  ML, LONGITUD  
A CONFORMAR Y COMPACTAR:  $L = 2,860.00$  ML,  $409.00$  ML DE  
SUPERFICIE REVESTIDA CON CONCRETO.

LA CORDILLA DE CAMPO N° 1 REALIZA ACTIVIDADES DE: 01 Limpieza

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



243

BITÁCORA DE CAMPO N° 27

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPCO 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS SEGURA, CANTON CACAHUATALEJO (EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N° 1) SE HA ORGANIZADO OTRO FRENTE DE TRABAJO N° 2 Y OTRA CUADRILLA DE TRABAJO N° 3.

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPCO 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES INTERNAS DE LOS DESVIOS LOS SALMERONES Y LOS BENITEZ DEL CANTON SAN FRANCISQUITO (FRENTE DE TRABAJO N° 2) EN RECORRIDO EFECTUADO CON EL ING. RESIDENTE SE HAN IDENTIFICADO LOS TRAMOS A BALASTAR:

CASERIO LOS BENITEZ

ENTRE EST. 0+000 Y 0+230

ENTRE EST 0+300 Y 0+400

ENTRE EST 0+480 Y 0+680

ENTRE EST 0+790 Y 0+875



Sr. Nahin Arnelge Ferrnino Benites  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto

UNIDAD DE INGENIERIA  
DESARROLLO URBANO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN FRANCISCO GOTERA  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C.A.  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 26

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 03-12-18

LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 1, SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHACALIN, CANTON EL NORTE. LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 2, SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE DESDE CA-2 FRENTE A C.E. CORONA MAURICIO ERNESTO VARGAS, HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTON EL TRIUNFO

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01-LIMPIEZA Y CHAPRO 4.66 KM

02 - CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 11,650 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO 248.00 M<sup>3</sup>, EN CALLE DE CASA DE RAMON CASTRO HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO

SE RECIBEN TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE: 01-LIMPIEZA Y CHAPRO EN SECTOR DE CALLE INTERNA EN SECTOR DE LOS PAZ, 0.40 KM CANTON EL NORTE. -

SE SOLICITA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACION Y COMPACTACION, REVISAR EL PROGRAMA DE TRABAJO, EL AVANCE FISICO Y EL AVANCE DEL TIEMPO.

Sr. Nahin Arnelge Ferrer Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salomé Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



641

BITÁCORA DE CAMPO N° 25

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 03-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSK QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO.

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS VANEGAS, EN RECORRIDO REALIZADO CON EL INGENIERO RESIDENTE SE DETERMINO QUE SE HACE NECESARIA LA COLOCACION DE BALASTO EN LOS TRAMOS SIGUIENTES:

ENTRE EST. 0+050 Y 0+100

ENTRE EST. 0+245 Y 0+275.

LONGITUD DE TRAMO DE CALLE A INTERVENIR 288.00ML ANCHO PROMEDIO 4.50 MT.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN: CALLE DESDE

CA-2 DE LOLOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJISTE

Y EN CALLE INTERNA DESDE TERCIARIA ANTIGUA A JOCORO

HASTA CRIO GUSCHIPILIN (DESVIO N° 02) CANTON EL TRIUNFO

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE LOS VANEGAS

SE TRASLADARA EL EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N°1 AL SECTOR

DE CALLE INTERNA EN DESVIO LOS SEGURA CANTON CACAHUATALEJO

Sr. Nahin Arnelge Ferrnando Bero  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. Jose Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 24

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 01-12-18

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01- LIMPIEZA Y CASPA  
EN CALLE N° 2, CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE 0.45 KM  
Y EN CALLE DESDE PTE SOBRE RIO SECO AL LADO IZQUIERDO  
HASTA CASERIO GUSCHIPILIN (DESUJO N°1) CANTON EL TRIUNFO  
1.66 KM..


SE SOLICITA DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAnte DE las  
CUNETAS..

HUMEDORRR LA CALLE PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE  
pduo QUE PUEDA AFECTAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE  
LA COMUNIDAD Y DE LOS TRABAJADORES.

REALIZAR LAS PASADAS NECESARIAS CON EL RODO VIBRATORIO  
HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD OPTIMA.

Al finalizar las actividades la superficie de la calle  
DEBERA QUEDAR UNIFORME, SIN LONGITUDES DE ONDA  
SENSIBLES AL TRAFICO VEHICULAR, NI DEPRESIONES QUE  
GENEREN EL ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



639

BITÁCORA DE CAMPO N° 23

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 01-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPCO 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO (TRAMOS ESTABLECIDOS) EN CALLE DE CASA DE RAMON CASTRO HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTÓN CACAHUATALEJO. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN ESTE SECTOR, SE TRASLADARÁ EL EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N° 1 AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO LOS YANEGOS, SIEMPRE EN CANTON CACAHUATALEJO TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPCO EN CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ, CANTON EL NORTE (CUSDILLA DE TRABAJO N° 1) Y EN CALLE INTERNA DESDE TERCIARIA ANTIGUA A JOCORO HASTA CRIO GUBCHIPILIN (DESVIO N° 02), CANTÓN EL TRIUNFO.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR LOS PAZ, LA CUSDILLA DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARÁ A CALLE DESDE CA-2 DE LOLOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJETE SIEMPRE EN CANTON EL NORTE.

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 22

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.


Fecha: 30-11-18

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPCO: 1.05 KM EN CALLE N°1, CASERIO LAS BRISAS, CANTÓN EL NORTE

y RN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLES Y PROYECTOS HASTA LÍMITA CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYA LONGITUD A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL SE INCREMENTO DE 1499.00 ML A 2,189.00 ML, 4.38 KM

SE SOLICITA RESTAURAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TERRENO NATURAL DE LA CALLE A UN CORONAMIENTO  $\pm 3\%$  DE PENDIENTE DEL EJE CENTRAL HACIA LOS BORDOS Y CUNETAS, ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE BALASTO PARA QUE ESTO SEA DE UN ESPESOR UNIFORME.



Sr. Nahin Arnelgo Ferruño Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



637

BITÁCORA DE CAMPO N° 21

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 30-11-18

ESTA DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOS E QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE : 01 - LIMPIEZA Y CHAPRO  
02 - CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
03 - REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO (TRAMOS ESTABLECIDOS) EN CALLE DE CASA DE RAMON CASTRO, HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO.


TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE : 01 - LIMPIEZA Y CHAPRO EN EL SECTOR DE CALLE N° 2 CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE. (CUADRILLA DE TRABAJO N° 1)

EN CALLE DESDE PTA SOBRE RIO SECO AL LADO IZQUIERDO HASTA CRIO GUASCHIPILIN (DISVIO N° 1) CANTON EL TRIUNFO (CUADRILLA DE TRABAJO N° 2)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ, CANTON EL NORTE.

Y LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA DESDE TERCERIA ANTIGUA A. JOCORO HASTA CRIO GUASCHIPILIN (DISVIO N° 02) CANTON EL TRIUNFO

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 20

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 29-11-18

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO : 3.2 KM , EN CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE PISTA DE ATERRIZAJE DEL DM-4 , CANTON EL NORTE.

SE SOLICITA : DESALOJAR LOS ESCOMBROS RESULTANTES DE LA LIMPIEZA Y CHAPRO A LOS LUGARES ACORDADOS ; HUMEDERECER EL SUELO NATURAL Y EL MATERIAL BALASTO PARA LOGRAR UNA BUENA COMPACTACIÓN Y PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE POLVO QUE AFECTA LA SALUD DE LOS HABITANTES Y DE LOS TRABAJADORES.

HABILITAR LOS DESAGÜES NATURALES QUE SE PRESENTAN EN LA LONGITUD DE LAS CALLES A INTERVENIR.

REGULAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CALLE A UN CORONAMIENTO  $\pm 3\%$  DE PENDIENTE DEL EJE CENTRAL DE LA CALLE HACIA LOS BORDOS (CUNETAS).

DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBROANTE DE LAS CUNETAS A UN LUGAR FUERA DEL AREA DE TRABAJO.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 19

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 29-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSK QUE  
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO  
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
(EN TRAMOS ESTABLECIDOS) EN CALLE DE CASA DE RAMON CASTRO,  
HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO.

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO  
EN EL SECTOR DE CALLE N° 1, CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL  
NORTE. (CUADRILLA DE TRABAJO N° 1)

Y EN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLIS Y PROFETAS HASTA LUNTA  
CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO, CANTON EL TRIUNFO  
(CUADRILLA DE TRABAJO N° 2)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 1  
SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE N° 2 CASERIO LAS BRISAS,  
CANTON EL NORTE.

Y LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA AL SECTOR  
DE CALLE DESDE PTR SOBRE RIO SECO AL LADO IZQUIERDO  
HASTA CRIO GUSCHIPILIN (DESVIO N° 1) EN CANTON EL TRIUNFO

Sr. Nahin Arnelge Ferrnmo Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



634

BITÁCORA DE CAMPO N° 18

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 28-11-18

EN CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO UBICADO  
EN SECTOR NORTE DEL PUENTE, CANTON EL TRIUNFO.

FRANJE DE TRABAJO N° 1

EQUIPO:

1- ING. RESIDENTE

1- RETROEXCAVADORA

3- MOTORISTAS

1- MOTONIVELADORES

3- OPERADORES

1- PODO VIBRATORIO

2- CHEQUEROS

1- CAMION CISTERNA

4- AUXILIARES

2- CAMIONES DE VOLTEO (PROPIOS)

9- CAMIONES SUB-CONTRATADOS.

CUADRILLA DE TRABAJO N° 1

CUADRILLA DE TRABAJO N° 2

1- ING. RESIDENTE

1- ING. RESIDENTE

1- CAPORAL

1- CAPORAL

10- AUXILIARES

10- AUXILIARES.

NOTA: EL INGENIERO RESIDENTE ES UNO SOLO PARA TODOS  
LOS FRANJES DE TRABAJO.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 17

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 28-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO  
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
03- PAVIMENTAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO (EN TERMINOS ESTABLECIDOS) EN CALLE DE CASA DE RAMÓN CASTRO, HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO.

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN:

- CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE PISTA DE ATERRIZAJE DEL DM-4, CANTON EL NORTE. (CUADRILLA DE TRABAJO N°1)


- EN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLES Y PROFETAS HASTA LIMITE CON JOYERO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO, CANTON EL TRIUNFO (CUADRILLA DE TRABAJO N°2).

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, LA CUADRILLA DE TRABAJO N°1 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE N°1 CASERIO LOS BRISAS SIEMPRE DE CANTON EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO : 0.86 KM

Sr. Nahin Annelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 16

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 27-11-18

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 1,224.75 M<sup>2</sup>  
03-REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO: 16.00 M<sup>3</sup>, EN  
SECTOR DEL DESVIO LOS VENTURA, CANTON CACAHUATALEJO.

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01-LIMPIEZA Y  
CHOPRO EN: CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARO, CANTON EL NORTE, 0.42 KM  
Y EN CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL, HASTA ADOQUINADO EXIS  
TENTE DE IGLESIA A POSTOLES Y PROFETAS, CANTON EL TRIUNFO, 5.00 KM  
SE TRABAJA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECI-  
FICACIONES TECNICAS. -

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN, REVESTIMIENTO  
DE BALASTO EN LOS TRAMOS ESTABLECIDOS Y LA COMPACTACIÓN.  
LOS TRAMOS DE CALLE DEBERAN PRESENTAR UN ADECUADO BOMBEO EN  
TODA SU LONGITUD, PENDIENTES TRANSVERSALES Y VERTICALES BIEN  
DEFINIDOS, CONFORMAR BIEN LAS CURVAS Y DESALOJAR FUERA  
DEL AREA DE TRABAJO, A LOS LUGARES ESTABLECIDOS, TODO EL  
MATERIAL SOBROANTE ACUMULADO EN ESTOS; EVITAR DEPOSITARLO  
EN LOS TOLUCOS ADYACENTES. -


Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



631

BITÁCORA DE CAMPO N° 15

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 27-11-18

ENTRER EST. 2+600 Y 2+779

LA LONGITUD DE LA CALLE A INTERVENIR ES DE 2,779.00 MTS DE LOS CUALES SE MEJORARÁ LA SUPERFICIE EN UNA LONGITUD DE 2,330.00 MTS, DEBIDO A QUE DENTRO DE LA LONGITUD EXISTE UN TRAMO DE 445.00 MTS DE VIA CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO. EL ANCHO PROMEDIO DE LA CALLE ES DE 5.00 M TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN: CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE PISTA DE ATERRIZAJE DEL DM-4, CANTÓN EL NORTE (CUADRILLA DE TRABAJO N°1)

EN CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO UBICADO EN SECTOR NORTE DEL PUENTE, CANTÓN EL TRIUNFO (CUADRILLA N°2) AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, LA CUADRILLA DE TRABAJO N°2 SE TRASLADARÁ AL SECTOR DE CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLES Y PROPIETAS HASTA LÍMITE CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO; SIEMPRE EN CANTÓN EL TRIUNFO.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01-LIMPIEZA Y CHAPRO: 0.71 KM

Sr. Nahin Arnelge Ferruzo Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



630

BITÁCORA DE CAMPO N° 14

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 27-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01-LIMPIEZA Y CHAPEO 02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 03-REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO. (EN LOS TRAMOS MÁS DETERIORADOS DE LA CALLE) EN EL SECTOR DE CALLE DE CASA DE RAMÓN CASTRO, HASTA CASERIO LOS JOYA, CANTON CACAHUATALEJO. ESPESOR DE CAPA DE BALASTO PROMEDIO A COLOCAR E=0.15 M. DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING.-RESIDENTE.

ENTRE EST. 0+200 y 0+350  
ENTRE EST. 0+750 y 0+850  
ENTRE EST. 0+990 y 1+100  
ENTRE EST. 1+200 y 1+400  
ENTRE EST. 1+600 y 1+700  
ENTRE EST. 1+800 y 2+000  
ENTRE EST. 2+000 y 2+200  
ENTRE EST. 2+200 y 2+400  
ENTRE EST. 2+400 y 2+600

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



629

BITÁCORA DE CAMPO N° 13

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 26-11-18

CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARAO, CANTÓN EL NORTE Y EN CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL, HASTA ADOQUINADO EXISTENTE DE IGLESIA APOSTOLAS Y PROYECTOS, CANTÓN EL TRIUNFO.


Al finalizar las actividades en estos tramos la cuadrilla de trabajo N°1 se trasladará al sector de calle internas desde CA-2 hasta colonia El Prado el costado Norte de pista de aterrizaje del DM4, CANTÓN EL NORTE.

y la cuadrilla de trabajo N°2 a calle desde quebrada Los Bonilla hasta caserío ubicado en sector Norte del puente CANTÓN EL TRIUNFO.


Se dan por recibidos los trabajos de: Limpieza y Chapco en calle interna en desvío Los Mangos, CANTÓN EL NORTE 0.16 KM en este tramo a solicitud de representantes del concejo municipal se redujo la longitud a conformar.

Se solicita que antes de la colocación del balasto se conforme y compacte la superficie natural del suelo de la calle, para que la capa de revestimiento sea de espesor uniforme.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 12

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 26-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO, OBSERVANDOSK QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: LIMPIEZA Y CHAPRO  
02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO (EN LOS PUNTOS MÁS DETRIORADOS DE LA CALLE) ENTRE ESTACION 0+000 Y 0+050,  $e = 0.15$  M. EN EL SECTOR DEL DESVIO LOS VENTURA, CANTON CACAHUATALEJO. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EN ESTE TRAMO, SE TRASLADARA EL EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N°1 AL SECTOR DE CALLE DE CASA DE RAMON CASPRO HASTA CASRIO LOS JOYA, CANTÓN CACAHUATALEJO.


SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 8.3 KM.  
02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 16,600 m<sup>2</sup>  
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO 416.00 m<sup>3</sup>  
DISTRIBUIDO EN VARIOS TRAMOS SEGUN DETALLE DE HOJA DE BITACORA #2 Y #3 EN CALLE DESDE C.E. O CALLE A SOCIEDAD HASTA HACIENDAS VIEJAS, CANTÓN CACAHUATALEJO.

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPRO EN



Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 11

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 24-11-18

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CASPRO EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SAN FRANCISCO HASTA CASERIO EL BAUTER, LÍMITE CON CHUANGA, CANTÓN EL NORTE. 2.56 KM.

SE REALIZO VISITA AL BANCO DE BALASTO PROPUESTO POR EL INGENIERO RESIDENTE PARA EL SECTOR DEL CANTÓN SAN FRANCISQUITO; EL CUAL ESTÁ UBICADO EN CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ DE YAMABA. VISUALMENTE EL MATERIAL ES ACEPTABLE, YA QUE ESTE PRESENTA UNA ADECUADA COMPOSICIÓN DE PARTICULAS GROSAS Y MATERIAL LIGANTE (FINOS) EL CUAL SE OBSERVA QUE ES DE BAJA PLASTICIDAD. POR LO QUE SE AUTORIZA CORTAR Y HACER USO DE DICHO MATERIAL



Sr. Nahin Arnulfo Ferrerio Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 10

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 24-11-18

ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACION Y COMPACTACION TODA EL AREA DE RODAJE Y CUNETAS DEBERA ESTAR LIBRE DE VEGETACION, RAICES, MATERIA ORGANICA, DESHECHOS, BASURA, ETC TODOS LOS DESPOJOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEBERAN APILARSE EN LOS AREAS DE DESALOJO ESTABLECIDAS.

SE RESTAURA LA SECCION TRANSVERSAL DE LA CALLE A UN CORONA-MIENTO DE  $\pm$  EL 3% DE PENDIENTE DEL EJE HACIA LOS BORDOS DE LA VIA.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACION Y COMPACTACION (INCLUYENDO LAS AREAS DONDE SE COLOCA BALASTO) LA PASEANTE CONFORMADA NO DEBERA PRESENTAR LONGITUDES DE ONDA SENSIBLES A LA CIRCULACION DE VEHICULOS, NI DEPRESIONES QUE IMPIDAN EL ADECUADO DRENAJE DE LAS AGUAS.

SE COMPACTA CON RODO VIBRATORIO, HUMEDOREN EL SUELO DEL TERRENO NATURAL DE LA CALLE Y EL BALASTO PARA LOGRAR UNA DENSIDAD APROPIADA.

CONFORMAR LAS CUNETAS SEGUN DETALLE POR HOJA DE BITACORA N° 6, DE FECHA 21-11-18

Sr. Nahin Arnelge Ferrulino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



625

BITÁCORA DE CAMPO N° 9

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 29-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO  
02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.  
03- REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.  
EN CALLE DESDE C.E O CALLE A SOCIEDAD HASTA CASERIO HACIENDA VIEJA, CANTON CACAHUATALEJO. SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES Y SE TRASLADARA EL EQUIPO DEL FRENTE DE TRABAJO N° 1 AL SECTOR DEL DESVIO LOS VENTURA, CANTON CACAHUATALEJO.  
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO EN: CALLE INTERNA EN DESVIO LOS MANGOS CANTON EL NORTE (CUADRILLA N° 1) (1 CAPORAL, 10 AUXILIARES)  
SE HA ORGANIZADO OTRA CUADRILLA DE TRABAJO Y SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN: (1 CAPORAL, 10 AUXILIARES) CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL, HASTA ADOQUINADO EXISTENTE DE IGLRSIA A POSTOLAS Y PROFETAS, CANTON EL TRIUNFO  
AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES LA CUADRILLA DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARA A CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARAO SIEMPRE EN CANTON EL NORTE.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto

Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 8

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 23-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE  
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO.

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLE DESDE C.E O CALLE A SOCIEDAD HASTA CASERIO  
HACIENDA VIEJA, CANTÓN CACAHUATALEJO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO

EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SAN FRANCISCO

HASTA CASERIO EL ARAUTER LIMITA CON CHILANGA, CANTON EL NORTE

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN ESTE  
SECTOR, SE TRASLADARÁ LA CUADRILLA AL SECTOR DE LA CALLE INTER-  
NA EN DESVIO LOS MANGOS. SIEMPRE EN EL CANTON EL NORTE.

PERSONAL: FRENTE DE TRABAJO 1

FRENTE DE TRABAJO 2

1- ING. RESIDENTE.

1- CAPORAL

3- MOTORISTAS

10- AUXILIARES.

3- OPERADORES

2- CHEFECORROS

- ADEMÁS SE HA CONTRATADO TRANSPORTE

4- AUXILIARES.

EN LA COMUNIDAD PARA EL BOLSAS

Sr. Nahin Arnalge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



623

BITÁCORA DE CAMPO N° 7

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 22-11-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE  
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REESTRUCTURAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

EN CALLE DESDE C.E. O CALLE A SOCIEDAD HASTA CASERIO  
NACIENDO VIEJA. CANTON CACAHUATALEJO.

LA CUADRILLA DE LIMPIEZA Y CHAPEO SE TRASLADO AL SECTOR  
DE LA CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SAN FRANCISCO  
HASTA CASERIO EL ARUTER LIMITE CON CHILANGA. PARA REALI-  
ZAR DICHA ACTIVIDAD. (CANTON EL NORTE).

SE RECOMIENDA CONFORMAR BIEN LAS CONETAS Y DESALOJAR  
TODO EL MATERIAL SOBROANTE ACUMULADO EN ESTAS FUERA  
DEL AREA DE TRABAJO.

HABILITAR LOS DESAGÜES NATURALES EXISTENTES.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO  
EN LAS CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTON EL NORTE


2.33 KM

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES