



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 80

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

3- CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL, HASTA ADOQUINADO
EXISTENTE DE IGLESIA APOSTOLAS Y PROFETAS, C. EL TRIUNFO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO (RECIBIDOS ANTERIORMENTE) 5.00 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
15,500.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
1,210.00 M³ (SE BALASTO TODO EL TRAMO).

4- CALLE INTERNA EN DESVIO ANTIGUO A LA ESCUELA, CANTÓN
SAN FRANCISQUITO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 0.30 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
435.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
64.00 M³

5- CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO UBICADO
EN SECTOR NORTE DEL PUENTE, CANTÓN EL TRIUNFO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 0.86 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



787

BITÁCORA DE CAMPO N° 79

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

LIMPIEZA Y CHASPEO PARA LA LOTIFICACION SANTA CLARA. -
TAMBIEN SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHASPEO
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EN DESVIO 1 A 500 M DE ESTADIO CORRECAMINOS EN CALLE A
SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO (NO CONTRACTUAL).
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15-12-18 A LA
FECHA SE HAN REALIZADO LOS VOLUMENES DE OBRA SIGUIENTES:
1- CALLE INTERNA DESDE QUEBRADA DE LIMITE CON SENSEMBRA A
EMPALME CON CA-2 (LAS OTOMINAS) CANTON SAN FRANCISQUITO
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
5,701.80 M²
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
BALASTO 1,204.00 M³ (TODA LA LONGITUD).
2- CALLE INTERNA EN DESVIO LOS FLORES, CANTON SAN FRANCISQUITO
01- LIMPIEZA Y CHASPEO 0.40 KM (RECUBRIDO ANTERIORMENTE)
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 760.00 M²
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
48.00 M³

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



786

BITÁCORA DE CAMPO N° 78

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

ESTR DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLES INTERNAS DE LOTIFICACIÓN SANTA CLARA, C. EL TRIUNFO

LA COLOCACION DE BALASTO SE REALIZARA EN:

CALLE PRINCIPAL

ENTRE EST. 0+050 Y 0+100

ENTRE EST 0+300 Y 0+350

AVENIDA 1

ENTRE EST. 0+000 Y 0+050

AVENIDA 2

ENTRE EST 0+100 Y 0+150

CALLE ANTIGUA A JOCORO (ACCESO)

ENTRE EST. 0+025 Y 0+075

ENTRE EST. 0+150 Y 0+187

ESTA OBRA ES ADICIONAL DEBIDO A QUE EN LOS VOLUMENES CONTRACTUALES, SOLAMENTE SE CONSIDERO LA ACTIVIDAD DE

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



785

BITÁCORA DE CAMPO N° 77

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 05-01-19

y CAMPO: 1.15 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO 2,177.40 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO CON BALASTO 117.00 M³, UBICADOS ENTRE EST. 0+000 y 0+100

ENTRE EST. 0+150 y 0+200

ENTRE EST. 0+200 y 0+300

ENTRE EST. 0+300 y 0+400

ENTRE EST. 0+400 y 0+500

ENTRE EST. 0+550 y 0+650

EN COLLE A CASERIO EL CALLEJON, CANTON EL TRIUNFO.

FINALIZANDO DE ESTA MANERA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES TRABAJADOS DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. -

Sr. Nahin Arnelge Ferrnino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 76

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 05-01-19

ENTRER EST. 0+040 Y 0+160

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO. 1.92 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
6,522.35 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
52.00 M³, EN CALLES INTERNAS DE LOTIFICACION SAN ISIDRO.

CONTINUANDO CON EL RECORRIDO DE LOS TRAMOS TRABAJADOS
DURANTE EL PERIODO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, SE DAN
POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:


01- LIMPIEZA Y CHAPRO 3.00 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODA-
MIENTO 4,650.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
balasto 48.00 M³, UBICADOS ENTRE EST. 0+000 Y 0+150. EN CALLE
INTERNA DESDE TERCIARIA ANTIGUA A JOCORO HASTA CRIO
GUACHIPILIN (DESVIO N°2), CANTÓN EL TRIUNFO

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01- LIMPIEZA

Sr. Nahin Arnelge Ferrafino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



783

BITÁCORA DE CAMPO N° 75

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 05-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDO QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

EN: CALLES DESDE ERMITA EN CASERIO LOS LÓPEZ HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTÓN EL TRIUNFO Y EN CALLE INTERNA EN CASERIO POZO SANTO, CANTON EL TRIUNFO.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRENTE DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARÁ AL SECTOR DE CALLES INTERNAS DE LA LOTIFICACIÓN SANTA CLARA, CANTÓN EL TRIUNFO.


A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL FRENTE DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARÁ AL SECTOR DEL DESVIO 1 A 500 MTS DE ESTADIO CORRECAMINOS EN CALLE A SOCIEDAD, CANTON EL TRIUNFO (NO CONTRACTUAL)

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE, SE IDENTIFICARON LOS TRAMOS A BALASTAR EN CALLE INTERNA EN CASERIO POZO SANTO: ENTRE EST. 0+000 Y 0+020

Sr. Nahin Arnelge Ferrnino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 74

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-01-19

2,924.00 ML, 4.00 M ANCHO, 11,696.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
481.00 M³

EN CALLE INTERNA DESDE DESVIO LOS TÓPEZ HASTA CRUCEO
DE CALLE A SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO. EN ESTE TRAMO
LA LONGITUD SE REDUJO DE 2,950.00 (CONTRACTUAL) A
2,924.00 ML..

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01- LIMPIEZA
Y CASPRO: 1.66 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODA-
MIENTO: 2739.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.
104.00 M³ UBICADOS EN:

ENTRE EST. 0+000 y 0+150

ENTRE EST. 0+350 y 0+450

ENTRE EST 0+500 y 0+650

EN CALLE DESDE PTK SOBRE RIO SECO AL LADO IZQUIERDO HASTA
CRIO GUACHIPILIN (DESVIO N° 1), CANTÓN EL TRIUNFO

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 73

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-01-19

(RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
4,345.00 M²

03-REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
169.00 M³, EN CALLE DESDE CA-2 FRENTE A EL CORONEL
MAURICIO FERNANDO VARGAS HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTÓN
EL TRIUNFO.

CONTINUANDO CON EL RECORRIDO POR LOS TRAMOS TRABAJADOS
DURANTE EL PERIODO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, SE DAN POR
RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01) LIMPIEZA Y CAAPRO 0.28 KM

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
490.00 M² EN CALLE EN DESVIO WILFREDO FLORES, FRENTE

A CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISQUITO, (NO COMPACTUAL)
FINALIZANDO EN ESTE LUGAR LAS ACTIVIDADES EN EL CANTÓN
SAN FRANCISQUITO.

TAMBIÉN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01-LIMPIEZA
Y CAAPRO 5.85 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Sr. Nahin Arnelge Ferrnando Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto

Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



780

BITÁCORA DE CAMPO N° 72

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 04-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02-CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03-REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

EN: CALLE INTERNAS DE LOTIFICACION SAN ISIDRO, CANTÓN EL TRIUNFO Y EN CALLE DESDE ERMITA EN CASERIO LOS LÓPEZ HASTA CASERIO CERRO TUNCO, CANTÓN EL TRIUNFO.

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE, SE IDENTIFICARON LOS TRAMOS A BALASTAR:

ENTRE EST 0+000 Y 0+100

ENTRE EST 0+200 Y 0+400

ENTRE EST. 0+550 Y 0+650

ENTRE EST 0+750 Y 0+850

ENTRE EST. 1+000 Y 1+100

SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES EN LOTIFICACION SAN ISIDRO

Y SE TRASLADARÁ EL FRENTE DE TRABAJO N°1 AL SECTOR

DE CALLE INTERNAS EN CASERIO POZO SANTO, CANTON EL TRIUNFO

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01-LIMPIEZA Y CHASPEO 2.2KM

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



FODES

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



779

BITÁCORA DE CAMPO N° 71

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 03-01-19

EN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLAS Y PROPERTAS HASTA LIMITE CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO, CANTÓN EL TRIUNFO. EN ESTE TRAMO SE CONFORMARON Y COMPACTARON 400.00 M² MÁS DE LA LONGITUD CONSIDERADA DENTRO DE LOS VOLUMENES CONTRACTUALES. A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA AUTORIZACION DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 1.3 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2,665.00 M² EN CALLE DE DESVIO BALMORE FLORES, CANTON SAN FRANCISQUITO. EN ESTE TRAMO DE CALLE NO SE COLOCO BALASTO; SOLAMENTE SE CONFORMO Y COMPACTO..

SE RECIBIO ESTOS TRES TRAMOS QUEDANDO PENDIENTE LOS OTROS TRAMOS TRABAJADOS, PARA PROXIMA VISITA.

TODOS LOS CAMBIOS QUE SE REALICEN A LOS VOLUMENES DE OBRAS DEL PLAN DE OFERTA, DEBERAN DOCUMENTARSE Y LEGALIZARSE O APROBARSE EN ACUERDO MUNICIPAL.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Inge. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 70

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 03-01-19

TRIUNFO. SE IDENTIFICARON LOS TRAMOS A BALASTAR:

CALLE EL JICARO

ENTRER EST. 0+100 Y 0+150

CALLE EL AMATE

ENTRER EST. 0+100 Y 0+150

ESTE DIA SE INICIA RECORRIDO POR LOS TRAMOS TRABAJADOS DURANTE EL PERIODO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, DANDO POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPRO 102 KM (YA RECIBIDA) 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2,142.00M² EN TRAMO DE DESVIO "MARCIAL FLORES", CANTON SAN FRANCISQUITO. EN ESTE TRAMO NO SE COLOCO BALASTO SOLAMENTE SE CONFORMO Y COMPACTO.

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO: 4.38 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 9,412.70 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO. 320.00 M³

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



777

BITÁCORA DE CAMPO N° 69

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 03-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- PAVIMENTADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE DESDE CA-2 FRONTERA C.E. CORONEL MAURICIO RIVERA VARGAS, HASTA CASERIO CERRO TUNCO DONDE ESTE DIA SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES. (CANTÓN EL TRIUNFO)

LAS MISMAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LAS CALLES INTERNAS DE LA LOTIFICACION SAN ISIDRO. CANTÓN EL TRIUNFO.

EN CALLE DESDE CA-2 FRONTERA C.E. CORONEL MAURICIO RIVERA VARGAS, HASTA CASERIO CERRO TUNCO. SE HA COLOCADO BALASTO ENTRE EST. 0+000 Y 0+080

ENTRE EST. 0+100 Y 0+200

ENTRE EST. 0+300 Y 0+400

ENTRE EST. 0+450 Y 0+550

ENTRE EST. 0+550 Y 0+650

ENTRE EST. 0+800 Y 0+900

EN CALLES INTERNAS DE LOTIFICACION SAN ISIDRO, CANTÓN EL

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Lt. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



776

BITÁCORA DE CAMPO N° 68

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 21-12-18

SAN FRANCISQUITO.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01-LIMPIEZA Y CHAPRO: 0.30 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
435.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
64.00 M³

EN CALLE INTERNA TEN DESVIO ANTIGUO A LA ESCUELA, CANTÓN
SAN FRANCISQUITO..

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO: 0.86 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO: 1621.62 M²


03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
BALASTO 64.00 M³

EN CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO
UBICADO EN SECTOR NORTE DE PUENTE, CANTÓN EL TRIUNFO

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



775

BITÁCORA DE CAMPO N° 67

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 21-12-18

ENTRADA EST. 0+850 y 0+950

ENTRADA EST. 0+975 y 1+060

ENTRADA EST. 1+100 y 1+250

ENTRADA EST. 1+300 y 1+400


ENTRADA EST. 1+600 y 1+750

SEGUN LO MONITOREADO POR EL ING. RESIDENTE; SE SUSPENDERAN LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 24, 25, 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 1° DE ENERO DE 2019 POR LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL TESTARAN SUSPENDIDAS A PARTIR DEL DIA DE MAÑANA 22-12-18 Y SE REANUDARAN A PARTIR DEL 03-01-19. POR LO QUE ESTA SUPERVISIÓN NO ESTARA PRESENTE DURANTE ESTE PERIODO. SE AUTORIZA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES; LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO SE RECIBIRAN AL REANUDAR LAS LABORES.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL PUNTO DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA AL SECTOR DEL DESVIO BALMORE FLORES, CANTÓN

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



774

BITÁCORA DE CAMPO N° 66

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 21-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EN EL SECTOR DEL DESVIO MARCIAL FLORES, CANTÓN SAN FRANCISQUITO

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

EN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLAS Y PREFECTAS HASTA LIMITE CON
JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO, CANTON EL
TRIUNFO

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE SE ESTABLE-
CERON LOS TRAMOS QUE NECESITAN REVESTIMIENTO CON BALASTO

EN CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLAS Y PREFECTAS:

ENTRER EST. 0+000 Y 0+140

ENTRER EST. 0+040 Y 0+200

ENTRER EST. 0+275 Y 0+400

ENTRER EST. 0+450 Y 0+500

ENTRER EST 0+650 Y 0+800

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 65

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 20-12-18

02 - CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

760.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

48.00 M³,

EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS FLORES, CANTÓN SAN FRANCISQUITO
TAMBIÉN SE RECIBO LAS ACTIVIDADES DE 01- LIMPIEZA Y CARGO
5.00 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

15,500.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

1,210.00 M³


EN CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL, HASTA APOQUINADO
EXISTENTE DE IGLESIA APOSTOLAS Y PROFETAS.

SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE LA SECCIÓN
TRANSVERSAL Y DE LA PENDIENTE LONGITUDINAL DE LAS CALLES
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



772

BITÁCORA DE CAMPO N° 64

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 20-12-18

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, 03- REESTRUCTURAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN:

- CALLE INTERNA EN DESVIO ANTIGUO A LA ESCUELA, CANTON SAN FRANCISQUITO, ENTRE EST. 0+050 Y 0+100

Y EN CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO UBICADO EN SECTOR NORTE DEL PUEBLO. CANTON EL TRIUNFO

ENTRE EST. 0+100 Y 0+200

ENTRE EST. 0+300 Y 0+400

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL FRENTE DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARÁ AL SECTOR DE CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLAS Y PROFETAS HASTA LÍMITE CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO


MUNICIPIO; SIEMPRE EN CANTÓN EL TRIUNFO

Y EL FRENTE DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARÁ AL SECTOR DEL DESVIO MARCIAL Flores, CANTÓN SAN FRANCISQUITO.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CASPEO: 0.40 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 63

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 19-12-18

03 - REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN CON BASTO 1,204.00m³
EN CALLE INTERNA DESDE QUEBRADA DE LIMITE CON SENSEMBRA A
EMPALME CON CA-2 (LAS OLIVINAS) CANTON SAN FRANCISQUITO

FRONTE DE TRABAJO N° 1

1 - ING. RESIDENTE

3 - MOTORISTAS

3 - OPERADORES

2 - CHEQUEROS

4 - AUXILIARES

FRONTE DE TRABAJO N° 2

1 - ING. RESIDENTE

1 - MOTORISTA

2 - OPERADORES

2 - CHEQUEROS

4 - AUXILIARES.

Equipo:

1 - RETRORRESCAVADORA

2 MOTONIVELADORAS


2 - ROTO VIBRATORIO

2 - CAMIONES CISTERNA


2 - CAMIONES DE VOLICO (PROPIOS)

9 - CAMIONES SUB-CONTRATADOS.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 62

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 19-12-18

ESTA DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS FLORES, CANTON SAN FRANCISQUITO Y EN CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL HASTA ADOQUINADO EXISTENTE DE IGLESIA APOSTOLES Y PROFETA, CANTON EL TRIUNFO. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL FRONTE DE TRABAJO N° 1 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA HASTA CASERIO UBICADO EN SECTOR NORTE DEL PUENTE, CANTON EL TRIUNFO.


EL FRONTE DE TRABAJO N° 2, SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO ANTIGUO A LA ESCUELA, CANTON SAN FRANCISQUITO.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 2.65 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
5,701.80 M²

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES