

## **E.2 COPIAS DE HOJAS DE BITÁCORAS DEL PERIODO**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



808

BITÁCORA DE CAMPO N° 100

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 17-01-19

01- LIMPIEZA y CHAPRO: 0.30 KM.

02- CONFORMACIÓN y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
502.50 M<sup>2</sup>

5- CALLE INTERNA SOBRE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL  
COSTADO NORTE DE PISTA DE DERRIBAZO DE DM-4, E. EL NORTE

01- LIMPIEZA y CHAPRO 3.2 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
4,720.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
39.00 M<sup>3</sup>


6- CALLE INTERNA DE PASADIZA SOBRE RÍO SAN FCO HASTA  
CASERÍO EL BRASUTER LÍMITE CON CHILANGA, CANTÓN EL NORTE

01- LIMPIEZA y CHAPRO: 2.56 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
5,376.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
117.00 M<sup>3</sup>


Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Berítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 99

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 17-01-19

1- CALLS INTERNAS DE LOTIFICACION SANTA CLARA, CANTÓN EL TRIUNFO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 2.05 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
5,610.00 M<sup>2</sup> (NO CONTRACTUAL)

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
78.00 M<sup>3</sup> (NO CONTRACTUAL)

2- DESVIO 1 A 500 M DE ESTADIO CORRECAMINOS EN CALLE A  
SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO (NO CONTRACTUAL)

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 0.16 KM.

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
256.00 M<sup>2</sup>.

3- CALLS DE TIERRA EN COLONIA COROBAN, CANTON EL TRIUNFO  
(NO CONTRACTUAL)

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 1.03 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
2,575.00 M<sup>2</sup>

4- DESVIO 2 A 750 M DE ESTADIO CORRECAMINOS EN CALLE  
A SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO. (NO CONTRACTUAL)

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

FODES

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 98

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 17-01-19

al SECTOR DE CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ, CANTÓN EL NORTE.

y el FRONTE DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA al SECTOR DE LA COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTON EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 0.16 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2.08.00 M<sup>2</sup>, EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS MANGOS CANTÓN EL NORTE. EN ESTE TRAMO NO SE COLOCÓ BALASTO.

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 1.05 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 1,575.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO 39.00 M<sup>3</sup>, EN CALLE N° 1 CASERIO LAS BRISAS, CANTÓN EL NORTE

ADemás EN el PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 08-01-19 y el 17-01-19 SE HAN REGISTRADO LOS VOLUMENES DE OBRA SIGUIENTES:

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 97

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 17-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARAO, CANTÓN EL NORTE SE DETERMINO QUE LOS TRAMOS QUE REQUIEREN REVESTIMIENTO CON BALASTO SON:

PASAJE 1

ENTRE EST. 0+000 Y 0+060

PASAJE 2

ENTRE EST. 0+000 Y 0+050

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE N° 2 CORDERO LAS BRISAS. CANTÓN EL NORTE. EN ESTE TRAMO NO SE COLOCARÁ BALASTO; SOLO SE CONFORMA Y COMPACTARÁ

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL FRENTES DE TRABAJO N° 1

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



804

BITÁCORA DE CAMPO N° 96

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 16-01-19

01- LIMPIEZA y CHAPEO 2.56 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)  
02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS  
5,376.00 M<sup>2</sup>


03- REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON BALASTO  
117.00 M<sup>3</sup>

EN CALLE INTERNA DESDE PASADILLA SOBRE RIO SAN FRO HASTA  
CASERIO EL ARBOL LIMITA CON CHILANGA, CANTÓN EL NORTE  
SE SOLICITA HUMEDRECER LAS CALLES PARA EVITAR LA PROLIFERACION  
DE POLVO QUE PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LOS HABITANTES  
DE LA ZONA Y DE LOS TRABAJADORES. -

HUMEDRECER TAMBIEN EL MATERIAL BALASTO QUE SE COLOCA, PARA  
LOGRAR UNA BUENA ADHERENCIA DE ESTE Y EL SUELO DE LA CALLE  
REALIZAR LAS PASADAS NECESARIAS CON EL RODO VIBRATORIO  
HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD OPTIMA.

CONFORMAR LAS CUNETAS Y RETIRAR DE ESTAS EL MATERIAL  
SOBRANTE ACUMULADO PARA UN ADECUADO DRENAJE DE LAS  
AGUAS LUVIAS. COMPACTAR EL AREA DE LAS CUNETAS.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

*[Signature]*

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



303

BITÁCORA DE CAMPO N° 95

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 16-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE INTERNA EN DESVIO LOS MANGOS, CANTON EL NORTE ESTE TRAMO SOLAMENTE SE CONFORMARÁ Y COMPACTARÁ LONGITUD= 297.00 ML ANCHO PROMEDIO 2.60 MTS.

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO


02- REESTRUCTURAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE N°1 CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL FRENTE DE TRABAJO N°1 SE TRASLADARA AL SECTOR DE DESVIO LOS MANGOS, AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARRO.

Y EL FRENTE DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA DE CALLE N°1 CASERIO LAS BRISAS AL SECTOR DE CALLE N°2 CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 94

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES Terciarias en los Cantones San Francisquito, El Norte, El Triunfo y Cacaahuatalejo, de San Francisco Gotera, Año 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 15-01-19


- 01- LIMPIEZA Y CHAPRO 3.2 KM (YA RECIBIDA)
- 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
4,720.00 M<sup>2</sup>
- 03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
39.00 M<sup>3</sup>. EN CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO
- AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES LA SUPERFICIE DE LA CALLE  
CONFORMADA Y COMPACTADA DEBERÁ QUEDAR UNIFORME, SIN  
LONGITUDES DE ONDA SENSIBLES AL TRÁFICO VEHICULAR  
NI DEPRESIONES QUE GENEREN EL ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS  
LLUVIAS.

Equipo:


- 1 - RETROEXCAVADORAS
- 2 - MOTONIVELADORAS
- 2 - RODO VIBRATORIO
- 2 - CAMIONES CISTERNA
- 2 - CAMIONES DE VOLTEO (PROPIOS)
- 9 - CAMIONES SUB-CONTRATADOS.



Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 93

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 15-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SANTO HASTA

CASERIO EL ARBUTER LÍMITE CON CHILANGA, CANTÓN EL NORTE.

Y EN CALLE N°1 CASERIO LAS BRISAS, CANTÓN EL NORTE.

EN PERCORRIDO REALIZADO CON EL ING. PRESIDENTE EN CALLE

N°1 CASERIO LAS BRISAS, CANTON EL NORTE, SE DETERMINARON

LOS TRAMOS QUE REQUIEREN REVESTIMIENTO DE BALASTO.

ENTRE EST. 0+250 Y 0+300

ENTRE EST. 0+350 Y 0+394

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL PRESENTE DE TRABAJOS

SE TRASLADARA AL CASERIO EL ARBUTER, CANTON EL NORTE

HACIA EL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO LOS MANGOS,

CANTON EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 92

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 14-01-19

ESTR DIO SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.


EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBREPISO SAN FCO HASTA CRUCE EL OTRAER LIMITE CON CHILANGA, CANTON EL NORTE Y EN CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO, EL COSTADO NORTE DE PISTA DE ATERRIZAJE DEL DMA, CANTÓN EL NORTE.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRENTE DE TRABAJO N°2 SE TRASLADARA DE COLONIA EL PRADO HACIA EL SECTOR DE CALLE N°1 COSERIO LAS BRISAS. CANTÓN EL NORTE.

SE SOLICITA DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAANTE DE LAS CURVAS. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES TODA EL AREA DE TRABAJO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA.

HUMEDERECER LOS TRAMOS DE CALLE QUE SE TRABAJAN PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE POLVO, HUMEDERECER EL MATERIAL BALASTO PARA LOGRAR UNA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN OPTIMA.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. Jose Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 91

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 11-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03-REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SAN FCO HASTA CRÍO EL ARDORER LIMITE CON CHILANGO, CANTÓN EL NORTE Y EN CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE PISTA DE ATERRIZAJE DEL DM-4, CANTÓN EL NORTE.


SE RESTAURA LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CAMINO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES TODA LA LONGITUD DE LA CALLE DEBERÁ PRESENTAR UN ADecuADO BOMBEO, PENDIENTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES BIEN DEFINIDAS.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 90

Nombre del proyecto:


"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 09-01-19

COMPACTAR, ASI COMO EL MATERIAL BALASTO PARA ALCANZAR UNA DENSIDAD OPTIMA.


CONFORMAR LAS CUNETAS SEGUN DETALLE Y DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMBROS ACUMULANDO EN ESTAS, LIMPIAR LOS DRENAJES NATURALES PARA EL ADECUADO DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS..



FORJADO DE CUNETAS

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, LA CALLE EN TODA SU LONGITUD DEBERA PRESENTAR UN BUEN BOMBEO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME LIBRE DE LONGITUDES DE ONDA SENSIBLES AL TRAFICO VEHICULAR.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 89

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 09-01-19

LOS DOS FRENTER DE TRABAJO SE TRASLADARON A CANTON EL NORTE  
SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 1.03 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS  
2575.00 M<sup>2</sup>

EN CALLES DE TIRADA EN COLONIA COROBAN, CANTON EL  
TRIUNFO (NO CONTRACTUAL)

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 0.30 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODA-  
MIENTO EN DESVIO 2 X 750 M DE ESTADIO CORRECAMINOS  
EN CALLE A SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO. 502.50 M<sup>2</sup>

DANDOSE POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES EN CANTÓN  
EL TRIUNFO.

SE RESTAURA LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS CALLES A UN  
CORONAMIENTO  $\pm$  DEL 3% DE PENDIENTE DE EJE CENTRAL HACIA  
LOS BORDOS DE LAS CALLES.

SE SOLICITA HUMEDRECER EL SUELO A CONFORMAR Y A

Sr. Nahin Arnalge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 88

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 09-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02 - CONFIRMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE PODAMIENTO

03 - PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE PODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLE INTERNA DESDE PASARELA SOBRE RIO SAN FCO HASTA CRUCE EL ARBOLER LIMITA CON CHILANGA, CANTÓN EL NORTE

y EN CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE PISTA DE DESARROLLO DEL D M-4, CANTÓN EL NORTE.

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE SE DETERMINARON LOS TRAMOS QUE REQUIEREN PAVIMENTACION CON BALASTO:

CALLE A CASERIO EL ARBOLER, CANTON EL NORTE.

ENTRE EST. 0+000 y 0+100

ENTRE EST 0+900 y 1+000

ENTRE EST. 1+050 y 1+280

EN CALLE HASTA COLONIA EL PRADO, CANTON EL NORTE.

ENTRE EST. 0+250 y 0+350.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benito  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingenieria  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 87

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.


Fecha: 08-01-19

EN CALLES INTERNAS DE LOTIFICACIÓN SANTA CLARA, CANTON EL TRIUNFO  
TAMBIEN SE DON POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO : 0.16 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
256.00 M<sup>2</sup>, EN DRSVIO 1 A 500 M DE ESTADIO CORRECCAMINOS  
EN CALLE A SOCIEDAD, CANTÓN EL TRIUNFO.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 86

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 08-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO 02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: CALLES DE TIERRA EN COLONIA COROPAN, CANTON EL TRIUNFO Y EN DESVIO 2 A 750 M DE ESTADIO CORRECAMINOS EN CALLE A SOCIEDAD, CANTON EL TRIUNFO. AMBOS TRAMOS NO CONTEXTUALES.

SE SOLICITA REALIZAR RIEGO DE AGUA EN TODA LA LONGITUD DE LOS TRAMOS QUE SE INTERVIENEN PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE POLVO Y PARA LOGRAR UNA DENSIDAD OPTIMA EN LA COMPACTACION.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES LOS DOS FRENTES DE TRABAJO SE TRASLADARAN AL SECTOR DEL CANTON EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:


01- LIMPIEZA Y CHAPEO 2.05 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)  
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 5,610.00 M<sup>2</sup>

03- RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO: 78.00 M<sup>3</sup>

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 85

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

17- CALLE INTERNA EN CASERIO POZO SANTO, CANTÓN EL TRIUNFO

01- Limpieza y campo 0.46 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS. 920.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON BALASTO 52.00 M<sup>3</sup>

UBICADOS ENTRE EST. 0+000 Y 0+020

Al finalizar las actividades el frente de trabajo N°1 se trasladará a solicitud de representantes de la comunidad y con la autorización de representantes del Concejo Municipal; al sector de: CALLE DE TIERRA EN COLONIA COROBAN (NO CONTRACTUAL) CANTÓN EL TRIUNFO y el frente de trabajo N°2 al sector de DESVIÓ 2 A 750 M DE ESTADIO CORRECHAMINOS EN CALLE A SOCIEDAD (NO CONTRACTUAL), CANTÓN EL TRIUNFO.

Todos los cambios realizados a los volúmenes de obra del plan de oferta deberán documentarse en un cuadro de aumento y disminución de obra y aprobarse en acuerdo municipal

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto

Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



792

BITÁCORA DE CAMPO N° 84

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES Terciarias en los Cantones San Francisquito, El Norte, El Triunfo y Cacaahuatalejo, de San Francisco Gotera, Año 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

- CRIÓ GUSCHIPILIN (DESUIO N°2), CANTÓN EL TRIUNFO
- 01- LIMPIEZA Y CHAPRO 3.00 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)
- 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
4,650.00 M<sup>2</sup>
- 03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
48.00 M<sup>3</sup>
- 15- CALLE O CASERIO EL CALLEJON, CANTON EL TRIUNFO
- 01- LIMPIEZA Y CHAPRO 1.15 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)
- 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE  
RODAMIENTO. 2,177.40 M<sup>2</sup>
- 03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
117.00 M<sup>3</sup>
- 16- CALLES DESDE ERMITA EN CASERIO LOS LÓPEZ HASTA CASERIO  
CERRO TUNCO, CANTON EL TRIUNFO.
- 01- LIMPIEZA Y CHAPRO. 2.46 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)
- 02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.  
4,305.00 M<sup>2</sup>
- 03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO: 156.00 M<sup>3</sup>

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benítez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 83

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS 11,696.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON BALASTO 481.00 M<sup>3</sup>

12- CALLE DESDE PUENTE SOBRE RÍO SECO AL LADO IZQUIERDO HASTA CRIO GUACHIPILIN (DESVIO N°1), CANTÓN EL TRIUNFO.

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 1.66 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS 2,739.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON BALASTO 104.00 M<sup>3</sup>

13- CALLES INTERNAS DE LOTIFICACIÓN SAN ISIDRO, CANTÓN EL TRIUNFO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 1.92 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS 6,522.35 M<sup>2</sup>


03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON BALASTO 52.00 M<sup>3</sup>

14- CALLE INTERNA DESDE TERCARIA ANTIGUA A JOLORO HASTA

Sr. Nahin Arnelge Ferrnmo Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos



FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



790

BITÁCORA DE CAMPO N° 82

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

01- Limpieza y Chapo 1.3 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
2,665.00 M<sup>2</sup> (SIN BALASTO).

9- CALLE DESDE CA-2 FRONTERA A CE. CORONEL MAURICIO  
RIVERA VARGAS HASTA CASERIO CERRO JUNCO, CANTON EL TRIUNFO

01- Limpieza y Chapo : 2.2 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
4,345.00 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
169.00 M<sup>3</sup>

10- CALLE EN DESVIO WILFREDO FLORES, FRONTERA A CENTRO  
ESCOLAR CANTON SAN FRANCISQUITO (NO CONTRACTUAL)


01- Limpieza y Chapo 0.28 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODA-  
MIENTO. 490.00 M<sup>2</sup>

11- CALLE INTERNA DESDE DESVIO LOS LOPEZ HASTA CRUCELO DE  
CALLE A SOCORRO, CANTON EL TRIUNFO

01- Limpieza y Chapo : 5.85 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



789

BITÁCORA DE CAMPO N° 81

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 07-01-19

1621.62 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO  
64.00 M<sup>3</sup>

6- DESVO MARCIAL FLORES, CANTÓN SAN FRANCISQUITO

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 1.02 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE  
RODAMIENTO 2,142.00 M<sup>2</sup>

EN ESTE TRAMO SOLAMENTE SE CONFORMO Y COMPACTO  
LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, NO SE COLOCÓ BALASTO.

7- CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLAS Y PROFETAS HASTA LIMITE  
CON JOCORO O CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO,  
CANTÓN EL TRIUNFO.

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 4.38 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE  
DE RODAMIENTO 9,412.70 M<sup>2</sup>

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON  
BALASTO 320.00 M<sup>3</sup>

8- DESVO BALMORE FLORES, CANTON SAN FRANCISQUITO

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal  
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta  
Unidad de Ingeniería  
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero  
Administrador de Contratos

FODES