



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



847

BITÁCORA DE CAMPO N° 120

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 31-01-19

MIENTO 4,769.50 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
156.00 M³

6- CALLE INTERNA A UN COSTADO DE LLANTERIA EL BUEN RODAJE
EN COLONIA BRISAS DEL RIO, CANTÓN EL NORTE (NO CONTRACTUAL)

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 0.27 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
540.00 M²

7- CALLE CASERIO LOS SANCHEZ, CANTON EL NORTE (NO CONTRACTUAL)

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 0.18 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. 292.50 M²

8- CALLE INTERNA EN CASERIO EL CASCALIN, CANTÓN EL NORTE

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 2.40 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODA-
MIENTO 4,800.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
78.00 M³

9- CALLE INTERIOR QUINTA LOS AMBOS N°1, C. EL NORTE

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 119

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 31-01-19

SIGUIENTES :

1- CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ, CANTÓN EL NORTE

01- LIMPIEZA Y CHAPRO : 0.40 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 650.00 M³

2- CALLE DESDE CA-2 DE LOLOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERÍO EL OJUELO, CANTÓN EL NORTE.

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 0.78 KM (RECIBIDOS ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 936.00 M³

3- CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARRO, CANTÓN EL NORTE

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 0.42 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 630.00 M³

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO 52.00 M³

4- CALLE N° 2 CASERÍO LAS BRISAS, CANTÓN EL NORTE.

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 0.45 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 652.50 M³

5- CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTÓN EL NORTE.

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 2.32 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Sr. Nahin Arnel Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 118

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 31-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE
SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 0.32 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODA-
MIENTO EN CALLE INTERNA EN DESVIO 2 A 215 M DE CASA
COMUNAL DEL CASERIO EL CHACALIN, CANTÓN EL NORTE. 528.00M²
(NO CONTRACTUAL)

EL DIA 26-01-19 SE FINALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTRAPLANADAS
EN LOS ALCANCES DE LA CARPETA TECNICA Y EL PLAN DE OFERTA
POR LO QUE SE PROGRAMA LA RECEPCION PROVISIONAL
PARA EL DIA 04-02-19

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO 0.12 KM

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODA-
MIENTO 195.00M², EN CASERIO EL CHACALIN DESVIO 1 DESPUES
DEL PUNTO A LA IZQUIERDA, CANTÓN EL NORTE.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-01-19 Y EL
31-01-19 SE HAN REGISTRADO LOS VOLUMENES DE OBRAS

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 117

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 30-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDO QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPCO

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL SECTOR DE CASERIO EL CHASCALIN DESVIO 1 DESPUES DE PUNTE A LA IZQUIERDA, CANTÓN EL NORTE. (NO CONTRASUAL)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO 2 A 215 M DE CASA COMUNAL DEL CASERIO EL CHASCALIN, CANTÓN EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPCO 0.16 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 256.00 M² EN CALLE INTERNA EN DESVIO A DOWNTOWN CUR.

SE RESTAURA LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CAMINO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 116

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 29-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EN EL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO A ACUATIC CAVE,
CANTÓN EL NORTE. (NO CONTRACTUAL)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE
LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL, EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADARÁ AL SECTOR DE:
CASERIO EL CHACALIN DESVIO 1 DESPUES DEL PUENTE A LA IZQUIERDA
CANTÓN EL NORTE (NO CONTRACTUAL). -

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 0.15 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
258.75 M², EN FINAL CALLE EN CARRIO ADVENTISTA.

EL DIA 28-01-19 EN REUNION CELEBRADA POR EL CONCEJO,
POR ACUERDO MUNICIPAL, FUE APROBADO EL CUADRO DE COMPENSA-
CIÓN DE OBRAS PRESENTADO POR EL REALIZADOR.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benito
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

FODES

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 115

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 28-01-19

EN CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYAS N°2 (NO CONTRACTUAL)

TAMBIEN SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CAMPO 0.27 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

EN SECTOR DE DESVIO L A 270 M AL NORTE DE MANTEÑA
EL BUEN RODAJE, CANTÓN EL NORTE. 438.75 M²

SE RESTAURA LA SECCIÓN TRANSVERSAL A UN CORONAMIENTO
DE \pm EL 3% DE PENDIENTE DEL EJE HACIA LOS BORDES O CUNETAS
DE LA CALLE. -


AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES LA SUPERFICIE DE LA
PASEANTE CONFORMADA DEBERÁ SER UNIFORME, LIBRE
DE LONGITUDS DE ONDA SENSIBLE A LA CIRCULACION DE VEHICULOS
NI DEPRESIONES QUE IMPIDAN EL ADECUADO DRENAJE DE LAS AGUAS
PLUVIALES. -

REMOVER LA SUPERFICIE DE LA CALLE Y REALIZAR LOS
PASADOS NECESARIOS (PARA) CON EL RODO, PARA LOGRAR UNA DENSI-
DAD APROPIADA.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 114

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 28-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSK QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SECTOR FINAL CALLE EN COLEGIO ADVENTISTA - CANTÓN EL NORTE CON LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHASCLIN, CANTON EL NORTE, SE CUBRAN LOS ALCANCES DE LA CARPETA TECNICA Y DEL PLAN DE OBRAS. LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SON ADICIONALES. SE REDUJO EL PERSONAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL FRENTK DE TRABAJO SE TRASLADARÁ AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN DESVIO A ACUSTIC CAVE, CANTÓN EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPRO : 0.14 M

02 - CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 294.00 M²

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 113

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 26-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- LIMPIEZA Y CHAPEO
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
EN CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYA N°2 Y EN DESVIO 1 A 270 M AL NORTE DE LLANTERIA EL BURN RODAJE, C. EL NORTE (NO CONTRACTUAL)
AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACION DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL FRENTE DE TRABAJO N°2 SE TRASLADARA AL SECTOR DE FINAL CALLE EN COLEGIO ADVENTISTA, C. EL NORTE (NO CONTRACTUAL)
SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:
01- LIMPIEZA Y CHAPEO: 2.40 KM
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 4,800.00 M²
03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO: 78.00 M³, EN CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHACALIN, CANTON EL NORTE
TAMBIEN SE RECIBEN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA Y CHAPEO: 0.19 KM
02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: 342.00 M² EN CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYA N°1 (DESVIO FRANCISCO POSADO) CANTON EL NORTE (NO CONTRACTUAL).

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 112

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 25-01-19


02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 292.50 M², EN CALLE EN CASERIO LOS SANCHEZ, C. EL NORTE ESTE DIA, A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE 4 ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LOS CUALES FUERON UBICADOS EN LOS LUGARES INDICADOS POR EL CONTRATANTE..

EN TODOS LOS TRAMOS TRABAJADOS, EL PERFIL LONGITUDINAL, DEBERA CONFORMARSE CON UNA RASANTE QUE NO PRESENTE LONGITUDES DE ONDA SENSIBLES A LA CIRCULACION DE VEHICULOS, NI DEPRESIONES QUE IMPIDAN EL DRENAJE ADECUADO DE LAS AGUAS LLUVIAS; CONFORMAR BIEN LAS CUNETAS.

DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAANTE ACUMULADO EN ESTOS, TENIENDO EL CUIDADO DE NO DEPOSITARLO EN LOS TALUDES ADYACENTES, DESALOJANDOLO SEGUN LO ACORDADO A UN LUGAR FUERA DEL AREA DE TRABAJO.

HABILITAR LOS DESAGÜES NATURALES EXISTENTES EN LA LONGITUD DE LOS TRAMOS EN PROCESO DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 111

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 25-01-19

ESTE DIA SE REALIZO VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSK QUE SK
REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- RECURSIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
EN CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHACALIN, CANTON EL NORTE

TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO.

02- CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EN EL SECTOR DE CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYA N°1
(DESVI0 FRANCISCO POSADA), CANTON EL NORTE (NO CONTRACTUAL)

Al FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, A SOLICITUD DE REPRESENTANTES
DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL
CONCEJO MUNICIPAL. El frente DE TRABAJO N°1 SE TRANSLODA-
RÁ A CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYA N°2 y el frente
DE TRABAJO N°2 AL SECTOR DEL DESVIO 1 A 270 M AL NORTE
DE LLANTERIA EL BUEN RODAJE. CANTÓN EL NORTE.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 0.18 KM

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 110

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 24-01-19

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01- LIMPIEZA Y CHAPEO 0.27 KM

02 - CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN CALLE INTERNA A UN COSTADO DE LLANTERIA EL BUEN RODAJE EN COLONIA BRISAS DEL RIO, CAMIÓN EL NORTE. 540.00 M² (NO CONTRACTUAL)

EN LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, ASI COMO EN LA COLOCACIÓN DE LA CAPA DE BALASTO, SE TOMA EN CUENTA LA TOPOGRAFIA NATURAL DEL TERRENO DE LAS CALLES, SE LIMPIAN LOS DESAGÜES EXISTENTES, DE MANERA QUE TANTO LA PENDIENTE TRANSVERSAL COMO LONGITUDINAL, PERMITAN EL ADECUADO DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS..

SE ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS VOLUMENES DE OBRA DEL PLAN DE OFERTA DEBERAN DOCUMENTARSE Y SOMETERSE A APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.

Sr. Nahin Arnelge Ferrnino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 109

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 24-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOS QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02-CONFIRMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03-PUESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHASCALIN, CANTÓN EL NORTE

TAMBIÉN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01-LIMPIEZA Y CHAPCO

02-CONFIRMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE EN CASERIO LOS SÁNCHEZ, CANTÓN EL NORTE (NO CONTRACTUAL)

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRONTE DE TRABAJO N°2, SE TRASLADARA, A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN QUINTA LOS AMAYO N°1 (ORVIO FRANCISCO POSADA) EL ACCESO A ESTA CALLE PRESENTA UN PORTÓN PERO DENTRO DE LA QUINTA SE HA REALIZADO LA VENTA DE LOTES O PARCELAS A DIFERENTES FAMILIAS, LO QUE VUELVE PUBLICO EL ACCESO.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 108

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 23-01-19

01- LIMPIEZA Y CHAPEO : 2.32 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
4,769.50 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO
156.00 M³

EN CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTON EL NORTE

FRENTE DE TRABAJO N°1

FRENTE DE TRABAJO N°2

1- ING. RESIDENTE

1- ING. RESIDENTE

3- MOTORISTAS

1- MOTORISTA

3- OPERADORES

2- OPERADORES

2- CHEQUEROS

2- CHEQUEROS

4- AUXILIARES

4- AUXILIARES.

Equipo:

1- RETROEXCAVADOR

9- CAMIONES SUB-CONTRATADOS.



2- MOTONIVELADORAS

2- RODOS VIBRATORIOS

2- CAMIONES CISTERNA

2- CAMIONES DE VOLTEO

Sr. Nahin Arnelge Ferruzza Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos

FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 107

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 23-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03-REUBRUMINADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLE INTERNA EN CASERÍO EL CHOCALIN, CANTÓN EL NORTE
TAMBIEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

01-Limpieza y curbro

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL SECTOR DE CALLE INTERNA A UN COSTADO DE LLANTERIA EL BURN RONAYE EN COLONIA BRISAS DEL RIO, CANTÓN EL NORTE

EN ESTE TRAMO SOLAMENTE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, NO SE COLOCARA BALASTO.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRONTE DE TRABAJO N° 2 SE TRASLADARA A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, AL SECTOR DE CALLE EN CASERÍO LOS SANCHEZ, SIEMPRE EN CANTÓN EL NORTE. (NO CONTRAIGUAL)

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

Sr. Nahin Arnelge Ferrnino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C.A.

FODES

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 106

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"


Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 22-01-19

EN COLONIA BRISAS DEL RIO, CANTÓN EL NORTE (NO CONTRATOS)
SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01-LIMPIEZA Y CHAPRO: 0.78 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02-CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
936.00 M² . EN CALLE DESDE CA-2 DE TOTOTIQUILLO
HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJISTE, CANTÓN EL NORTE




DESALOJAR EL MATERIAL ACUMULADO EN LAS CUNETAS Y COMPACTAR
ESA AREA. LIMPIAR LOS DESAGÜES NATURALES PARA UN ADECUADO
DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS.

Sr. Nahin Arnelgo Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 105

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 22-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO

EN CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTÓN EL NORTE

Y EN CALLE INTERNA EN CASERÍO EL CHACALIN, CANTÓN EL NORTE

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE SE DETERMINO

LA UBICACIÓN DEL TRAMO QUE REQUIERE REVESTIMIENTO DE

BALASTO; EN CALLE INTERNA EN CASERÍO EL CHACALIN:

ENTRE EST. 0+000 Y 0+150

EL BALASTO A COLOCAR ES PROCEDENTE DEL BANCO DE

PRSTAMOS UBICADO EN EL CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ DE

YAMORO Y PRESENTA UNA BUENA COMPOSICION DE PARTICULAS GROSAS Y LIGANTE.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRENTA DE TRABAJO N° 2 SE

TRASLADARA A SOLICITUD DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y CON

LA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SECTOR

DE CALLE INTERNA A UN COSTADO DE LANTERIA EL BURN RODRIGUEZ

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta

Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



831

BITÁCORA DE CAMPO N°104

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 21-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE :

02- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO.

EN CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTON EL NORTE.

TAMBIEN SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE :

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

EN CALLE DESDE CA-2 DE TOTOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJUSTE, CANTÓN EL NORTE.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL FRENTE DE TRABAJO

N° 1 SE TRASLADARA AL SECTOR DE CALLE INTERNA EN

CASERIO EL CHASCALIN, CANTÓN EL NORTE. -

EL MATERIAL BALASTO QUE SE COLOCA EN CALLES DE LA COLONIA

SANTA BRIGIDA ES PROCEDENTE DEL BANCO DE PRESTAMOS UBICADO

EN CANTÓN EL TRIUNFO, CALLE A CERRO EL TUNCO.

VISUALMENTE SE PUEDE APRECIAR QUE ESTE PRESENTA UNA


ADECUADA COMPOSICIÓN DE PARTICULAS GRUESAS Y MATERIAL

HGASTO (FINOS). -

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



FODES

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



830

BITÁCORA DE CAMPO N° 103

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 19-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

02-CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

03-REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTÓN EL NORTE.

TAMBIEN SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE:

02-CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE DESDE CA-2 DE TOTOTIQUELLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OUSTE, CANTÓN EL NORTE, EN ESTE TRAMO SOLAMENTE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION Y COMPACTACION, NO SE COLOCARA BALASTO.

SE DAN POR RECIBIDOS LOS TRABAJOS DE:

01-LIMPIEZA Y CHAPERO 0.40 KM (RECIBIDOS GUSTICAMENTE)

02-CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 650.00 M², EN CALLE INTERNA EN SECTOR LES PAZ, CANTON EL NORTE SE RESTRORA LA SECCION TRANSVERSAL DEL CAMINO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS Y SE ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingenieria
Supervisor Interno

Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



829

BITÁCORA DE CAMPO N° 102

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 18-01-19

ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN

Al finalizar las actividades, el frente de trabajo N°1 se trasladará al sector de calles desde CA-2 de LOLOTIQUILLO HASTA INTERIOR DE CASERIO EL OJISTE, CANTÓN EL NORTE.

Se dan por recibidos los trabajos de:

01- Limpieza y chapero 0.42 KM (RECIBIDO ANTERIORMENTE)

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 630.00 M²

03- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BOLASTO 52.00 M³, EN CALLE INTERNA EN DESVIO EL CARDO, C. EL NORTE


TAMBIEN SE RECIBEN LOS TRABAJOS DE:

01- Limpieza y chapero: 0.45 KM

02- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 652.50 M², EN CALLE N°2 CASERIO LAS BRISAS, C. EL NORTE.

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 101

Nombre del proyecto:

"LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018"

Nombre del Realizador: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Fecha: 18-01-19

ESTE DIA SE REALIZA VISITA AL PROYECTO OBSERVANDOSE QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE: 01- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

02- REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO EN CALLES DE COLONIA SANTA BRIGIDA, CANTÓN EL NORTE. EN RECORRIDO REALIZADO CON EL ING. RESIDENTE SE DETERMINARON LOS TRAMOS DE CALLE QUE REQUIEREN REVESTIMIENTO CON BALASTO:

ACCESO 1 A LA IZQUIERDA POR LA ENTRADA

ENTRE EST. 0+035 Y 0+120

ACCESO 2 HASTA LIMITE COLONIA VISTA HERMOSA

ENTRE EST. 0+000 Y 0+070

AVENIDA 1


ENTRE EST 0+040 Y 0+110

TAMBIEN SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE: 01- CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ. EN ESTE TRAMO SE DETERMINO QUE NO SE COLOCARA BALASTO, SOLOMENTE SE REALIZARA

Sr. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez
Alcalde Municipal
Propietario del Proyecto



Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta
Unidad de Ingeniería
Supervisor Interno



Tec. José Salome Caballero
Administrador de Contratos



FODES