

Autoridad Salvadoreña del Agua

Modificar el CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024, dedvado del proceso de Contratación Directa de "Obras" No. CD-ASA-04/2024 denominada "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOTIFICACIÓN AGRÍCOLA HACIENDA SAN FRANCISCO DOS CERROS, CANTÓN SAN FRANCISCO DOS CERROS, DISTRITO DE EL PAISNAL, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR NORTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR",

Institución:	Autoridad Salvadoreña del Agua
Objeto:	Modificar el CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024, dedvado del proceso de Contratación Directa de "Obras" No. CD-ASA-04/2024 denominada "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOTIFICACIÓN AGRÍCOLA HACIENDA SAN FRANCISCO DOS CERROS, CANTÓN SAN FRANCISCO DOS CERROS, DISTRITO DE EL PAISNAL, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR NORTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", suscrito entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA, y la sociedad DAHO POZOS, S.A. DE C. V.
Área institucional:	ASA
Código de adquisición o contratación:	MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024
Monto:	\$82,799.56
Nombre de la contraparte:	"DAHO POZOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "DAHO POZOS, S.A. DE C.V."
Características de la contraparte:	Persona Jurídica
Plazos de cumplimiento:	incrementar el plazo de ejecución contractual en dieciséis días calendario adicionales, al plazo originalmente otorgado
Fecha de contrato / orden de compra:	11/09/2024
Forma de contratación:	MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024
Código de contrato / orden de compra:	MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024