

Banco de Fomento Agropecuario

Prórroga al contrato suministro, instalación y configuración de ups redundantes de 40 KVA para el centro de cómputo

Institución: Banco de Fomento Agropecuario

Objeto: Prórroga al contrato suministro, instalación y configuración de ups redundantes de 40 KVA para el centro de cómputo

Monto: \$53,980.00

Características de la contraparte: FASOR, S.A DE C.V

Plazos de cumplimiento: Prórroga de 15 días calendarios más, contados a partir del 18 de abril de 2015

Fecha de contrato / orden de compra: 04/11/2015

Forma de contratación: Licitación Pública