

Consejo Nacional de Energía

Desmontaje y montaje de TI (fase 1 y 2)

Institución: Consejo Nacional de Energía

Objeto: Desmontaje y montaje de TI (fase 1 y 2)

Monto: \$22,912.50

**Nombre de la
contraparte:** ITWG, S.A. de C.V.

**Características de la
contraparte:** Sociedad Anónima de Capital Variable

**Plazos de
cumplimiento:** 20 días

**Fecha de contrato /
orden de compra:** 21/02/2020

Forma de contratación: Libre gestión