

OFICIO No. GA-UACI-G/2018-0217

San Salvador, 16 de abril de 2018

Señores

**OBERMET, S.A DE C.V.**

Urbanización Maquilishuat, Calle La Mascota, N° 5215, San Salvador. Teléfono 2263-4999  
Y 2209-3700.

Presente

Reciban un cordial saludo y el mejor de los deseos en sus labores.

Habiéndose cumplido el plazo de vigencia, de conformidad al Art. 35 inc.1 y Art. 82 Bis Literal f) ambos de LACAP y Art. 39 inc. 4 de RELACAP, en el proceso de **LA LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2017, DEL CONTRATO N° 15/2017, "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE EL 2017."**, **dejando abierta la facultad administrativa al Fosalud para iniciar el procedimiento que considere conveniente.**

El motivo de la presente es para hacer formal la devolución de la garantía abajo detallada:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE GARANTÍA	TIPO DE GARANTÍA	MONTO DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
OBERMET, S.A DE C.V.	FG-53,017	Fiel Cumplimiento	\$ 29,963.62	SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Atentamente,

Jefe UACI, Fosalud



**OBERMET**  
S.A. DE C.V.

Persona que recibe: [Redacted] Firma: [Signature]

Fecha y hora de devolución: 11:50 AM 17/04/18.

Persona que entrega: [Redacted] Firma: [Signature]

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)  
9ª Calle Pte. No. 3843, Colonia Escalón, San Salvador  
Teléfono: 2528-9700, 2528-9738, Fax: 2528-9742  
www.fosalud.gob.sv

OFICIO No. GA-UACI-G/2018-0218

San Salvador, 16 de abril de 2018

Señores

**OBERMET, S.A DE C.V.**

Urbanización Maquilishuat, Calle La Mascota, N° 5215, San Salvador. Teléfono 2263-4999  
Y 2209-3700.

Presente

Reciban un cordial saludo y el mejor de los deseos en sus labores.

Habiéndose cumplido el plazo de vigencia, de conformidad al Art. 35 inc.1 y Art. 82 Bis Literal f) ambos de LACAP y Art. 39 inc. 4 de RELACAP, en el proceso de **LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2017, DE LA RESOLUCIÓN MODIFICATIVA DE AMPLIACIÓN N° 04/2017 DEL CONTRATO N° 15/2017, "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE EL 2017."**, **dejando abierta la facultad administrativa al Fosalud para iniciar el procedimiento que considere conveniente.**

El motivo de la presente es para hacer formal la devolución de la garantía abajo detallada:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE GARANTÍA	TIPO DE GARANTÍA	MONTO DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
OBERMET, S.A DE C.V.	FG-53,216	Fiel Cumplimiento	\$5,992.72	SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Atentamente,

  
Jefe UACI, Fosalud





Persona que recibe:  Firma: 

Fecha y hora de devolución: 11:50 AM 17/04/18

Persona que entrega:  Firma: 

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)  
9ª Calle Pte. No. 3843, Colonia Escalón, San Salvador  
Teléfono: 2528-9700, 2528-9738, Fax: 2528-9742  
[www.fosalud.gob.sv](http://www.fosalud.gob.sv)





## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD



Contrato N° 15 UP 02/2017 y Resolución modificativa de ampliación No. 0412017

Año:

2017

Nombre del Contratista:

OBERMET SA DE CV

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"											
		Desde		Día	Mes	Año	Hasta		Día	Mes	Año
Vigencia del contrato				22	03	2017			31	diciembre	2017
Periodo de contratación / Servicio o consultoría: Cada ítem tiene su periodo de contratación											
Plazo de entrega		Desde	Día	Mes	Año	Hasta		Día	Mes	Año	
Ítem 1											
Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco			01	05	2017			31	12	2017	
Ítem 3											
Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas			01	06	2017			31	12	2017	

### Período de vigencia de Garantía de:

Cumplimiento de contrato:	Vigencia: del 09 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2018										
Buena inversión de anticipo:	N/A										
Buena obra:	N/A										

La información suprimida es de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en los Arts. 6 literal a), 24 literal c), 30 y 32 de la Ley del Acceso a la Información Pública, (LAIP).

RECIBIDO  
FECHA: 04 ENE 2019  
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD  
FOSALUD



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS



Buen servicio, funcionamiento y calidad:	Vigencia: del 18 de mayo de 2017 al 18 de noviembre de 2018
Fabricante o distribuidor	N/A
Otras (Especificar)	N/A

### 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN



Contrato No.15/2017 derivado de la Licitación Pública 02/2017 denominado "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017",

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: DR. EDGARDO PLATERO  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2017  
MONTOS DE CONTRATO: \$149,818.10  
RESOLUCIÓN MODIFICATIVA DE AMPLIACIÓN No. 0412017: \$29,963.62



No de Items	DESCRIPCIÓN (Periodo de Servicio)	CANTIDAD PROGRAMADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO PARA LA ENTREGA (DÍAS HÁBILES O CALENDARIO)	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE ACTA	No. DE ACTA	Nº DE FACTURA	MONTOS DE FACTURA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD PENDIENTE	DÍAS DE ATRASO
1	Campaña de prevención del consumo del tabaco en la que Shava y Dres por medio de su imagen y canción Alma inocente realizaron video clip, que incluye preproducción, post producción y gira de medios	1	\$ 18,478.82	\$ 18,478.82		18/05/2017	18/05/2017	Comunicaciones-03-2017	612, 613, 614 y 615	\$ 18,478.82	1	0	0
1	Producción de una cuña radial de 30 segundos y producción de un spot televisivo de 30 segundos	2	\$895.42 \$8,000	\$ 8,895.42		18/05/2017	18/05/2017	Comunicaciones-04-2017	616	\$ 8,895.42	2	0	0
1	Lanzamiento de Campaña de Prevención del Consumo del Tabaco	1	\$ 8,319.41	\$ 8,319.41		30/05/2017	19/06/2017	Comunicaciones-07-2017	700, 701, 702, 703, 704 y 705	\$ 8,319.41	1	0	0
1	Lanzamiento de Campaña de Prevención del Consumo del Tabaco: Impresión de 100 vinetas adhesivas, pan dulce para refrigerio de estudiantes y alquiler de buses para traslado de Centro Escolar Romero Alvargue al Teatro Nacional y viceversa.	1	\$ 594.94	\$ 594.94		30/05/2017	19/06/2017	Comunicaciones-08-2017	706 y 793	\$ 594.94	1	0	0
1	Lanzamiento de Campaña de Prevención del Consumo del Tabaco: Montaje y desmontaje de 15 LED color fijo	1	\$ 572.15	\$ 572.15		30/05/2017	19/06/2017	Comunicaciones-09-2017	793 y 792	\$ 572.15	1	0	0



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio televisión	1	\$ 9.571.10	\$ 9.571.10		Del 12/05/2017 al 08/06/2017	19/06/2017	Comunicaciones-10-2017	710 y 713	\$ 9.571.10	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio muros y vallas. Arrendamiento más impresión de 27 muros por catórcena.	1	\$ 2.972.00	\$ 2.972.00		Del 18/05/2017 al 31/05/2017	19/06/2017	Comunicaciones-11-2017	724 y 726	\$ 2.972.00	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio muros y vallas. Arrendamiento más impresión de valla por 3 meses	1	\$ 2.028.00	\$ 2.028.00		Del 18/05/2017 al 19/06/2017	19/06/2017	Comunicaciones-12-2017	727 y 728	\$ 2.028.00	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio Radio	1	\$ 12.115.35	\$ 12.115.35		Del 12/05/2017 al 12/06/2017	19/06/2017	Comunicaciones-13-2017	716, 717, 718, 719, 720 y 723	\$ 12.115.35	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio cine	1	\$ 2.000.00	\$ 2.000.00		Del 26/05/2017 al 24/06/2017	19/06/2017	Comunicaciones-14-2017	729 y 730	\$ 2.000.00	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas. Medio: producción de TV	1	\$ 9.040.00	\$ 9.040.00		14/08/2017	21/08/2017	Comunicaciones-29-2017	852,853 y 854	\$ 9.040.00	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio actividades de marketing	1	\$ 904.00	\$ 904.00		28/07/2017	21/08/2017	Comunicaciones-30-2017	865 y 866	\$ 904.00	1	0	0

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: televisión	1	\$ 7,328.05	\$ 7,328.05		Del 26 de julio al 26 de agosto	18/09/2017	Comunicaciones-31-2017	914 y 916	\$ 7,328.05	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: cine	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		Del 01 al 07 de agosto de 2017	18/09/2017	Comunicaciones-31-2017	924 y 925	\$ 1,000.00	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: radio	1	\$ 9,573.84	\$ 9,573.84		Del 25 de julio al 26 de agosto de 2017	18/09/2017	Comunicaciones-33-2017	918, 919, 920, 922 y 923	\$ 9,573.84	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas. Medio: actividades de marketing	1	\$ 9,277.49	\$ 9,277.49		05/09/2017	18/09/2017	Comunicaciones-34-2017	926, 927, 928, 929 y 930	\$ 9,277.49	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas. Medio: cine	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		Del 04 de septiembre al 04 de octubre de 2017	19/10/2017	Comunicaciones-38-2017	963 y 965	\$ 5,000.00	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas. Medio: televisión	1	\$ 15,063.09	\$ 15,063.09		Del 05/09/2017 al 05/10/2017	19/10/2017	Comunicaciones-39-2017	958, 959 y 960	\$ 15,063.09	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de prevención de las dietas mal sanas. Medio: radio	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		Del 05 de septiembre al 05 de octubre de 2017	19/10/2017	Comunicaciones-40-2017	951, 952, 953, 954, 955, 956 y 957	\$ 20,000.00	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: Actividades de Marketing	1	\$ 2,095.98	\$ 2,095.98		16/11/2017	17/11/2017	Comunicaciones-43-2017	995, 996 y 997	\$ 2,095.98	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: Cine	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		Del 01 al 11 de noviembre de 2017	17/11/2017	Comunicaciones-44-2017	993 y 994	\$ 3,000.00	1	0	0
3	Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas. Medio: Televisión	1	\$ 1,609.22	\$ 1,609.22		Del 05/09/2017 al 30/09/2017	17/11/2017	Comunicaciones-45-2017	991 y 992	\$ 1,609.22	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: televisión	1	\$ 21,247.10	\$ 21,247.10		Del 01 al 15/12/2017	01/12/2017	Comunicaciones-72-2017	06, 07, 09	\$ 21,247.10	1	0	0
1	Diseño, producción y difusión de campaña del consumo del tabaco. Medio: radio	1	\$ 9,095.75	\$ 9,095.75		Del 01 al 15 de diciembre de 2017	01/12/2017	Comunicaciones-73-2017	10, 11, 12, 15 y 16	\$ 9,095.75	1	0	0
TOTAL			\$ 179,781.71							\$ 179,781.71			



# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ORDENES DE CAMBIO/PRORROGAS

Nombre del peticionario	Descripción de la situación	Recomendación del Administrador del Contrato
N/A	N/A	N/A

## 4. SUSPENSIÓN DE LA OBRA (Cuando aplique)

Nombre del peticionario	Descripción de la situación	Recomendación del Administrador del Contrato
N/A	N/A	N/A

## 5. INCUMPLIMIENTOS

No.	DETALLE	FECHA DE RECLAMO	NOTA DE REFERENCIA	RESPUESTA DEL CONTRATISTA
1	N/A	N/A	N/A	N/A

## 6. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

No. DE AMORTIZACIONES	% A RETENER	MONTO
N/A	N/A	N/A

## 7. CONTROL DE RETENCIONES

No. de pago	% A RETENER	MONTO
Las establecidas Legalmente	La establecidas Legalmente	

## COMENTARIOS:

- La campaña de prevención de las dietas mal sanas considerando que en el mes de junio/ julio el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, lanzarían la Normativa de tiendas y cafeterines escolares saludables, se tomó la decisión conjuntamente con la agencia de oficializar la campaña “alimentos sanos, estudiantes más saludables”, durante el mes de agosto para darle más respaldo a la campaña considerando que el objetivo de la iniciativa obedecía a la prevención del consumo de alimentos altos en grasas, sal y azúcar en los cafeterines escolares.
- El contrato N° 15 UP 02/2017 con un monto de \$149,818.10, se amplió a través de la modificativa de ampliación de contrato No. 0412017 por un monto total para el ítem 1 y 3 de \$29,963.62 haciendo un monto global de \$179,781.72



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 04 de enero de 2019

  
  
Firma del Administrador del Contrato 1 y 3  
Coordinador del Programa de Hábitos Saludables