

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**  
 Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 1 de 15



| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |         | Medio de<br>verificación   | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |          | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--------------------------------------|---------|--|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----------|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  |                                      |         |  | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D        | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
| 1      | 1  | 2  | 2   | 2-E  | Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad) | Empresas capacitadas y certificadas en la normativa sanitaria                            | 25.00                                | Empresa |  | 2 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | \$14,793 |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 2.1  | Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas                        | 2.1.1 Capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas | 30                                   | Empresa | Informe de Empresas capacitadas de los sectores alimentos y bebidas y química y farmacia, inscritas en el Programa |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |          |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 2   | 5-E  | Creación del Centro Nacional de Competitividad  | Gestiones para realizar estudio de factibilidad de Centro Nacional de Competitividad     | 1.00                                 | Gestión |  | 1 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | \$7,397  |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 5.1  | Gestión para la Realización del diseño del Centro de Competitividad   | 5.1.1 Gestión para la Realización de diseño de Centro de Competitividad                  | 1                                    | Informe | Informe de gestión para la realizar el diseño de Centro de Competitividad  |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |          |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 13-E | Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de productos y empaque  | Gestiones para realizar estudio de factibilidad del Centro Innovación                    | 1.00                                 | Gestión |  | 1 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | \$7,397  |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 2 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades   | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |         | Medio de<br>verificación  | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|--|---|--------------------------------------|---------|---|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |  |   |                                      |         |   | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     | 13.1 | Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques                                       | 13.1.1 Gestión para la Realización de estudio de factibilidad de Productos y Empaques                       | 1                                    | Informe | Informe de gestión para la realización del estudio de factibilidad  |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 14-E | Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica | Gestiones para realizar estudio de factibilidad de los Centros de Innovación                                | 1.00                                 | Gestión |   | 1 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$7,397                                 |       |        |                  |
|        |    |    |     |      | Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica | 14.1.1 Realización de estudio de factibilidad para el Sector Textil y Confección                            | 1                                    | Informe | Informe de realización de estudio de factibilidad   |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |  | 14.1.2 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Sector Plástico                       | 1                                    | Informe | Informe de gestión para la realización de estudio de factibilidad   |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |  | 14.1.3 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética. | 1                                    | Informe | Informe de gestión para la realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética. |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 3 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |         | Medio de<br>verificación   | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsab<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--------------------------------------|---------|--|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|-------|--------|-----------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  |                                      |         |  | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D       | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                 |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 15-E | Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos  | Gestiones para realizar estudio de factibilidad del Centro de Innovación   | 1.00                                 | Gestión |  | 1 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$7,397 |   |       |        |                 |
|        |    |    |     | 15.1 | Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs | 15.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs | 1                                    | Informe | Informe de gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico Empresarial para Industrias Creativas y TICs |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |         |   |       |        |                 |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 16-E | Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas  | Gestiones realizadas para realizar estudio de factibilidad de Laboratorio  | 1.00                                 | Gestión |  | 1 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$7,397 |   |       |        |                 |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 4 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida   |            | Medio de<br>verificación | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Física |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--|------------|--------------------------|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  |  |            |                          | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     |      | 16.1  | Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación | 16.1.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad para el Laboratorio Nacional de Calidad para la Exportación            | 1          | Informe                  |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 2   | 18-E | Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT | Anteproyecto de Ley presentado   | 100.00   | Porcentaje |                          | 10 %             |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$73,967                                |       |        |                  |
|        |    |    |     |      | 18.1  | Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT                                | 18.1.1 Gestión para Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT   | 1          | Informe                  |                  |          |         |  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |   | Gestión para el Desarrollo de propuesta e  | 18.2.1 Gestión para el Desarrollo de propuesta e implementación del Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas. | 1          | Informe                  |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 5 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |          | Medio de<br>verificación   | Costo Porcentual |   |   | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |  |  | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--------------------------------------|----------|--|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|--|--|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  | Ord                                  | Ext Ord. |  | F. Ext.          | E | F | M                                      | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord | E-Ord | F. Ext                                  |  |  |                  |
|        |    |    |     | 18.2 | implementación del Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas. | 18.2.2 Gestión para procurar alianzas con incubadoras internacionales            | 2                                    | Informe  | Informe de Gestión/ incubadoras identificadas  |                  |   |   |  |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |
|        |    |    |     |      |   | 18.2.3 Gestión para procurar el establecimiento de Red de Inversionistas Ángeles | 1                                    | Informe  | Informe de gestión para el establecimiento red de inversionistas   |                  |   |   |  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |
|        |    |    |     | 18.3 | Desarrollo de capacidad empresarial   | 18.3.1 Desarrollo de capacidad empresarial                                       | 16                                   | Informe  | Informe de capacitaciones  |                  |   |   |  | 3 |   |   | 3 |   | 1 | 6 |   |   | 3   |       |   |  |  |                  |
|        |    |    |     |      |   | 18.4.1 Gestiones para el Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende     | 1                                    | Informe  | Informe de Gestiones para beneficiar 15 emprendedores tecnológicos beneficiados para la puesta en marcha o fortalecimiento de su empresa |                  |   |   |  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 6 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades   | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |          | Medio de<br>verificación  | Costo Porcentual |   |   | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |  |  | Responsabl<br>es |  |
|--------|----|----|-----|------|--|---|--------------------------------------|----------|---|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|--|--|------------------|--|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |  |   | Ord                                  | Ext Ord. |   | F. Ext.          | E | F | M                                      | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord | E-Ord | F. Ext                                  |  |  |                  |  |
|        |    |    |     | 18.4 | Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE, INNOVATIC I e INNOVATIC II | 18.4.2 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATIC I sector PTP                                  | 1                                    | Informe  | Informe de Gestión con al menos 15 nuevas alianzas empresariales para el desarrollo de soluciones TIC |                  |   |   |  |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |  |
|        |    |    |     |      |  | 18.4.3 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES | 1                                    | Informe  | Informe de gestión para la implementación de proyectos vinculados a la adopción de TICs               |                  |   |   |  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |  |
|        |    |    |     |      |  | 18.5.1 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E.  | 1                                    | Premio   | Informe del certamen realizado del desarrollo y otorgamiento del premio PIXELS a la animación digital |                  |   |   |  |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |     |       |   |  |  |                  |  |

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado                          | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |      | Medio de<br>verificación  | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--------------------------------------|------|---|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  |                                      |      |   | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     | 18.5 | PIXELS - Premio a la Animación Digital - E., Pixel Caps y Pixels video juegos | 18.5.2 Pixel cap animación (Desarrollo de Módulos) | 4                                    | Otro | Informe del desarrollo de 4 módulos para 75 jóvenes con aptitudes para ingresar al mercado laboral de animación |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |   | 18.5.3 PIXEL VIDEOJUEGOS                           | 1                                    | Otro | Informe del desarrollo del programa de al menos 40 jóvenes desarrollando pasantías empresariales                |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 8 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades   | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |         | Medio de<br>verificación   | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|--|--|--------------------------------------|---------|--|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |  |  |                                      |         |  | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     | 18.6 | Fomento y estímulo a la relación Universidad sector estratégico: Premio INVENTA - NOVUS  | 18.6.1 Gestión para el Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa | 1                                    | Informe | Informe de al menos 15 gestiones de proyectos de innovación para sectores estratégicos, beneficiadas con nuevas soluciones a problemas relacionados a la creación de nuevos bienes o servicios. Con la Vinculación Universidad sector estratégico. |                  |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 27-E | Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo | Empresas asistidas en temas de Innovación y Calidad  | 776.00                               | Empresa |  | 68 %             |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$502,976                               |       |        |                  |



**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 9 de 15

| Código |    |    |     |          | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |                          | Medio de<br>verificación   | Costo Porcentual |   |   | Distribución Mensual de la Meta Fisica |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |  |  | Responsab<br>es |
|--------|----|----|-----|----------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|---|--|--|-----------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.      |   |   | Ord                                  | Ext Ord.                 |  | F. Ext.          | E | F | M                                      | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  | Ord | E-Ord | F. Ext                                  |  |  |                 |
|        |    |    |     | 27.<br>1 | Programa de<br>conducción<br>estratégica<br>sectorial                       | 27.1.1 Gestiones<br>para impulsar la<br>Operación de<br>Células Sectoriales   | 5                                    | Informe                  | Informe de<br>gestiones<br>para<br>impulsar la<br>Operación<br>de células<br>en al menos<br>4 sectores                                       |                  |   |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |  |                 |
|        |    |    |     |          |   | 27.1.2 Operación de<br>3 Células sectoriales  | 81                                   | Asistencia<br>a empresas | Informe de<br>asistencias<br>a empresas  |                  |   |   | 3                                      | 5  | 5  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7   | 12    |   |  |  |                 |
|        |    |    |     |          |   | 27.1.3 Difusión de<br>información para<br>Desarrollo<br>Tecnológico y<br>Calidad, Congresos<br>sectoriales, ferias<br>sectoriales, talleres,<br>publicaciones y<br>actualización del<br>portal (células) para<br>los Sectores | 721                                  | Empresa                  | Estadísticas<br>del<br>evento/info<br>rmes de<br>encuestas<br>de grado de<br>conocimien<br>to de los<br>temas de<br>innovación<br>y calidad. |                  |   |   |  | 60 | 61 | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 | 66 | 64 | 64  | 82    |   |  |  |                 |
|        |    |    |     | 27.<br>2 | Analizar políticas,<br>marco normativo<br>e instrumentos<br>para el sector. | 27.2.1 Analizar<br>políticas, marco<br>normativo e<br>instrumentos para el<br>sector  | 6                                    | Instrument<br>o          | Informme de<br>Instrument<br>os/ marco<br>normativo  |                  |   |   |  |    |    | 3  |    |    | 3  |    |    |    |     |       |   |  |  |                 |

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |      | Medio de<br>verificación | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|---|--------------------------------------|------|--------------------------|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |   |                                      |      |                          | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N        | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 28-E | Servicios<br>especializados<br>brindados por la<br>Dirección de<br>Innovación y<br>Calidad, para el<br>fortalecimiento<br>de capacidades<br>empresariales | Servicios<br>especializados<br>brindados por la<br>Dirección de<br>Innovación y<br>Calidad, para el<br>fortalecimiento<br>de capacidades<br>empresariales | 51.00                                | Otro |                          | 9 %              |          |         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$66,570 |   |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 11 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades                      | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |            | Medio de<br>verificación  | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Física |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|--|--------------------------------------|------------|---|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |  |                                      |            |   | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J  | J | A | S | O | N | D  | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     | 28.1 | Desarrollo del Proyecto Inventa-Diseño-Imagen | 28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques-envases para PYMES PTP   | 64                                   | Document o | Documentos, informes y/o fotografías  |                  |          |         |  |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   | 49 |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |   | 28.1.2 Apoyo a la implementación de nueva imagen corporativa de empaques y envases     | 2                                    | Informe    | Informe de vinculación realizada de los proyectos con FONDEPRO                      |                  |          |         |  |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |   | 1  |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 28.2 | Diversificación de Productos                  | 28.2.1 Desarrollo del programa Inventa Diseño Industrial                               | 16                                   | Informe    | Informe de al menos 10 MYPES beneficiadas con propuestas de innovación en productos |                  |          |         |  |   |   |   |   |    | 5 |   |   |   | 6 | 5  |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 28.3 | Promover el Desarrollo de la RED CATI         | 28.3.1 Compra de acceso a la base de patentes y entrega de accesos a CATIs periféricos | 3                                    | Acceso     | Informe de demanda de los servicios   |                  |          |         |  |   | 3 |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |   | 28.3.2 Difusión y seguimiento del programa CATI  | 9                                    | Informe    | Informe de eventos/reuniones presenciales   |                  |          |         |  | 1 |   | 1 |   | 1  |   | 2 | 1 | 2 |   | 1  |   |       |        |                  |

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades   | Indicador de<br>Resultado  | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |         | Medio de<br>verificación | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |          | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|--|--|--------------------------------------|---------|--------------------------|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|----------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |  |  |                                      |         |                          | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext   |                  |
| 1      | 1  | 2  | 2   | 29-E | Servicios<br>especializados<br>brindados por la<br>Dirección de<br>Innovación y<br>Calidad, para la<br>reconversión<br>industrial. | Sistema de<br>innovación<br>empresarial<br>y emprendimiento<br>fortalecido | 3.00                                 | Informe |                          | 2 %              |          | 100 %   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$14,793                                |       | \$93,375 |                  |

## PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**

Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

**Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.**

Página: 13 de 15

| Código |    |    |     |      | Proyecto/<br>Actividades  | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |                | Medio de<br>verificación | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Fisica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|------|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No.  |   |   |                                      |                |                          | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
|        |    |    |     | 29.1 | Fortalecimiento del subsistema de innovación empresarial (BID 2583)                     | 29.1.1 Misiones para conocer mejores prácticas para promoción de la innovación empresarial para la exportación    | 3                                    | Misión oficial | Documento s/ informes    |                  |          |         |  |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     |      |   | 29.1.2 Difusión de los programas/ servicios gubernamentales de apoyo a la innovación empresarial y emprendimiento | 2                                    | Otro           | Material promocional     |                  |          |         |  |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 29.2 | Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica | 29.2.1 Consultoría para el diseño y manual de operaciones de Unidad de vinculación tecnológica                    | 1                                    | Consultoría    | Informe, documentos      |                  |          |         |  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 29.3 | Segunda encuesta de innovación empresarial  | 29.3.1 Segunda encuesta de innovación empresarial   | 1                                    | Encuesta       | Informes/estadísticas    |                  |          |         |  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 29.4 | Consultoría para el Diseño de las industrias creativas digitales de El Salvador"        | 29.4.1 Consultoría para el diseño de la estrategia de las industrias creativas digitales de El Salvador           | 1                                    | Consultoría    | Informe/documento        |                  |          |         |  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**  
 Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 14 de 15

| Código |    |    |     |     | Proyecto/<br>Actividades   | Indicador de<br>Resultado   | Meta Física y<br>Unidad de<br>Medida |                       | Medio de<br>verificación      | Costo Porcentual |          |         | Distribución Mensual de la Meta Física |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | Fuente de Financiamiento<br>Ppto.(US\$) |       |        | Responsabl<br>es |
|--------|----|----|-----|-----|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------|--|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|-------|--------|------------------|
| OE     | AE | PP | SPP | No. |  |   |                                      |                       |                               | Ord              | Ext Ord. | F. Ext. | E                                      | F | M | A | M | J  | J | A | S | O | N | D  | Ord                                     | E-Ord | F. Ext |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 1-0 | Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND   | Empresas con imagen corporativa y relaciones externas mejoran su estrategia de comercialización y posicionamiento de sus marcas en mercados nacionales e internacionales            | 30.00                                | Asistencia a empresas |                               | 2 %              |          |         |  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | \$14,793                                |       |        |                  |
|        |    |    |     | 1.1 | Desarrollo del Proyecto INVENTA REBRAND  | 1.1.1 "Al menos 30 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida" | 30                                   | MIPYMES               | Documento                     |                  |          |         |  |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   | 15 |   |       |        |                  |
|        |    |    |     | 1.2 | Vinculación sistemática de los proyectos FONDEPRO  | 1.2.1 "Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou"   | 2                                    | Gestión               | Informes de vinculacion es    |                  |          |         |  |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |   | 1  |   |       |        |                  |
| 1      | 1  | 2  | 1   | 2-0 | Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad | 1500 personas informadas en actividades de la Dirección y de Publicaciones Técnicas   | 4.00                                 | Publicación           |                               | 2 %              |          |         |  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    | \$14,793                                |       |        |                  |
|        |    |    |     | 2.1 | Publicaciones especializadas   | 2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad   | 4                                    | Publicación           | Documento , medio informático |                  |          |         |  | 1 |   |   | 1 |    |   | 1 |   |   |   | 1  |   |       |        |                  |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

Despacho Ministerial: **Despacho Vice Ministerio de Comercio e Industria**

Unidad Organizativa: **Dirección de Innovación y Calidad**

Fecha: 18/02/2020 01:28:29 p.m.

Página: 15 de 15