

## Ministerio de Cultura

Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Orden de Cambio N°1

**Institución:** Ministerio de Cultura

**Objeto:** Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Orden de Cambio N°1

**Área institucional:** Dirección Nacional de Patrimonio Cultural

**Código de adquisición o contratación:** Contrato de Obra Pública N° 006/2022

**Monto:** \$10,647.69

**Nombre de la contraparte:** PROSERCON, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** Persona Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** 07 al 28 de febrero de 2023

**Fecha de contrato / orden de compra:** 06/02/2023

**Forma de contratación:** Modificativa

**Código de contrato / orden de compra:** RES. MOD. 008/2023