

Ministerio de Cultura

Obras de Conservación y Mejoramiento a la Infraestructura del Parque Arqueológico San Andrés-Proyecto de Inversión 7269 - Prórroga del Plazo Contractual

Institución: Ministerio de Cultura

Objeto: Obras de Conservación y Mejoramiento a la Infraestructura del Parque Arqueológico San Andrés-Proyecto de Inversión 7269 - Prórroga del Plazo Contractual

Área institucional: Dirección Nacional de Patrimonio Cultural

Código de adquisición o contratación: Contrato de Obra Pública N° 005/2022

Monto: \$591,068.47

Nombre de la contraparte: Diaza, S.A. de C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: 42 días calendario

Fecha de contrato / orden de compra: 13/03/2023

Forma de contratación: Prórroga

Código de contrato / orden de compra: RES. DE PRO. 018/2023