

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformacion y Balastado en la Ruta Atiquizaya-Et AHU11N,
Atiquizaya. AVANCE FÍSICO: 86% (suspendido por emergencia por
pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Conformacion y Balastado en la Ruta Atiquizaya-Et AHU11N, Atiquizaya. AVANCE FÍSICO: 86% (suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	Atiquizaya
Fecha de inicio de la obra:	2019-08-20
Número de beneficiarios:	33587
Costo total de la obra:	41129.2
Tiempo de ejecución:	95 días
Nombre del responsable de la obra:	Ing. Alexander Beltrán
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA