

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación, balastado y compactación de superficie de rodamiento de calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután. (AVANCE FÍSICO: 87%. Suspendido por emergencia por pandemia)

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2019
<b>Nombre de la obra:</b>	Conformación, balastado y compactación de superficie de rodamiento de calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután. (AVANCE FÍSICO: 87%. Suspendido por emergencia por pandemia)
<b>Ubicación exacta:</b>	Calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután.
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2019-11-27
<b>Número de beneficiarios:</b>	73064
<b>Costo total de la obra:</b>	128166.63
<b>Tiempo de ejecución:</b>	108 DÍAS
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Arq. Javier Alvarado
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA