

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMÓN- MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
PORCENTAJE DE AVANCE: 9.77% segundo trimestre 2021 avance 34.46% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021: 73.58% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 89.50% FINALIZADO EN FASE DE LIQUIDACIÓN (100%)

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2020

Nombre de la obra: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMÓN- MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PORCENTAJE DE AVANCE: 9.77% segundo trimestre 2021 avance 34.46% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021: 73.58% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 89.50% FINALIZADO EN FASE DE LIQUIDACIÓN (100%)

Ubicación exacta: Inicia en el final de la zona urbana del municipio de San Simón y finaliza en el inicio de la zona urbana del municipio de San Isidro, departamento de Morazán.

Fecha de inicio de la obra: 2020-07-16

Número de beneficiarios: 12906

Costo total de la obra: 2786059.57

Tiempo de ejecución: 270 días

Nombre del responsable de la obra: Ing. Alvaro Eduardo Barahona

Fuente de financiamiento: FONPRODE

Empresa o entidad ejecutora: TOBAR S.A. de C.V.

Empresa o entidad supervisora: INSERIN S.A. de C.V.

Código de contrato: 100/2019

Garantías: Buena inversión de anticipo. Cumplimiento de contrato. Buena obra.

Forma de pago: Pagos parciales.