

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCIARIO CAB19N, TRAMO:
DESVÍO EL ZAPOTE – DESVÍO CAB30N Y CAB30N, TRAMO:
CASERÍO LA DANTA (CAB19N) - PUENTE INTEGRACIÓN
(FRONTERA CON HONDURAS) MUNICIPIO DE VICTORIA,
DEPARTAMENTO DE CABAÑAS - Cuarto trimestre 2022 Avance
100% PRIMER TRIMESTRE 2023 ESTADO ACTUAL CUARTO
INFORME TECNICO

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2020

Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCIARIO CAB19N, TRAMO: DESVÍO EL ZAPOTE – DESVÍO CAB30N Y CAB30N, TRAMO: CASERÍO LA DANTA (CAB19N) - PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON HONDURAS) MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS - Cuarto trimestre 2022 Avance 100% PRIMER TRIMESTRE 2023 ESTADO ACTUAL CUARTO INFORME TECNICO

Ubicación exacta: CASERÍO LA DANTA (CAB19N) - PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON HONDURAS) MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS

Fecha de inicio de la obra: 2020-03-18

Número de beneficiarios: 12833

Costo total de la obra: 411358.11

Tiempo de ejecución: 210 días

Nombre del responsable de la obra: ING. EVA PATRICIA ARDON GARCIA

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: VIELCA INGENIEROS, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR

Empresa o entidad supervisora: ING. EVA PATRICIA ARDON GARCIA

Código de contrato: 04/2020

Garantías: Garantía de fiel cumplimiento por un valor del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Garantía de anticipo. Garantía de Buen Diseño por un valor del 15% del monto contratado

Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)