

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TAPALHUACA – SAN FRANCISCO CHINAMECA, MUNICIPIOS DE TAPALHUACA – SAN FRANCISCO CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ - Cuarto trimestre 2022 avance 100% PRIMER TRIMESTRE 2023 AVANCE : CUARTO INFORME TECNICO EN PROCESO DE APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2021

Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TAPALHUACA – SAN FRANCISCO CHINAMECA, MUNICIPIOS DE TAPALHUACA – SAN FRANCISCO CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ - Cuarto trimestre 2022 avance 100% PRIMER TRIMESTRE 2023 AVANCE : CUARTO INFORME TECNICO EN PROCESO DE APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ubicación exacta: MUNICIPIOS DE TAPALHUACA – SAN FRANCISCO CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Fecha de inicio de la obra: 2021-02-01

Número de beneficiarios: 4029

Costo total de la obra: 364661.31

Tiempo de ejecución: 210 días

Nombre del responsable de la obra: ING. JOSE LUIS BONILLA VALENCIA

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: CONSULTORA: ACCIONA INGENIERÍA,S.A

Empresa o entidad supervisora: MOPT

Código de contrato: CONTRATO NCC 02/2021

Garantías: Garantía de fiel cumplimiento por un valor del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Garantía de anticipo. Garantía de Buen Diseño por un valor del 15% del monto contratado

Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)