

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Mejoramiento de red vial primaria en caserío Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz Avance Tercer trimestre 2022 : 24.50% Cuarto trimestre 2022 avance 24.50%

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2022
<b>Nombre de la obra:</b>	Mejoramiento de red vial primaria en caserío Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz Avance Tercer trimestre 2022 : 24.50% Cuarto trimestre 2022 avance 24.50%
<b>Ubicación exacta:</b>	Cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2021-02-12
<b>Número de beneficiarios:</b>	39887
<b>Costo total de la obra:</b>	920470.47
<b>Tiempo de ejecución:</b>	480 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Ing. Luis Hernández
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA