
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAFETERIA
INSTITUCIONAL DEL CONNA-ISNA, COLONIA COSTA RICA, SAN

SALVADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

Institución: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

Año: 2022

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAFETERIA INSTITUCIONAL
DEL CONNA-ISNA, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR

Ubicación exacta: San Salvador, Oficinas Centrales: Colonia Costa Rica,
Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta No 2, San
Salvador.  Sede Departamental – La Libertad: 7ª Avenida
Norte, Hogar Adalberto Guirola, Santa Tecla. Sede
Departamental – Sonsonate: Barrio El Centro, Avenida
Francisco Morazán, N° 4-6, Sonsonate. Sede Departamental
– Ahuachapán: Final 9ª Calle Poniente y 4ª Avenida Sur,
N°6-1, Barrio San Antonio, Ahuachapán. Sede Departamental
– San Vicente: 5ª Calle Oriente y 2ª Avenida Norte, N°19,
Barrio El Santuario, San Vicente. (Frente al Juzgado de
Familia). Sede Departamental – Cabañas: Calle Dr. Jesús
Velasco, N°29, Barrio El Calvario, Sensuntepeque. (Junto
a PGR). Sede Departamental – Usulután: 2ª Avenida Norte,
N° 39ª, Barrio La Parroquia, Usulután. (50mts. Al sur del
Estadio Sergio Torres Rivera). Sede Departamental – La
Unión: 3ª Calle Oriente, N° 3-4, Barrio El Centro, frente
a Escuela Victoria Zelaya, La Unión. Sede Departamental –
Morazán: Cantón El Norte, Caserío Las Brisas, San
Francisco Gotera, Morazán.

Fecha de inicio de la
obra:

2022-01-17

Número de
beneficiarios:

200

Costo total de la
obra:

11281.18

Tiempo de ejecución: 120 días calendarios

Nombre del responsable
de la obra:

Arq. Ana Maileen Saenz de Alfaro

Fuente de
financiamiento:

FONDOS GOES

Empresa o entidad
ejecutora:

INVERSIONES MONGE CARTAGENA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
(IMCA)

Empresa o entidad
supervisora:

Arq. Stefany Elizabeth Martinez Ramirez

Código de contrato: LP 05.1/2021/CONNA

Garantías: 1 año

Forma de pago: Crédito 60 días

07/05/2026 01:02 PM www.transparencia.gob.sv 1/1


