
RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-118/2020 AL CONTRATO No. MINEDUCYT- 40/2020 - GOES 
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DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San 
Salvador, a las diez horas con cinco minutos del día veintidós de diciembre del año 
dos mil veinte. 

VISTO: 

El CONTRATO No. MINEDUCYT - 40/2020 - GOES, derivado del proceso de 
LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 05/2020 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A 
INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 
2020·, suscrito el 06 de marzo de 2020, entre el MINEDUCYT y la contratista 
MULTINET, S.A. DE C.V., representada legalmente por el Licenciado DAVID 
FIDENCIO RIOS CANALES, actuando en su calidad de Apoderado Administrativo 
de la referida sociedad; por un monto total de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, (US$ 19,500.25), IVA Y CESC INCLUIDO, por un plazo 
de NUEVE (9) MESES Y VEINTITRÉS (23) DIAS CALENDARIO, contados a 
partir del día 09 de marzo al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2020. 

CONSIDERANDO: 

l. Que en nota de fecha 14 de diciembre de 2020, el señor José Luis Roberto 
Bonilla, Administrador del CONTRATO No. MINEDUCYT - 40/2020 - GOES, 
derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 
05/2020 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE 
A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 
2020·. comunica a la contratista MULTINET, S.A. DE C.V., que en vista de estar 
próx imo el vencimiento del plazo contractual, considerando, además, que los 
Centros Escolares del MINEDUCYT, beneficiados con este proyecto, no pueden 
quedarse sin cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que���E t 
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Cuadro de Texto
VERSIÓN PÚBLICA - Art. 6 Lit. "A" y Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), referente a la supresión de datos personales.
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éstos representan en el trabajo diario de la Institución, y tomando en cuenta, el 
buen servicio prestado por el contratista; en ese sentido, es que, le solicita 
manifieste por escrito, si otorga su consentimiento para que se prorrogue el 
plazo del referido contrato, para un período de CINCO MESES, contados a 
partir del día 01 de enero al día 31 de mayo, ambas fechas de 2021; 

incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo 
prorrogado en la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 9,583.85), IVA INCLUIDO, cantidad 
que se pagara mediante cuotas mensuales de UN MIL NOVECIENTOS 
DIECISÉIS DOLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 1,916.77), IVA INCLUIDO, cada una; 
manteniendo los precios unitarios, términos y condiciones originalmente 
pactadas y su compromiso de incrementar la garantía correspondiente; no 
omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el 
financiamiento de dicha prorroga. 

11 Que en nota de fecha 17 de diciembre de 2020, la contratista MULTINET, S.A. 
DE C.V. comunica al señor José Luis Roberto Bonilla, Administrador de la 
CONTRATO No. MINEDUCYT - 40/2020 - GOES, derivado del proceso de 
LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 05/2020 

MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A 
INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 
2020·, que está de acuerdo en modificar el Contrato en referencia, en el 
sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de CINCO MESES, 
contados a partir del día 01 de enero al día 31 de mayo, ambas fechas de 
2021; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo 
prorrogado en la cantidad de NUEVE MIL  QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 9,583.85), IVA INCLUIDO, cantidad 
que se pagara mediante cuotas mensuales de UN MIL NOVECIENTOS 
DIECISÉIS DOLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 1,916.77), IVA INCLUIDO, cada una; no 
omitiendo manifestar, que mantiene los precios unitarios, los términos, 
condiciones y buen servicio pactados en el Contrato original, 
comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento. 

1 1 1.  Que en nota de fecha 21 de diciembre de 2020, el señor José Luis Roberto 
Bonilla, Administrador de la CONTRATO No. MINEDUCYT - 40/2020 - GOES, 
derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 
05/2020 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE 
A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 
2020·, solicita al Director de Contrataciones Institucionales, modificar el 
referido Contrato, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un 
período de CINCO MESES, contados a partir del día 01 de enero al día 31 de 
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mayo, ambas fechas de 2021; incrementando en consecuencia, el monto 
contractual, por el periodo prorrogado en la cantidad de NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 
9,583.85). IVA INCLUIDO, cantidad que se pagara mediante cuotas mensuales 
de UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS DOLARES CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 
1,916.77). IVA INCLUIDO, cada una; debido a que en vista de estar próximo el 
vencimiento del plazo contractual, considerando. además, que los Centros 
Escolares del MINEDUCYT, beneficiados con este proyecto, no pueden 
quedarse sin cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que 
éstos representan en el trabajo diario de la Institución y tomando en cuenta el 
buen servicio prestado por el contratista; en ese sentido, es que en su calidad de 
Administrador del referido Contrato, ha autorizado y aprobado la ampliación 
de plazo en referencia, solicitando en consecuencia, la legalización de la misma. 
No omite manifestar, que la contratista MULTINET, S.A. DE C.V., expresó por 
escrito. su consentimiento a la modificación requerida, el mantenimiento de los 
precios unitarios, condiciones y buen servicio pactados, en el Contrato original. 
comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento. 

IV Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se 
establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán 
prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, 
siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución 
y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la 
resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga." 
"De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes 
del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que 
no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"; 
y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha 
Ley, y a la Cláusula X II. MODIF ICACION ,  del Contrato en referencia, que 
establece: "De común acuerdo. el presente contrato podrá ser modificado. En 
tal caso, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución. la cual, 
formará parte integrante del presente contrato": por lo que, procede la 
modificación del citado Contrato. 

POR TANTO: 

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos. de conformidad 
a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del 
Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XII. MODIF ICACION .  del 
Contrato en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia _y 

Tecnología. 
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RESUELVE: 

1. PRORROGAR, el plazo del CONTRATO No. MINEDUCYT - 40/2020 - 
GOES, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA 
LA/ADACA-UE No. 05/2020 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los 
"SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS 
DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2020", para un período de CINCO MESES, 
contados a partir del día 01 de enero al día 31 de mayo, ambas fechas 
de 2021. Para tal efecto, se modifica la cláusula 1 1 1.  PLAZO del referido 
Contrato, únicamente en el sentido antes expresado. 

2. Modificar la cláusula 1 1.  PRECIO Y FORMA DE PAGO del CONTRATO 
No. MINEDUCYT - 40/2020 - GOES, derivado del proceso de 
LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 05/2020 - 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A 
INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, 
AÑO 2020·. en el sentido de incrementar el monto del Contrato por el 
periodo prorrogado, en la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE 
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 9,583.85), IVA 
INCLUIDO, cantidad que se pagara mediante cuotas mensuales de UN 
MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS DOLARES CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 
1,916.77). IVA INCLUIDO, cada una. Haciendo un monto total 
contractual de VEINTINUEVE MIL  OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 
DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(US$ 29,084.10). IVA INCLUIDO. Manteniendo los precios unitarios y 
condiciones originalmente pactadas. 

3. Modificar la cláusula VI II. GARANTIA del CONTRATO No. MINEDUCYT - 
40/2020 - GOES, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR­ 
CAFTA LA/ADACA-UE No. 05/2020 - MINEDUCYT - GOES, que se 
refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS 
EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2020", en el sentido de 
Incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la 
cantidad de UN MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES CON SEIS 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 
1,150.06); El plazo de vigencia de esta garantía. será por un período de 
SEIS (6) MESES, contados a partir del del día 01 de enero al día 30 de 
junio, ambas fechas de 2021. El documento por medio del cual, se 
incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía debe presentarse 
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en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del 
documento modificatorio. 

4. Mantener las demás cláusulas del referido Contrato y documentos 
contractuales vigentes sin ninguna modificación. 

5. La efectividad de la presente modificación por prórroga de plazo al 
Contrato en referencia, queda condicionada a la vigencia del presupuesto 
del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal 
en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la 
República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado. 

NOTIFiOU 

"®1�!0-\ t:v-t�¡:,¡.-t-amNIANÍA DE VARELA 
ACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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