

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Modificación y Mejoramiento de la Estructura y Cubierta de Techo
del Almacén de Materiales en el Puerto de Acajutla. (CEPA
LG-28/2016)

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Dependencia: Puerto de Acajutla

Año: 2016

Nombre de la obra: Modificación y Mejoramiento de la Estructura y Cubierta de Techo del Almacén de Materiales en el Puerto de Acajutla. (CEPA LG-28/2016)

Ubicación exacta: Techo del Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla.

Fecha de inicio de la obra: 2016-08-22

Número de beneficiarios: 2000000

Costo total de la obra: 21449.0

Tiempo de ejecución: Del 22 de agosto al 26 de septiembre de 2016. (32 días)

Nombre del responsable de la obra: Ingeniero Sergio Alcides Herrera, Jefe de la Sección Obras Civiles.

Fuente de financiamiento: Fondos Propios

Empresa o entidad ejecutora: SUTTIERRA, S.A. de C.V.

Empresa o entidad supervisora: CEPA

Código de contrato: CEPA LG-28/2016

Garantías: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO será por un monto equivalente al diez por ciento {10%} del valor del mismo y cuya vigencia excederá en sesenta días calendario al plazo contractual

Forma de pago: Se efectuarán pagos mensuales de acuerdo al avance de la ejecución de la obra contratada