

INFORME DE INVERSION

Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR

AÑO	NOMBRE COMUN DE RUTA	MONTO EJECUTADO	PERIODO DE INTERVENCION
2016	SAN19W, tramos A Y B: Santa Rosa Guachipilin - Masahuat - Guajoyo	\$14,462.05	NOVIEMBRE - DICIEMBRE/2016
	SAN21E, tramos A Y B: La Ceibita - Santa Rosa Guachipilin - Cantón El Matazano	\$7,989.26	NOVIEMBRE - DICIEMBRE/2016
2017	SAN19W, tramos A Y B: Santa Rosa Guachipilin - Masahuat - Guajoyo	\$7,998.79	AGOSTO - SEPTIEMBRE/2017
	SAN21E, tramos A Y B: La Ceibita - Santa Rosa Guachipilin - Cantón El Matazano	\$32,135.99	MAYO - AGOSTO/2017
2018	SAN19W, tramos A Y B: Santa Rosa Guachipilin - Masahuat - Guajoyo	\$10,215.44	OCTUBRE./2018
	SAN21E, tramos A Y B: La Ceibita - Santa Rosa Guachipilin - Cantón El Matazano	\$12,028.14	DICIEMBRE./2018
2019	SAN19W, tramos A Y B: Santa Rosa Guachipilin - Masahuat - Guajoyo	\$21,242.46	MARZO Y SEPTIEMBRE/2019
	SAN21E, tramos A Y B: La Ceibita - Santa Rosa Guachipilin - Cantón El Matazano	\$14,366.98	FEBRERO Y SEPTIEMBRE/2019

AÑO	NOMBRE COMUN DE RUTA	MONTO PROGRAMADO	PERIODO DE INTERVENCION
2020	SAN19W, tramos A Y B: Santa Rosa Guachipilin - Masahuat - Guajoyo	\$7,450.25	JULIO./2020
	SAN21E, tramos A Y B: La Ceibita - Santa Rosa Guachipilin - Cantón El Matazano	\$15,250.50	JULIO./2020