

Ministerio de Salud

REHABILITACION DE LA UCSF STA. MARTA, VICTORIA, CABAÑAS

Institución: Ministerio de Salud

Año: 2016

Nombre de la obra: REHABILITACION DE LA UCSF STA. MARTA, VICTORIA, CABAÑAS

Ubicación exacta: Caserío santa Marta, Colonia 5 de Noviembre , frente cancha de futbol, Cantòn SantaMarta, Municipio de Victoria, Cabañas

Fecha de inicio de la obra: 2016-11-07

Número de beneficiarios: 12805

Costo total de la obra: 197729.41

Tiempo de ejecución: 90 DIAS CALENDARIO

Nombre del responsable de la obra: ARQ SONIA DE DURAN

Fuente de financiamiento: MESOAMERICA

Empresa o entidad ejecutora: CAMBARA AGUILAR, S.A. DE CV.

Empresa o entidad supervisora: ARQ. BENJAMIN BARAHOINA

Código de contrato: 343/2016

Garantías: GARANTÍAS: FIANZA DE BUENA OBRA + ANTICIPO + CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. CONTENIDO DEL CONTRATO: Obras Preliminares: pago de derechos de conexión, permisos gubernamentales, inst. provisionales agua potable. Servicios sanitarios para personal , provisional energía eléctrica, rótulo, desmontajes de cerco rústico, demolición de columnas demolición de muro existente, desmontaje de pasamanos extracción y desalojo de fosa séptica. Obras de Terracería: corte y conformación relleno compactado, , excavaciones, rellenos, Concreto Estructural, zapata -1, SF-1, SF-2 y otros concretos . Paredes y divisiones, Estructura Metálica para Techos. pisos, acabados, : puertas, Ventanas. Agua Potable, Drenajes, Artefactos Sanitarios, Muebles: M-1 hasta M-7, Instalaciones eléctricas, aire Acondicionado, Datos y Telefonía. Caseta para Compresores. Módulo B: para infecciones respiratoria Obras Exteriores: Caseta Puriagua, Caseta de Desechos, Instalación de portones P-1, P-2, construcción de piso tipo acera, . siembra de grama, siembra de zacate Vetiver, topes de concreto para estacionamiento, rampa peatonal. Muros y Tapiales: Instalaciones Hidráulicas: Agua Potable, Aguas Negras y Aguas LluviaS. AVANCE FISICO 100% LIQUIDADO

Forma de pago:

ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES