

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle Loma del Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019: 43% de avance. Primer trimestre 2020: 85% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle Loma del Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019: 43% de avance. Primer trimestre 2020: 85% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	Sonsonate
Fecha de inicio de la obra:	2019-05-30
Número de beneficiarios:	71541
Costo total de la obra:	373149.56
Tiempo de ejecución:	247 días
Nombre del responsable de la obra:	Ing. Alexander Beltrán
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA