

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Limpieza de drenajes de canaletas naturales y quebradas (20 km) en el Proyecto "Sistema de Riego en el Distrito de El Porvenir MAG Santa Ana", El Porvenir. (Cuarto trimestre 2019: 50% de avance. Primer trimestre 2020: 50% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia de pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Limpieza de drenajes de canaletas naturales y quebradas (20 km) en el Proyecto "Sistema de Riego en el Distrito de El Porvenir MAG Santa Ana", El Porvenir. (Cuarto trimestre 2019: 50% de avance. Primer trimestre 2020: 50% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia de pandemia)
Ubicación exacta:	El Porvenir
Fecha de inicio de la obra:	2018-04-25
Número de beneficiarios:	8232
Costo total de la obra:	243739.68
Tiempo de ejecución:	436 días
Nombre del responsable de la obra:	Ing. Alexander Beltrán
Fuente de financiamiento:	GOES-FODES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA