

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Mejoramiento de calles principales en Colonia Helen II, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas (Asamblea 19) Avance Tercer trimestre 2022 : 80.70% Cuarto trimestre 2022 avance 80.70%

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2022
<b>Nombre de la obra:</b>	Mejoramiento de calles principales en Colonia Helen II, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas (Asamblea 19) Avance Tercer trimestre 2022 : 80.70% Cuarto trimestre 2022 avance 80.70%
<b>Ubicación exacta:</b>	Colonia Helen II, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2020-07-02
<b>Número de beneficiarios:</b>	61510
<b>Costo total de la obra:</b>	822568.3
<b>Tiempo de ejecución:</b>	760 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Ing. Ronald Arias
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA