

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Dragado y construcción de Bordas Protección río las cañas,  
Soyapango Avance Tercer trimestre 2022 : 25% Cuarto trimestre  
2022 avance 100%

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2022
<b>Nombre de la obra:</b>	Dragado y construcción de Bordas Protección río las cañas, Soyapango Avance Tercer trimestre 2022 : 25% Cuarto trimestre 2022 avance 100%
<b>Ubicación exacta:</b>	Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2022-09-22
<b>Número de beneficiarios:</b>	241403
<b>Costo total de la obra:</b>	4506.42
<b>Tiempo de ejecución:</b>	39 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Tec. Salvador Villegas
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA