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CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL
ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H
PROPIETARIO: UBICONS S.A. DE C.V.

Fecha Horas Laboradas
lunes, 15 de enero de 2018 8.00
martes, 16 de enero de 2018 8.00
miércoles, 17 de enero de 2018 8.00
jueves, 18 de enero de 2018 8.00
viernes, 19 de enero de 2018 6.00
sadbado, 20 de enero de 2018 0.00
domingo, 21 de enero de 2018 0.00
lunes, 22 de enero de 2018 8.00
martes, 23 de enero de 2018 8.00
miércoles, 24 de enero de 2018 8.00
jueves, 25 de enero de 2018 8.00
viernes, 26 de enero de 2018 6.00
sabado, 27 de enero de 2018 0.00
domingo, 28 de enero de 2018 0.00
lunes, 29 de enero de 2018 8.00
martes, 30 de enero de 2018 8.00
miércoles, 31 de enero de 2018 8.00
TOTAL DE HORAS REALIZADAS 100.00
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CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE
SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: RODO LISO BOMAG 12 TON.

Fecha Horas Laboradas
lunes, 15 de enero de 2018 7.00
martes, 16 de enero de 2018 8.00
miércoles, 17 de enero de 2018 8.00
jueves, 18 de enero de 2018 8.00
viernes, 19 de enero de 2018 8.00
sabado, 20 de enero de 2018 8.00
domingo, 21 de enero de 2018 0.00
lunes, 22 de enero de 2018 6.00
martes, 23 de enero de 2018 8.00
miércoles, 24 de enero de 2018 8.00
jueves, 25 de enero de 2018 8.00
viernes, 26 de enero de 2018 8.00
sabado, 27 de enero de 2018 8.00
domingo, 28 de enero de 2018 0.00
lunes, 29 de enero de 2018 8.00
Sub Total 101.00 |
martes, 30 de enero de 2018 5.00
miércoles, 31 de enero de 2018 5.00
jueves, 01 de febrero de 2018 4.00
viernes, 02 de febrero de 2018 0.00
sabado, 03 de febrero de 2018 0.00
domingo, 04 de febrero de 2018 0.00
lunes, 05 de febrero de 2018 5.00
martes, 06 de febrero de 2018 5.00
miércoles, 07 de febrero de 2018 4.00 %
jueves, 08 de febrero de 2018 5.00 : %
viernes, 09 de febrero de 2018 5.00 & a
sabado, 10 de febrero de 2018 0.00 g
domingo, 11 de febrero de 2018 0.00 -
lunes, 12 de febrero de 2018 4.00 2
martes, 13 de febrero de 2018 5.00 q;;-
miércoles, 14 de febrero de 2018 5.00 3 2
jueves, 15 de febrero de 2018 5.00 s
viernes, 16 de febrero de 2018 4.00 a
sabado, 17 de febrero de 2018 0.00 g
domingo, 18 de febrero de 2018 0.00 >
lunes, 19 de febrero de 2018 5.00
martes, 20 de febrero de 2018 5.00
miércoles, 21 de febrero de 2018 5.00 _
Sub Total 76.00 |
TOTAL DE HORAS REALIZADAS 177.00
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CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEIO Y EL
ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H
PROPIETARIO: MARIA ELIDA VALLADARES DE LARIOS (FABRICA LARIOS)

Fecha Horas Laboradas
jueves, 01 de febrero de 2018 5.00
viernes, 02 de febrero de 2018 6.00
sabado, 03 de febrero de 2018 0.00
domingo, 04 de febrero de 2018 0.00
lunes, 05 de febrero de 2018 7.00
martes, 06 de febrero de 2018 8.00
miércoles, 07 de febrero de 2018 8.00
jueves, 08 de febrero de 2018 8.00
viernes, 09 de febrero de 2018 7.00
sabado, 10 de febrero de 2018 0.00
domingo, 11 de febrero de 2018 0.00
lunes, 12 de febrero de 2018 6.00
martes, 13 de febrero de 2018 8.00
miércoles, 14 de febrero de 2018 8.00
jueves, 15 de febrero de 2018 8.00
viernes, 16 de febrero de 2018 6.00
sabado, 17 de febrero de 2018 0.00
domingo, 18 de febrero de 2018 0.00
lunes, 19 de febrero de 2018 7.00
martes, 20 de febrero de 2018 8.00
miércoles, 21 de febrero de 2018 8.00
jueves, 22 de febrero de 2018 8.00
viernes, 23 de febrero de 2018 5.00
TOTAL DE HORAS REALIZADAS 121.00
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”




cise
o °

c'; ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
% >~  UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~




o ol INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

cise
;!‘ L]

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA i
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO -~

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”




UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA i




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA i

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~

UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO &'Ry




BITACORA DE CAMPO N° () ]

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -
Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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BITACORA DE CAMPO N° () 2

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,

CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”
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BITACORA DE CAMPON° O3

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -
Realizador: Unidad de Provectos v Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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BITACORA DE CAMPO N° O /.
[

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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BITACORA DE CAMPO N° (5 X

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccién del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Provectos v Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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BITACORA DE CAMPO N° (U &

Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Provectos v Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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BITACORA DE CAMPO N° () /7'

Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,

CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -
Realizador: Unidad de Proyectos v Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018~

Direccion del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -
Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -
Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -
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