MD

INVERSIONES Y SERVICIOS
5.A. DE C.V.
V\’\ DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

md_inser@hotmail.com

San Miguel, |0 de enero de 2019

Honorable Concejo Municipal de
San Francisco Gotera, Departamento de Morazan
Presente.

Con Atencion:
Jefe de UACI

Me complace saludarles y deseandoles éxitos en sus labores cotidianas al servicio del municipio

de San Francisco Gotera.

Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para presentarles la Sequnda estimacién del
Proyecto: LP-04/2018/ AMSFG “MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS
CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN
FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.”

Sin més que agregar a la presente, y a la/espera de una progfa respuesta, se despide de

ustedes.

Atentamente.

& W - !g?! I ' i
G—~"7 ™
\/ v SaM MIGUEL
Ing. David Armando Ma

Representante Legal
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR

"

oty



NaL

MD
INVERSIONES Y SERVICIOS
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DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
md_inser@hotmail.com

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto

<

Periodo de Ejecucion
Realizador

Supervisor Externo

Propietario

Ubicacién

Monto del Proyecto

s

: LP-04/201 8/ AMSFG “MEJORAMIENTO DE

CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
FRANCISQUITO, EL  NORTE, EL  TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA., ANO
2018.”

: 90 dias calendario

: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

: UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTERA

: Alcaldia Municipal de San Francisco Gotera

: San Franc , artamento de Morazan

1 SIONES Y SERVICIOS

8.A. DEC.V.

\/ 4 M MIGUEL
ING. DAVID ARMANDOWMALTEZ FLORES

REPRESENTANTF | FGA|

MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

REALIZADOR

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

S.A. DE C.V.
V\l\. DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION i
md_inser@hotmail.com

ESTIMACION N2 2

PROYECTO:

LP-04/2018/ AMSFG  “MEJORAMIENTO
DE CALLES TERCIARIAS EN LOS
CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO,
DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO
2018."

PRESENTA:

MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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- INVERSIONES Y SERVICIOS

MD

SA.DECN.
V\’\ DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
md_inser@hotmail.com

FPROYEL T

LP-04/20 | 8/ AMSFG “MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO
GOTERA, ANO 2018.”

MEMORIA DE CALCULO
ESTIMACION N¢@ 2

REALIZADOR:
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
FRANCISCO GOTERA

FECHA:
SAN MIGUEL, 10 DE ENERO DE 2019

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

,_—*’-.
S.A. DE C.V.
DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

s S
md_inser@hotmail.com =

LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,
ANO 201 8.

MEMORIA DE CALCULO #2

PARTIDA

LIMPIEZA

Y CHAFEO

CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO:

81.88 KM
ANTIDAD DE OBRA REALIZADA: 51.8656 KM I
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 KM
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN ESTIMACION # 2: 0.00 KM

CALLE LONGITUD ANCHO AREA
'C_) CALLE INTERNA EN DESVIO LOS FLORES 200.00 3.80 760.00| M2
-
8 SVIO ANTIGUO A LA
CALLE INTERNA EN DESVIO ANTIGU
O Ty 150.00 2.20 435.00| M2
—
§ CALLE INTERNA DESDE QUEBRADA DE LIMITE
TS CON SENSEMBRA A EMPALME CON CA-2.
. ] 4, . ] |

- (LAS OLOMINAS). |,326.00 30 5,701.80| M3
<
/7]
=z .
®) DESVIO BALMORE FLORES. 650.00 4.10 2,665.00| M2
b=
=
S

DESVIO MARCIAL FLOFES. 510.00 4,20 2,142.00| M2

11,703.80 M2
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MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

S.h. DEC V.

DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
md_inser@hotmail.com

LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN

FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,

ANO 201 8.

MEMORIA DE CALCULO #2

CANTON EL TRIUNFO

CALLE LONGITUD ANCHO AREA
CALLE DESDE CA-2 FRENTE A C.E CORONEL
MAURICIO ERNESTO  VARGAS HASTA| |.100.00 3.95 4,345.00| M2
CASERIO CERRO TUNCO.
CALLES DESDE ERMITA EN CASERIO LOS
LOPEZ HASTA CASERIO CERRO TUNCO. bk 530 4.505.001 Me
CALLE INTERNA EN CASERIO POZO SANTO. 230.00 4.00 920.00| M2
CALLE INTERNA DESDE DESVIO LOS LOPEZ
HASTA CRUCERO DE CALLE A SOCIEDAD. . a 209 HL.B00001 Me
CALLE A CASERIO EL CALLEJON 573.00 3.80 2,177.40| M2
CALLE DESDE IGLESIA APOSTOLES Y
PROFETAS HASTA UMITE CON JOCORO O| 1,790.00 4.30 7.697.00] M2
CALLE ANTIGUA AL MISMO MUNICIPIO.
CALLE DESDE PTE. SOBRE RIO SECO AL
LADO IZQUIERDO HASTA CRIO GUACHIPILIN]  830.00 3.30 2.739.00| M2
(DESVIO N2 O 1),
CALLE INTERNA DESDE TERCIARIA ANTIGUA A
JOCORO HASTA CRIO GUACHIPILIN (DESVIO| |.500.00 3.10 4,650.00| M2
N2 02).
CALLE DESDE CA-2 A SAN MIGUEL HASTA
ADOQUINADC  EXISTENTE DE IGLESIA| 2,500.00 6.20 15,500.00| M2
APOSTOLES Y PROFETAS.
CALLE DESDE QUEBRADA LOS BONILLA
HASTA CASERIO UBICADO EN SECTOR| 432.00 3.75 |,620.00| M2
NORTE DEL PUENTE

CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE

CALLES INTERNAS DE LOTIFICACION SAN

ISIDRO.

CALLE EL JICARO. 264.50 6.70 L2725 M2

CALLE EL AMATE. 280.00 .60 [,904.00 M2

CALLE EL COPINOL 295.00 6.90 2,035.50 M2

AVENIDA EL LABRADOR. 121.00 6.70 810.70 M2
G2.275.75 M2
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S INVERSIONES Y SERVICIOS
DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

md_inser@hotmail.com

LP-04/2018&/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
PROYECTO: FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,
ANO 201 8.

MEMORIA DE CALCULO #2

.C\NTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: I.00 u.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 0.00 : U.
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 1.00 U.
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN ESTIMACION # 2: 0 U.
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— INVERSIONES Y SERVICIOS ga“«am%
DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION ‘ &

md_inser@hotmail.com

LP-04/2018&/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
PROYECTO: FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,

ANO 201 8.
MEMORIA DE CALCULO #2
CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: | 64,040.00 M2
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTIMACION | : 63,247.25 M2
ANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 73,979.55 M2
Y ANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 26,813.20 M2
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN ESTIMACION # 2: 73,979.55 M2

VOLUMEN
DESCRIPCION # DE VIAJES POR VIAJE TOTAL
REVESTIMIENTO DE
BALASTO 90 8 720 M3
.ANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: €,000.00 M3
CCANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTIMACION | : 544.00 M3
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 720.00 M3
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 4,736.00 M3
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN ESTIMACION # 2: 720.00 M3

CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: .00 S.6.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA: 0.50 S5.G.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERICDO: 0.00 5.6,
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.50 5.6.

CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN ESTIMACION # 2: 0.5 5.6.
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