MD

INVERSIONES Y SERVICIOS
S.A. DE C.V.
V\'\ DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

md_inser@hotmail.com

San Miguel, & de febrero de 2019

Honorable Concejo Municipal de

San Francisco Gotera, Departamento de Morazan

Presente.
Con Atencion:
Jefe de UACI

Me complace saludarles y deseandoles éxitos en sus labores cotidianas al servicio del municipio

de San Francisco Gotera.

Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para presentarles la Liquidacién del Proyecto: LP-
04/2018/ AMSFG “MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,
ANO 2018."

Sin mas que agregar a la presente, y a la espera de una pyﬂ)ta respuesta, se despide de

vstedes. »

Atentamente, INVERSIONES Y SERVICICS
SA.DECV.

SAN MIGUEL

A
. f E—

P
Ing. David Armando Maltez Flores
Representante Legal
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR

59



MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

S.A. DEC.V.

VV\ DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

md_inser@hotmail.com

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto : LP-04/201 & AMSFG “MEJORAMIENTO DE

<>

@

CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
FRANCISQUITO, EL  NORTE, EL  TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA., ANO

2018.7
Periodo de Ejecucion : 90 dias calendario
Realizador : MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Supervisor Externo : UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN FRANCISCO GOTERA

Propietario : Alcaldia Municipal de San Francisco Gotera
Ubicacién : San Francisco ra, Dep ento de Morazan
Monto del Proyecto : $ 270,000.00

o

INVERS!ONES Y SERVICICS
S.A.DECV.

— \‘/ \‘ “\&QN MIGUEL

ING. DAVID ARMANDO MALTEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
REALIZADOR

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

S5.A. DEC.V.
V\l\ DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
md_inser@hotmail.com

LIQUIDACION

PROYECTO:

LP-04/2018/ AMSFG  “MEJORAMIENTO
DE CALLES TERCIARIAS EN LOS
CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO,
DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO
2018.”

PRESENTA:
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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MD
INVERSIONES Y SERVICIOS

S.A. DEC.V. f
V\'\ DISENQO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
md_inser@hotmail.com

PROYECTO:

LP-04/20 18/ AMSFG “MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO
GOTERA, ANO 2018.”

MEMORIA DE CALCULO
LIQUIDACION

REALIZADOR:
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:

UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
FRANCISCO GOTERA

FECHA:
SAN MIGUEL, & DE FEBRERO DE 2019

SAN MIGUEL, EL SALVADOR
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E S.A. DEC.N i
DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION é *

md_inser@hotmail.com

LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
PROYECTO: FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,
ANO 201 8.

LIQUIDACION

CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: 81.88 KM
.ICANTIDAD DE OBRA REALIZADA: 81.88 KM |
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 KM

CALLE LONGITUD ANCHO AREA
CALLE INTERNA DESDE CA-2 HASTA
COLONIA EL PRADO EL COSTADO NORTE DE 1,600.00 2.95 4,720.00 M2

PISTA DE ATERRIZAJE DEL DM-4.

- CALLE INTERNA EN CASERIO EL CHACALIN | 1.200.00 4.00 4.800.00 M2
o
e
. CALLE DESDE CA-2 DE LOLOTIQUILLO HASTA
: 0. 4 ’ M

- INTERIOR. DE CASERIO EL OJUSTE. S5O0 =ng Q360 M2
&
" CALLE INTERNA EN SECTOR LOS PAZ. 200.00 3.25 €50.00 M2
i
<
(@]

CALLE N° | CASERIO LAS BRISAS 525.00 3.00 |,575.00 M2

CALLE N° 2 CASERIO LAS BRISAS 225.00 2.90 652.50 M2

13,383,580 M2
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e INVERSIONES Y SERVICIOS s
“VS) S.A. DEC.V Y 4 : | I
DISERO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION ‘
md_inser@hotmail.com =

LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
PROYECTO: FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,

ANO 2018.
LIQUIDACION
CALLE LONGITUD ANCHO AREA
acceso | a la 1izquierda por la entrada 155.00 4.00 620.00 | M2
g acceso 2 hasta imite col. Vista hermosa 122.00 4.860 619.20| m2
. _‘g) acceso 3 calle la ermita 198.00 4.20 831.60| m2
..g. calle principal 82.00 4.20 344.40| m2
o pasaje | 152.00 3.95 €00.40 | m2
g pasaje 2 147.00 4.10 602.70| m2
'§ avenida | 1 20.00 3.60 432.00| m2
avenida 2 20.00 4.25 382.50| m2
avenida 3 91.00 3.70 336.70| m2
4,769.50 M2
CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: 1 64,040.00 M2
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTIMACIONES ANTERIORES: 145,937.00 M2
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 18,103.00 M2
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 M2
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN LIQUIDACION: 186,103.00 M2

VOLUMEN
PCION TOTAL
DESCRIPCIO FOEVIAILS | o e
REVESTIMIENTO DE - & — o
BALASTO
REVESTIMIENTO DE
| ¢ M3
BALASTO . © .
1796 M3




MD

INVERSIONES Y SERVICIOS
b—E DA DEGC.Y.
DISENO, SUPERVISION ¥ CONSTRUCCION

md_inser@hotmail.com

LP-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN
PROYECTO: FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA,

ANO 201 8.
LIQUIDACION
CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: 6,000.00 M3
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTIMACIONES ANTERIORES: 4204.00 M3
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 1 796.00 M3
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 M3
. CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN LIQUIDACION: 1 796.00 M3

CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: | .00 5.6.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTIMACIONES ANTERIORES: 0.50 5:C.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: 0.50 5.6,
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 5.G.
CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN LIQUIDACION: 0.50 5.G.

. CANTIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO: .00 u.
CANTIDAD DE OBRA REALIZADA EN ESTE PERIODO: .00 u.
CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE POR REALIZAR: 0.00 u.

CANTIDAD DE OBRA A COBRAR EN LIQUIDACION: 1.00 U.




