FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
ACTA DE RECEPCION FINAL DE PROYECTOS

II. FECHA: lunes 17 diciembre de 2018.
II. TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACION DE NECESIDADES.
B. PROYECTO:

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD”

B. UBICACION: SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.

IIT CERTIFICACION:

Reunidos en el proyecto el Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez. Alcalde Municipal,
Lic. Alex Mauricio Parada Pacheco. jefe de UACI, Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta,
Unidad de ingenieria, supervisor del proyecto José Salome Callero y Ing. Francisco
Vasquez Posada  Administrador de Contrato. A efectos de verificar y recepcionar las
actividades contempladas en Presupuesto de perfil técnico aprobado por el Consejo
Municipal para el desarrollo del proyecto. Proyecto que surge en cumplimiento al Acuerdo
nimero 14 de acta namero 08 suscrito el dia veinticuatro de julio de 2018. Se reciben las
actividades y volimenes de obra siguientes:

Suministro e instalacion de Tablacemento tipo 9.00 M2
DUROCK, en Mercado Central

Suministro e instalacion de Cielo Falso en 180.00 M2
Oficinas de Mercado Central

Suministro e Instalacion de Puerta de Fibran en 1.00 L
Mercado Central

Suministro e instalacion de Tabla Roca, en 17.50 M2
Mercado Central

Instalacion Electrica en Oficina de 1.00 S.G.
comunicaciones en Mercado Central

Cierre con estructuras metalicas de ventanas al 20.00 ML
costado sur de mercado el progreso

Parrillas de estructura metalica en caja tragante 7.00 U
de mercado central

Tapadera de Lamina lisa para Cisterna de agua 1.00 U
potable en mercado central

Marcos de tubo cuadrado de 4x2" para ventanas | 2.00 U
solaire en primer nivel de alcaldia.

Suministro e instalacion de Tablacemento tipo 14.00 M2
DUROCK, en planta baja de alcaldia

Ventana Tipo Solaire, en planta baja de alcaldia | 8.00 M2
Suministro e Instalacion de Puerta de Fibran en 1.00 U
planta baja de Alcaldia

Suministro e instalacion de Tabla Roca, en 45.00 M2
creacion de cubiculos en planta baja de alcaldia




Instalacion Electrica en Cubiculos de planta baja | 1.00 S.G.

de alcaldia

Reemplazo de pines en techo de mercado central | 4,000.00 | U
Canal de Lamina #24 35.00 ML
Cambio de Techo en Guarderia 234.00 M2
Colocacion de Cafiuela para empernar laminas de | 180.00 M2

Zincaluminio en area de guarderia y oficinas
administrativas de mercado

Cambio de techo transparente a zincaluminio 180.00 M2
existente en guarderia

Desmontaje de techo 1.00 S.G.
Reparacion y pintura de verja en entrada ppal de | 1.00 S.G.
alcaldia

Instalacion de Porton en costado sur de Alcaldia | 1.00 5.G.
Municipal.

14 horas del dia 17 diciembre de 2018 . —Y en fe de lo cug

Lic Alex Mauricio Parada Pacheco Tec éin g. José Salome Caballero

___Jefe de UAEL== Sypervisor del Proyecto
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SAN FRANCISCO GOTL

Admuustrador de Contrato

EN VISTA DE HABER DADO POR RECIBIDO EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO EN
REFERENCIA, LOS SUSCRITOS DAN APROBACION AL PROYECTO TERMINADO.




FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES /) 2Y
ACTA DE PRE-RECEPCION DE PROYECTOS / ‘

I. FECHA: 14 de diciembre 2018.
II. TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACION DE NECESIDADES.
A. PROYECTO:

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD”

B. UBICACION: SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.

I1II. CERTIFICACION:

Reunidos en el proyecto el Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez. Alcalde Municipal,
Lic. Alex Mauricio Parada Pacheco. jefe de UACI, Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta,
Unidad de ingenieria, supervisor del proyecto José Salome Callero y Ing. Francisco
Vasquez Posada Administrador de Contrato. A efectos de verificar y pre-recepcionar las
actividades contempladas en Presupuesto de perfil técnico aprobado por el Consejo
Municipal para el desarrollo del proyecto. Proyecto que surge en cumplimiento al Acuerdo
namero 14 de acta niimero 08 suscrito el dia veinticuatro de julio de 2018. Se reciben las
actividades y volimenes de obra siguientes:

Suministro e instalacion de 9.00 M2
Tablacemento tipo DUROCK, en

Mercado Central

Suministro e instalacion de Cielo Falso 180.00 M2
en Oficinas de Mercado Central

Suministro e Instalacion de Puerta de 1.00 U.
Fibran en Mercado Central

Suministro e instalacion de Tabla Roca, 17.50 M2
en Mercado Central

Instalacion Electrica en Oficina de 1.00 S.G.
comunicaciones en Mercado Central

Cierre con estructuras metalicas de 20.00 ML
ventanas al costado sur de mercado el

progreso

Parrillas de estructura metalica en caja 7.00 U
tragante de mercado central

Tapadera de Lamina lisa para Cisterna de 1.00 U
agua potable en mercado central

Marcos de tubo cuadrado de 4x2" para 2.00 U
ventanas solaire en primer nivel de

alcaldia.

Suministro & instalacion de 14.00 M2
Tablacemento tipo DUROCK, en planta

baja de alcaldia

Ventana Tipo Solaire, en planta baja de 8.00 M2
alcaldia

Suministro e Instalacion de Puerta de 1.00 LL
Fibran en planta baja de Alcaldia

Suministro e instalacion de Tabla Roca, 45.00 M2
en creacion de cubiculos en planta baja




de alcaldia

Instalacion Electrica en Cubiculos de 1.00 S.G.
planta baja de alcaldia

Reemplazo de pines en techo de mercado 4,000.00 U
central

Canal de Lamina #24 35.00 ML
Cambio de Techo en Guarderia 234.00 M2
Colocacion de Cafivela para empernar 180.00 M2

laminas de Zincaluminio en area de
guarderia y oficinas administrativas de

mercado
Cambio de techo transparente a 180.00 M2
zincaluminio existente en guarderia
Desmontaje de techo 1.00 S.G.
Reparacion y pintura de verja en entrada 1.00 S.G.
ppal de alcaldia
Instalacion de Porton en costado sur de 1.00 S.G.
Alcaldia Municipal.
. Resultando un Avance Fisico igual al 100.00%. Y dando pes=F3alyado el Proyecto en
mencién a las 12 horas del dia 14 de diciembre de dogZgit R ? en fe de lo cual

. .. isor del Proyecto
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EN VISTA DE HABER DADO POR RECIBIDO EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO EN
REFERENCIA, LOS SUSCRITOS DAN APROBACION AL PROYECTO EVALUADO.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPQO Ne l

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA

UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”
Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne &

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”
Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha:_3) =~ O} =~ 20/8
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne 3

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA

UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”

Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne 4

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha: |7 ~(F - 2018
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o> ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne -5

,%,{ f'
Nombre del proyecto:
"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"
Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 06 ~09-20/8
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne_ ©

(2%
Nombre del proyecto:
"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”
Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha:_/9-049-20/8
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO Ne 7'

NomSFegél proyecto:
“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”

Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha._ @ /=/0 ~ 2°/8
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO No 5

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADQ, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE A MUNICIPALIDAD”

Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
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CO /’)jrffluu V?((o (on !('\6 )"nv’l\:\;o res en fp;n[_,,a Lies

mu/)f)cifo \f’f\. ,}7‘9(-/‘" 0 S (% bg‘-r‘r(/c‘\ Joe 7"'0 4 o le

7
Prés oc_}j’ueﬁ'\c*(_({) e LSJMJ'\ p\}rounkuf(o en JOAM
«  Jolalidude. Obrs

'/‘ p‘PIPCU’(LLL"(?-'h ’)(. 'ED(DI}.(' Ut cje (/\"r\j A €n & { rc{c(a,

gPrfﬂcf._j?crt Je 2(c adc q

¥ g‘la"” A raedo p o/.e C(/l}t“(i/ [0 9

¥ pﬁﬁal‘&u LN Cjt” 7/66 }’0

¥ (olocasion dy  crelo FQ/SO ¢/ eamce Jel

p,—o;/.( ( Io s L en CUn 706/0
!

i(l)S

Supervisor Interno
b

FODES




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITACORA DE CAMPO No 7

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Direccion del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha:__ X~ ~12- 20 /&
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA il
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO '




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION
Construccion de cubiculos en primer de la Municipalidad.

LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIED DADES
MUNICIPALIDAD. e __‘ s




-~ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
% >  UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

Construccion de cubiculos en primer de la Municipalidad

“MANTENIMIENTO e
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y I*l

LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES E’)E LA‘
MUNICIPALIDAD.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA L
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO : R] 7‘1‘

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION
Construccion de cubiculos en primer de la Municipalidad

“MANTENIMIENTO -
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQ(HPAMEENIG J)Iil
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DEL
MUNICIPALIDAD.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION
Construccion de cubiculos en primer de la Municipalidad.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION
Reparacion de Techo en Mercado Central

Canales en Malas condiciones del mercado central.

Reparacion de Techo en Mercado Central.

LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA i
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO o

Canales en Malas condiciones del mercado central.

Reparacion de Techo en Mercado Central

DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPA
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD. |




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

Pintura de fachada y Verja
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“MANTENIMIENTO T ——

DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTU I)E
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA

MUNICIPALIDAD. s




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE

LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA s
MUNICIPALIDAD. ;




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

“MANTENIMIENTO .

AL

DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAM]ENTQ
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD. APy




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

NFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

“MANTENIMIENTO T INGE
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQU}PAMIENT() DE ]
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.




