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INFORME DE SUPERVISION.

N.2 (Semana3Y4).

Nombre Del Proyecto: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS
PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE

SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE

9
USULUTAN"
Direccion Del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARIA,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN
Propietario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.
Nombre Del Realizador: ODISS.A.DECV
Supervisor: DENCARS.A.DEC.V
* Fecha De Inicio: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
Fecha De Finalizacion: 14 DE ABRIL DEL 2020
Duracion De La Obra: 120 DIAS CALENDARIO

Tiempo Transcurrido: 30 DIAS CALENDARIO !
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DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
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1. Generalidades.

1.1 Introduccion

El presente informe tiene como finalidad proporcionar a la Municipalidad

Informacion.

Relevante acerca de las actividades realizadas por el Constructor y Supervisor en
TERCERA Y CUARTA SEMANA.

De ejecucion del proyecto:

PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO
DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN."

Dicho proyecto se encuentra ubicado en la zona Urbana del Municipio De Santiago De

Maria el Propietario del proyecto es la Alcaldia Municipal de Santiago De Maria.

La informacion presentada consiste, en las Actividades realizadas, Anélisis de los
avances programados y reales, y un registro fotografico que permita visualizar de

manera mas detallada el avance de las obras al paso del periodo en cuestion.

Y se presentan las generalidades del proyecto en el cual expresa la finalizacion de las

obras contratadas.
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1.2 Descripcién Técnica del Proyecto.

Las obras contratadas son las siguientes:

DENCAR S.A DE C.V
DISENO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.

Dencarobrasciviles imgmail.com

"PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO

URBANO DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

Las obras contratadas son las siguientes:

1.0 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE
1.1 |TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA 13,585.47 M2
1.2 |EXCAVACION CON MAQUINARIA 1,536.82 M3
L3 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON 153682 o
MAQUINARIA PESADA
RELL . . 20:
y ENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 —— M3
(C/MAT.SELECTO) a
2.0 DRENAJE MENOR
CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y
2.1 3,307.04 ML
AFINADO
3.0 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE
- NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR > 470.00 v
' COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE) T i
- BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO 206,
| ASFALTICO 0 W2
23 PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE
3 EMOLSION, 11,931.95 M2
4.0 CONCRETO
4.1 |REMATE 26.50 ML
4.2 |BADEM 20.00 ML
5.0 OTROS
5.1 |ROTULO 1.00 U
E.FE sy ca
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1.3 Informacion Contractual

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL REALIZADOR
REALIZADOR: ODIS S.A.DEC.V
0y PLAZO DE CONSTRUCCION: 120 DIAS. (segin contrato)
FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACION 14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO: $ 851,735.30
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR
@ SUPERVISOR: DENCAR SA. DE .CV
PLAZO DE CONSTRUCCION: 120 DIAS. (seguin contrato)
FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACION 14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO: $ 46,700.00
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2.0 Actividades Realizadas

2.1 Actividades realizadas por el Supervisor

Las actividades principales realizadas por el Supervisor consisten en darle

seguimiento técnico al Proyecto con sus respectivos lineamientos para los

procesos constructivos y verificar la calidad de los materiales en las obras

realizadas por el Constructor.

Ademas de servir de asesoria técnica para solventar las problematicas y demas

eventualidades que resulten en el periodo constructivo de la obra.

Actividades Realizadas.

iy

Verificacion de la calidad de los materiales y resguardo de los mismos.
Verificacion y Cuantificacion del Avance de Obra.

Asesoramiento al residente y maestro de obra

Conversaciones con el Constructor sobre los Procesos Constructivos y de
las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Verificar que las herramientas y equipos sean las adecuadas para las
actividades a desarrollar para evitar accidentes y sobre esfuerzo del
personal.

Verificar que los volumenes de obra realizados cumplan con los
establecidos en la memoria de calculo de la carpeta técnica.

Verificar la calidad de la obra realizada sea optima, para garantizar la
durabilidad de la misma.

Analisis de Bitacoras y Fotografias.

Preparacion de Informe de supervision semanal y final.

Gestion de solicitudes a la alcaldia sobre actividades extra que sean
necesarias realizarte por parte de la misma para el correcto desarrollo del
proyecto.
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Durante este periodo (quincenal) se supervisaron las siguientes actividades

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA

EXCAVACION CON MAQUINARIA
DESALQOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA

RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO

CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO

NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)
BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO

PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.
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Control de visitas de campo durante el periodo de 15 dias (01 DE ENERO DEL
2020- 05 DE ENERO DEL 2020)

02 DE ENERO DEL 2020

06 DE ENERO DEL 2020

08 DE ENERO DEL 2020

(Q 10

10 DE ENERO DEL 2020

11

13 DE ENERO DEL 2020

12

14 DE ENERO DEL 2020
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2.2 Actividades Realizadas por El Constructor

Las actividades con respecto a su porcentaje ejecutado son las siguientes:

1.0 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE %
1.1 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA 13,585.47 M2 45
1.2 | EXCAVACION CON MAQUINARIA 1,536.82 M3 28
DESALOJO DE MATERIA N 28
. 13 IAL SOBRANTE CO 536,82 3
\ MAQUINARIA PESADA
RELLENO COMPACTA -CEM. 20: 25
y CTADO SUELO-CEM. 20:1 \E3687 M3
(C/MAT.SELECTO)
2.0 DRENAJE MENOR
CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y 17
2.1 3,307.04 ML
AFINADO
3.0 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE
a1 NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR 2 47000 V2 35
) COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE) T
2% BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO 300,00 50
“ | ASFALTICO ' M2
a3 PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE " 25
& "~ | EMULSION. 93195 e
l"‘
4.0 CONCRETO
4.1 |REMATE 26.50 ML
42 |BADEM 20.00 ML
5.0 OTROS
5.1 [ROTULO 1.00 U
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3. AVANCE DE LA OBRA

3.1 Tiempo Transcurrido y el Restante.

Tiempo Transcurrido: 31 dias (hasta la fecha de presentacion de este informe

16 DE ENERO DEL 2020)

Prorrogas: NO

Anticipo: NO

3.2 Fecha de Terminacion.

Fecha de Terminacion: 14 DE ABRIL DEL 2020

3.3 Resumen del Movimiento Econémico del Sub-proyecto.

Hasta la fecha de presentacién de este informe no se ha efectuado movimiento

econdmico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.
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3.4 Cuadro De Porcentaje De Avances Del Proyecto

AVANCES PORCENTAIJES
TOTAL 23.0%

Avance Fisico:

Porcentaje especificado en el cuadro Resumen de Obras Programadas Ejecutadas

donde se refleja el avance fisico ejecutado en obra hasta la fecha.
Y se verifico que el avance fisico es del 23.0% de la obra fisica contratada.

Avance Financiero:
Hasta la fecha de presentacion de este informe no se ha efectuado movimiento

economico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.

Avance de la Supervision:
Hasta la fecha se tiene un avance de la supervision del 25.0% con respecto a los 120

dias del tiempo contractual.

Avance del Tiempo:
Hasta la fecha se tiene un avance temporal del 25.0% con respecto a los 120 dias

calendario a los que se refiere el contrato.
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3.7 Materiales, personal, Maquinaria, equipo y Mano de Obra.

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las

normativas y especificaciones técnicas establecidas en la car

anteproyecto.

Personal

Personal Cantidad
Ing. Residente 1
Auxiliares 15
Albaniles 8
Operador 1
Motoristas 3
Magquinaria, equipo y herramientas.

Magquinaria y equipo Cantidad
Moto Niveladora 1
Camidn de volteo 3
Herramientas Cantidad
Palas 20
Piochas 15

peta técnica del

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las

normativas

anteproyecto.

y especificaciones técnicas establecidas en la carpeta técnica del

Y los materiales en volimenes como los agregados estan libres de impurezas y material.
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3.8 observaciones:

Se informa que las actividades se estan realizando se cuenta con un 23.0% de avance
de la obra fisica total, para las cuales se realizo la supervision acatando todas y cada

una de las recomendaciones que se establecen en las especificaciones técnicas.
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3.9 Conclusion.
El proyecto se esta desarrollado y ejecutando en un periodo de 120 dias, transcurridos
ya 30 dias, teniendo un avance del 23.0% de las obras fisica.

Se concluye que todos los procesos constructivos ejecutados hasta la elaboracion de

este informe se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo

con los requerimientos técnicos para garantizar la calidad de la obra contratada.
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FODES- ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO UREBANO

DE SANTIAGO DE MAR{A, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"
Direccion del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA Departamento: USULUTAN.
Realizador ODIS S.A DE C.V
Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario; ALCALDiA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.
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Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO

DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

Direccion del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario; ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.
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Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO
DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

Direccion del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARiA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
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FODES- ALCALDIiA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO
DE SANTIAGO DE MAR{A, DEPARTAMENTO DE USULUTAN" '

Direccion del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
Municipio: SANTIAGO DE MARIA Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V
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